ACTA N°	01
FECHA	23 de agosto de 2024 (del 24 de junio de 2024 al 23 de agosto de 2024)
CONTRATO №	2406190756
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	24/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	22/09/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES (3) MESES
VALOR	$482.061.747
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	NO APLICA
CONTRATISTA	ING. OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	SI	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.01		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	PRELIMINARES														
1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	30,00	$ 17.270	$ 518.100	30,00	7,55		37,55	$ 648.489	37,55	$ 648.489	37,55	$ 648.489	100,0%
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	10,00	$ 293.046	$ 2.930.460	10,00			10,00	$ 2.930.460	-	$ -	-	$ -	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-							-		
3	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	7,50	$ 46.113	$ 345.848	7,50		6,04	1,46	$ 67.325	1,46	$ 67.325	1,46	$ 67.325	100,0%
4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	8,00	$ 39.963	$ 319.704	8,00		8,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
5	RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	28,00	$ 66.378	$ 1.858.584	28,00	12,00		40,00	$ 2.655.120	40,00	$ 2.655.120	40,00	$ 2.655.120	100,0%
	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS					-							-		
6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	UND	1,00	$ 1.783.263	$ 1.783.263	1,00		1,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	12,00	$ 61.071	$ 732.852	12,00		3,31	8,69	$ 530.707	8,69	$ 530.707	8,69	$ 530.707	100,0%
8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	22,00	$ 176.264	$ 3.877.808	22,00		19,00	3,00	$ 528.792	-	$ -	-	$ -	
9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	16,00	$ 232.471	$ 3.719.536	16,00			16,00	$ 3.719.536	-	$ -	-	$ -	
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO REVENTILACION PVC 2" (Incluye accesorios de conexión unión y yee).	UND	16,00	$ 135.051	$ 2.160.816	16,00			16,00	$ 2.160.816	-	$ -	-	$ -	
11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	18,00	$ 61.770	$ 1.111.860	18,00			18,00	$ 1.111.860	-	$ -	-	$ -	
12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	12,00	$ 125.994	$ 1.511.928	12,00	17,84		29,84	$ 3.759.661	29,84	$ 3.759.661	29,84	$ 3.759.661	100,0%
13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Tradicional - Ref. H-4"x3"	UND	2,00	$ 25.483	$ 50.966	2,00			2,00	$ 50.966	-	$ -	-	$ -	
	MAMPOSTERIA					-							-		
14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE N°4 Arcilla 33*23*9 cm.	M2	10,00	$ 80.150	$ 801.500	10,00			10,00	$ 801.500	-	$ -	-	$ -	
	INSTALACIONES HIDRAULICAS					-							-		

ACTA N°	01
FECHA	23 de agosto de 2024 (del 24 de junio de 2024 al 23 de agosto de 2024)
CONTRATO №	2406190756
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	24/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	22/09/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES (3) MESES
VALOR	$482.061.747
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	NO APLICA
CONTRATISTA	ING. OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	SI	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.01		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CHEQUE Roscado Red White 3/4" (Incluye Universal).	UND	12,00	$ 204.238	$ 2.450.856	12,00			12,00	$ 2.450.856	-	$ -	-	$ -	
16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	18,00	$ 117.355	$ 2.112.390	18,00		12,00	6,00	$ 704.130	6,00	$ 704.130	6,00	$ 704.130	100,0%
17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	49,90	$ 25.909	$ 1.292.859	49,90			49,90	$ 1.292.859	-	$ -	-	$ -	
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	18,00	$ 28.914	$ 520.452	18,00			18,00	$ 520.452	-	$ -	-	$ -	
19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	16,00	$ 636.585	$ 10.185.360	16,00		12,00	4,00	$ 2.546.340	4,00	$ 2.546.340	4,00	$ 2.546.340	100,0%
	REVOQUES-RESANES					-							-		
20	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	98,50	$ 55.330	$ 5.450.005	98,50	10,07		108,57	$ 6.007.178	108,57	$ 6.007.178	108,57	$ 6.007.178	100,0%
21	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO COLUMNAS Y VIGAS AEREAS UNA (1) CARA 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	55,50	$ 28.459	$ 1.579.475	55,50			55,50	$ 1.579.475	-	$ -	-	$ -	
	CUBIERTAS					-							-		
22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.82 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	142,00	$ 111.245	$ 15.796.790	142,00			142,00	$ 15.796.790	-	$ -	-	$ -	
23	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	754,10	$ 19.842	$ 14.962.852	754,10		387,44	366,66	$ 7.275.268	366,66	$ 7.275.268	366,66	$ 7.275.268	100,0%
	CIELO RASOS					-							-		
24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	205,00	$ 93.889	$ 19.247.245	205,00			205,00	$ 19.247.245	-	$ -	-	$ -	
	PISOS - ACABADOS					-							-		
25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO ECOCERAMICA TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	128,00	$ 92.941	$ 11.896.448	128,00			128,00	$ 11.896.448	-	$ -	-	$ -	

ACTA N°	01
FECHA	23 de agosto de 2024 (del 24 de junio de 2024 al 23 de agosto de 2024)
CONTRATO №	2406190756
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	24/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	22/09/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES (3) MESES
VALOR	$482.061.747
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	NO APLICA
CONTRATISTA	ING. OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	SI	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.01		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO TERRAZO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC).	M2	503,20	$ 207.375	$ 104.351.100	503,20		244,65	258,55	$ 53.616.806	258,55	$ 53.616.806	258,55	$ 53.616.806	100,0%
27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA RECTO Baldosa Grano de Marmol P5 Payande 30 x 7.2 cm. Tipo Alfa o Similar. Fondo Blanco (Incluye boquilla.)	ML	220,00	$ 51.359	$ 11.298.980	220,00		83,38	136,62	$ 7.016.667	-	$ -	-	$ -	
28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (Incluye destroncada, pulida y brillada + dilataciones en bronce y mortero de nivelación)	ML	13,00	$ 83.943	$ 1.091.259	13,00		1,72	11,28	$ 946.877	11,28	$ 946.877	11,28	$ 946.877	100,0%
	ENCHAPES Y ACCESORIOS					-							-		
29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	24,00	$ 118.984	$ 2.855.616	24,00	15,94		39,94	$ 4.752.221	39,94	$ 4.752.221	39,94	$ 4.752.221	100,0%
30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"	UND	10,00	$ 59.286	$ 592.860	10,00		8,00	2,00	$ 118.572	-	$ -	-	$ -	
	VIDRIOS Y ESPEJOS					-							-		
31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM. FLOTADO BISELADO Y SIN MARCO. (INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO).	M2	22,00	$ 223.854	$ 4.924.788	22,00		17,50	4,50	$ 1.007.343	-	$ -	-	$ -	
	APARATOS SANITARIOS					-							-		
32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO AVANTI COLOR BLANCO CORONA O SIMILAR. CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	12,00	$ 562.347	$ 6.748.164	12,00			12,00	$ 6.748.164	-	$ -	-	$ -	
33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	18,00	$ 477.031	$ 8.586.558	18,00			18,00	$ 8.586.558	-	$ -	-	$ -	
34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA Mezclador LAVAMANOS 8" GALAXIA Ref. 501800001 Tipo Grival o Similar. (Incluye desague, sifón, grapas e instalación).	UND	20,00	$ 296.783	$ 5.935.660	20,00			20,00	$ 5.935.660	-	$ -	-	$ -	
	CARPINTERIA METALICA					-							-		
35	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA	UND	12,00	$ 88.799	$ 1.065.588	12,00		6,00	6,00	$ 532.794	-	$ -	-	$ -	

ACTA N°	01
FECHA	23 de agosto de 2024 (del 24 de junio de 2024 al 23 de agosto de 2024)
CONTRATO №:	2406190756
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	24/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	22/09/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES (3) MESES
VALOR	$482.061.747
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	NO APLICA
CONTRATISTA	ING. OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	SI	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.01		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	CERRAJERIA					-							-		
36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRADURA CERROJO LLAVE VOLTEADOR - REF. B360PX. TIPO SCHALAGE O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO.	UND	12,00	$ 273.159	$ 3.277.908	12,00		9,00	3,00	$ 819.477	-	$ -	-	$ -	
	PINTURA					-							-		
37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	1.427,57	$ 27.134	$ 38.735.684	1.427,57		415,81	1.011,76	$ 27.453.096	1.011,76	$ 27.453.096	1.011,76	$ 27.453.096	100,0%
38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	2.110,40	$ 32.842	$ 69.309.757	2.110,40		1.698,31	412,09	$ 13.533.860	412,09	$ 13.533.860	412,09	$ 13.533.860	100,0%
39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	280,00	$ 35.953	$ 10.066.840	280,00	112,67		392,67	$ 14.117.665	392,67	$ 14.117.665	392,67	$ 14.117.665	100,0%
40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PASAMANOS Y ZÓCALOS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	ML	110,00	$ 30.703	$ 3.377.330	110,00	427,77		537,77	$ 16.511.152	537,77	$ 16.511.152	537,77	$ 16.511.152	100,0%
41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA FLANCHES Y CORTAGOTERAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	ML	88,60	$ 30.703	$ 2.720.286	88,60	30,00		118,60	$ 3.641.376	-	$ -	-	$ -	
	OBRAS EXTERIORES					-							-		
42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO Ø 2", MURO EN CONCRETO A LA VISTA E= 0,12M H= 0,4M CON MORTERO DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO, MALLA ESLABONADA CA. 10 OJO 2"X2", VIGA EN CONCRETO REFORZADO 0.3 X 0.4. ALTURA CERRAMIENTO= 6,0 M (INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CASTILLO EN ACERO PARA VIGUETAS, MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 D = 6,00 MM 15 X 15 CM, CONCRETO PISA MALLA Y MORTERO DE NIVELACIÓN)	ML	15,00	$ 1.108.836	$ 16.632.540	15,00			15,00	$ 16.632.540	-	$ -	-	$ -	

ACTA Nº	01
FECHA	23 de agosto de 2024 (del 24 de junio de 2024 al 23 de agosto de 2024)
CONTRATO №	2406190756
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	24/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	22/09/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES (3) MESES
VALOR	$482.061.747
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	NO APLICA
CONTRATISTA	ING. OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	SI	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.01		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M CON REJILLA PREFABRICADA (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA CONCRETO)	ML	10,00	$ 243.294	$ 2.432.940	10,00			10,00	$ 2.432.940	-	$ -	-	$ -	
	DESMONTES					-							-		
44	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	120,00	$ 18.462	$ 2.215.440	120,00	43,72		163,72	$ 3.022.599	163,72	$ 3.022.599	163,72	$ 3.022.599	100,0%
45	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	15,00	$ 17.099	$ 256.485	15,00		15,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
46	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	12,00	$ 70.316	$ 843.792	12,00		9,00	3,00	$ 210.948	-	$ -	-	$ -	
47	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	110,46	$ 15.564	$ 1.719.199	110,46	77,57		188,03	$ 2.926.499	188,03	$ 2.926.499	188,03	$ 2.926.499	100,0%
48	DESMONTE PANELES DIVISORIOS	M2	8,00	$ 14.921	$ 119.368	8,00		4,83	3,17	$ 47.300	-	$ -	-	$ -	
49	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	95,00	$ 6.310	$ 599.450	95,00		90,00	5,00	$ 31.550	5,00	$ 31.550	5,00	$ 31.550	100,0%
	DEMOLICIONES					-							-		
50	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	60,00	$ 11.769	$ 706.140	60,00	201,85		261,85	$ 3.081.713	261,85	$ 3.081.713	261,85	$ 3.081.713	100,0%
51	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	10,00	$ 11.826	$ 118.260	10,00	29,08		39,08	$ 462.160	39,08	$ 462.160	39,08	$ 462.160	100,0%
52	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	12,00	$ 9.776	$ 117.312	12,00	25,32		37,32	$ 364.840	37,32	$ 364.840	37,32	$ 364.840	100,0%
53	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	8,00	$ 32.648	$ 261.184	8,00	26,18		34,18	$ 1.115.909	34,18	$ 1.115.909	34,18	$ 1.115.909	100,0%
54	DEMOLICION LAVAMANOS CORRIDO HASTA H=1.0 M. (INCLUYE RETIRO)	ML	6,00	$ 41.265	$ 247.590	6,00		3,26	2,74	$ 113.066	2,74	$ 113.066	2,74	$ 113.066	100,0%
	ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES					-							-		
55	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	140,00	$ 56.318	$ 7.884.520	140,00	9,93		149,93	$ 8.443.758	149,93	$ 8.443.758	149,93	$ 8.443.758	100,0%
56	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	205,00	$ 36.842	$ 7.552.610	205,00			205,00	$ 7.552.610	-	$ -	-	$ -	
57	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO LÍNEA INFANTIL COMPLETO, CON FLUITMASTER Y VÁLVULA DE REGULACIÓN SANITARIA	UND	4,00	$ 978.032	$ 3.912.128	4,00			4,00	$ 3.912.128	-	$ -	-	$ -	
58	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO	UND	1,00	$ 782.444	$ 782.444	1,00	1,00		2,00	$ 1.564.888	-	$ -	-	$ -	
59	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM	M2	45,00	$ 87.060	$ 3.917.700	45,00	1,00		46,00	$ 4.004.760	-	$ -	-	$ -	

ACTA N°	01
FECHA	23 de agosto de 2024 (del 24 de junio de 2024 al 23 de agosto de 2024)
CONTRATO №	2406190756
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	24/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	22/09/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES (3) MESES
VALOR	$482.061.747
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	NO APLICA
CONTRATISTA	ING. OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	SI	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.01		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
60	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M	ML	12,00	$ 816.445	$ 9.797.340	12,00		9,10	2,90	$ 2.367.691	2,90	$ 2.367.691	2,90	$ 2.367.691	100,0%
61	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTIL TAYRONA T2 ELABORADO EN MADERA TIPO PINO INMUNIZADO CON PRESERVANTES HIDROSOLUBLE TIPO CCA-C AREA OCUPADA: 22,11 M2 (3,35M X 6,6M) ALTURA MAXIMA 4,0 M, COMPUESTO DE CASETA (GARITA), PLATAFORMA, PUENTE COLGANTE, MALLA, TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1,5M, RODADEERO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2,4M Y CULUMPIO DE DOS PUESTOS	UND	1,00	$ 11.774.916	$ 11.774.916	1,00			1,00	$ 11.774.916	-	$ -	-	$ -	
	ADICIONALES AGUAS MANIZALES					-							-		
62	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 x 0.60 m) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	ML	25,00	$ 177.894	$ 4.447.350	25,00			25,00	$ 4.447.350	-	$ -	-	$ -	
63	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 SATINADAS, LAMINA CONFORMADO EN PANELES TIPO SANDWICH, COMPUESTA DE 3 PIEZAS BASICAS: PUERTA, PARAL Y TABIQUE (INCLUYE PIEZAS PARA EL EMSANBLE ENTRE SI Y ACCESOSRIOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	M2	24,00	$ 981.946	$ 23.566.704	24,00			24,00	$ 23.566.704	-	$ -	-	$ -	
	ADICIONALES												-		
	PRECIOS DE ITEMS EXISTENTES EN LA BASE DE DATOS CRYSTAL-2024												-		
006.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 4 MM TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 61.396		-	164,62		164,62	$ 10.107.010	164,62	$ 10.107.010	164,62	$ 10.107.010	100,0%
011.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2		$ 85.259		-	160,89		160,89	$ 13.717.321	160,89	$ 13.717.321	160,89	$ 13.717.321	100,0%
011.010	REINSTALACION DE CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE INCLUYE PINTURA	M2		$ 23.372		-	188,24		188,24	$ 4.399.545	188,24	$ 4.399.545	188,24	$ 4.399.545	100,0%
012.075	PULIDA Y BRILLADA BALDOSA GRANO DE MARMOL P5 PAYANDE 30 X 30 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO BLANCO	M2		$ 36.129		-	427,70		427,70	$ 15.452.373	427,70	$ 15.452.373	427,70	$ 15.452.373	100,0%

ACTA N°	01
FECHA	23 de agosto de 2024 (del 24 de junio de 2024 al 23 de agosto de 2024)
CONTRATO №	2406190756
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	24/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	22/09/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES (3) MESES
VALOR	$482.061.747
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	NO APLICA
CONTRATISTA	ING. OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	SI	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.01		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
012.078	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINTA-ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRA 48MM, PARA PISOS, ESCALAS, RAMPAS Y ACCESOS INCLUYE (TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION,SEGÚN DISEÑO)	ML		$ 24.553		-	39,30		39,30	$ 964.933	39,30	$ 964.933	39,30	$ 964.933	100,0%
018.017	DESMONTE DE CERRADURA METÁLICA YALE 3 MACHUELOS O SIMILAR (INCLUYE RETIRO)	UND		$ 60.250		-	3,00		3,00	$ 180.750	-	$ -	-	$ -	
019.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE VIGAS Y COLUMNAS (INCLUYE, RESANE FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR ML POR CADA CARA	ML		$ 17.744		-	144,76		144,76	$ 2.568.621	144,76	$ 2.568.621	144,76	$ 2.568.621	100,0%
019.037	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ACRILTEX	M2		$ 42.380		-	346,30		346,30	$ 14.676.194	346,30	$ 14.676.194	346,30	$ 14.676.194	100,0%
027.020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN TIERRA CON EQUIPO MANUAL LONGITUD < DE 10 METROS	ML		$ 53.319		-	40,10		40,10	$ 2.138.092	40,10	$ 2.138.092	40,10	$ 2.138.092	100,0%
027.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN ROCA CON EQUIPO MECANICO <10M	ML		$ 405.467		-	4,20		4,20	$ 1.702.961	4,20	$ 1.702.961	4,20	$ 1.702.961	100,0%
027.041	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 2" PERFORADA CON TELA PARA DRENAJE (LLORADERO). INCLUYE MATERIAL FILTRANTE (ARENA), ARGAMASA 1:1 Y TUBERÍA DE VENTILACIÓN.	ML		$ 58.909		-	40,00		40,00	$ 2.356.360	40,00	$ 2.356.360	40,00	$ 2.356.360	100,0%
028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND		$ 48.272		-	9,00		9,00	$ 434.448	9,00	$ 434.448	9,00	$ 434.448	100,0%
028.017	DESMONTE DE ESPEJO	M2		$ 5.596		-	3,00		3,00	$ 16.788	-	$ -	-	$ -	
028.018	DESMONTE DE VIDRIO	M2		$ 6.230		-	35,00		35,00	$ 218.050	-	$ -	-	$ -	
028.087	DESMONTE LAMPARAS	UND		$ 7.899		-	68,00		68,00	$ 537.132	68,00	$ 537.132	68,00	$ 537.132	100,0%
028.088	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UND		$ 15.604		-	30,00		30,00	$ 468.120	30,00	$ 468.120	30,00	$ 468.120	100,0%
028.089	DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML		$ 5.331		-	7,77		7,77	$ 41.420	-	$ -	-	$ -	
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3		$ 126.602		-	1,81		1,81	$ 229.150	1,81	$ 229.150	1,81	$ 229.150	100,0%
033.161	DEMOLICIÓN MANUAL DE ELEMENTOS EN CONCRETO	M3		$ 250.045		-	1,74		1,74	$ 435.078	1,74	$ 435.078	1,74	$ 435.078	100,0%
032.025	LIMPIEZA DE VIGA CANALES	ML		$ 4.694		-	12,97		12,97	$ 60.893	12,97	$ 60.881	12,97	$ 60.881	100,0%
032.063	LIMPIEZA DE PAREDES PARA APLICACIÓN DE VINILO SOBRE GRANIPLAST	M2		$ 6.107		-	43,23		43,23	$ 264.006	43,23	$ 264.006	43,23	$ 264.006	100,0%
032.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI SOBRE TIERRA RAMPA E= 0.12M MEDIDA EN RAMPA	M2		$ 166.429		-	17,07		17,07	$ 2.840.943	17,07	$ 2.840.943	17,07	$ 2.840.943	100,0%

ACTA N°	01
FECHA	23 de agosto de 2024 (del 24 de junio de 2024 al 23 de agosto de 2024)
CONTRATO №	2406190756
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	24/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	22/09/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES (3) MESES
VALOR	$482.061.747
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	NO APLICA
CONTRATISTA	ING. OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	SI	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.01		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
005.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALFAJIAS EN CONCRETO 3000 PSI a=0.30 m	ML		$ 59.539		-	14,93		14,93	$ 888.917	14,93	$ 888.917	14,93	$ 888.917	100,0%
032.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG		$ 31.605		-	580,00		580,00	$ 18.330.900	-	$ -	-	$ -	
032.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	M2		$ 214.001		-	63,50		63,50	$ 13.589.064	-	$ -	-	$ -	
08B.112	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND		$ 534.197		-	1,00		1,00	$ 534.197	1,00	$ 534.197	1,00	$ 534.197	100,0%
08B.442	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 4 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND		$ 293.465		-	1,00		1,00	$ 293.465	1,00	$ 293.465	1,00	$ 293.465	100,0%
08B.274	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND		$ 2.130.967		-	1,00		1,00	$ 2.130.967	1,00	$ 2.130.967	1,00	$ 2.130.967	100,0%
08B.291	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO REGULADO COLOR NARANJA	UND		$ 206.645		-	22,00		22,00	$ 4.546.190	22,00	$ 4.546.190	22,00	$ 4.546.190	100,0%
032.357	CORTE MECANIZADO PARA MUROS	ML		$ 10.629		-	98,79		98,79	$ 1.050.039	98,79	$ 1.050.039	98,79	$ 1.050.039	100,0%
009.023	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO.	ML		$ 17.037		-	21,90		21,90	$ 373.108	21,90	$ 373.110	21,90	$ 373.110	100,0%
019.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 51.717		-	46,72		46,72	$ 2.416.218	46,72	$ 2.416.218	46,72	$ 2.416.218	100,0%
010.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML		$ 44.114		-	100,30		100,30	$ 4.424.634	-	$ -	-	$ -	
033.108	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	M2		$ 22.230		-	26,59		26,59	$ 591.096	26,59	$ 591.096	26,59	$ 591.096	100,0%
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA		$ 100.825		-	30,00		30,00	$ 3.024.750		$ -	-	$ -	
030.003	JORNAL VIGILANTE NOCTURNO Y/O FESTIVOS CON PRESTACIONES	DIA		$ 181.691		-	24,00		24,00	$ 4.360.584		$ -	-	$ -	
TOTAL					$ 482.061.747					$ 482.061.747		$ 263.233.047		$ 263.233.047	

CONTROL FINANCIERO

ACTA N°	01
FECHA	23 de agosto de 2024 (del 24 de junio de 2024 al 23 de agosto de 2024)
CONTRATO №	2406190756
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	24/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	22/09/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES (3) MESES
VALOR	$482.061.747
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	NO APLICA
CONTRATISTA	ING. OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	SI	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.01		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
RESUMEN DEL CONTRATO							RESUMEN DEL ANTICIPO				NO APLICA				
VALOR DEL CONTRATO		$		482.061.747			VALOR ANTICIPO								
VALOR ACTAS ANTERIORES					$ 263.233.047		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES								
VALOR PRESENTE ACTA					$ 218.828.700		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA								
SALDO POR EJECUTAR							SALDO POR AMORTIZAR								
VALOR ADICIONES															
SUMAS IGUALES		$		482.061.747	$ 482.061.747		SUMAS IGUALES								

VALOR PRESENTE ACTA	$	263.233.047	VALOR A PAGAR EN LETRAS: DOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS
AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
VALOR A PAGAR	$	263.233.047	

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: ING. OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO

C.C. 30.270.931

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA

C.C. 75.031.453

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.