INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro de radicado Sistema de Gestión Documental
Número:	CO1.PCCNTR.5028418	de	2023			
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES GENERADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN						
Contratista/ Entidad:	**INNOVA SAS ESP**					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Fecha aprobación de Garantías:	**18**	**de**	**Julio**	**de**	**2023**
Fecha de Registro Presupuestal:	**02**	**de**	**Junio**	**de**	**2023**
Fecha de inicio:	**18**	**de**	**Julio**	**de**	**2023**
Fecha Inicial terminación:	**15**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2023**
Valor inicial:	**$ 2.740.886**				

No. Modificación	**Tipo (Prorroga/modificación /adición/suspensión)**	**Cláusula Nº** (Indicar el número de la cláusula respectiva)	**Valor ($)**	**Tiempo (días /meses)**	**Descripción modificación**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Nueva fecha de terminación:	**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**
Valor total incluidas las adiciones:	**N/A**				

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI_N/A_ No_N/A_

***Si manejó anticipo relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos, en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**	N/A	**Ahorros**	N/A	**Número Cuenta:**	N/A

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	**N/A**	**Formato control de seguimiento anticipo***	N/A	**Conciliación bancaria**	N/A
Extractos bancarios		**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**			N/A

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	**0,00%**	**Valor anticipo inicial (5)**	**$ -**
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	**Valor anticipo adiciones (6)**	**$ -**
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		**Valor total anticipo (7)**	**$ -**
% Anticipo de adiciones (4)	**0,00%**	**Saldo pendiente por amortizar (8)**	**$ -**

Balance General		**Pagos realizados al contratista/entidad**						
Concepto	**Valor**	**Concepto (20)**	**Orden de pago (21)**	**Fecha (22)**	**Valor total factura (23)**	**Valor amortización anticipo (24)**	**Valor neto (25)**	**% (26)**
Valor Inicial del contrato/convenio (Recursos MEN): (9)	**$ 2.740.886,00**	**1**	**4304924**	**18/01/2024**	**$ 438.595,50**	**$ -**	**$ 438.595,50**	**16%**
Valor Adiciones (10)					**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**
Valor Reducciones (11)					**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**
Valor Total del contrato/convenio MEN(12)	**$ 2.740.886,00**				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**
Valor pagado/desembolsado (13)	**$ 438.595,50**				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**
Valor ejecutado del contrato/convenio (14)	**$ 438.596,00**				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**
Valor no ejecutado a liberar (15)	**$ 2.302.290,50**							
Valor ejecutado y por pagar (16)					**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**
Valor pagado no ejecutado por reintegrar (17)					**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**
Valor pagado no ejecutado reintegrado (18)					**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**
Saldo (19)	**$ 2.302.290,50**	**TOTALES**			**$ 438.595,50**	**$ -**	**$ 438.595,50**	**16%**

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el inicial. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones realizadas. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor Anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor Anticipo Adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (24) Valor total amortización anticipos.

9. **Valor Inicial del contrato/convenio (Recursos MEN):** Este es el valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial, dispuesto en el contrato sin adiciones ni reducciones, pero solo del valor correspondiente a los aportes realizados por el Ministerio de Educación Nacional.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Reducciones**: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas al contrato
12. **Valor Total del contrato/convenio MEN:** Es la operación resultante de las casillas (9) + (10) – (11)
13. **Valor Pagado/Desembolsado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Ejecutado contrato/convenio:** En esta casilla se debe incluir el porcentaje representado en valor del contrato que efectivamente ejecutó la otra parte de las obligaciones o compromisos dispuestos en el contrato o convenio.
15. **Valor No Ejecutado a Liberar:** Corresponde al valor no pagado o no desembolsado por el MEN y que no fue ejecutado por la otra parte y en esa medida corresponde solicitar la liberación de recursos.
16. **Valor Ejecutado y por pagar:** Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
17. **Valor pagado no ejecutado por reintegrar:** Se debe diligenciar el valor que por razones debidamente justificadas el contratista o conveniente debe reintegrar de lo ya pagado.
18. **Valor pagado no ejecutado reintegrado:** Corresponde al valor pagado o desembolsado que el contratista o conveniente no ejecutó pero que al momento de la generación de este informe ya fue reintegrado.
19. **Saldo:** Corresponde a la sumatoria de las casillas (15) + (16) + (17) + (18).

20. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
21. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
22. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
23. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
24. **Valor Amortización Anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato.
25. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor total de la factura (23) y Valor Amortización anticipo (24)
26. **%:** Es la División entre el valor total (12) y el valor total de la factura (23)

OBSERVACIONES

Explique si el valor causado que no se ha pagado (pagos pendientes al contratista) está en trámite de pago y el numero de radicado del Sistema de Gestión Documental de dicho trámite.
Durante la ejecución del contrato se realizaron dos entregas los cuales se efectuaron el 20 de noviembre de 2024 y una segunda entrega el 07 de diciembre de 2024, tal y como se pactó en el contrato, no obstante, el contratista generó una sola facturación por los servicios de recolección prestados.

Si el saldo es diferente de Cero (o) indique: por liberar ___X__ por reintegrar _____ reintegrado____

Explique a que corresponde el saldo:
En este campo el Supervisor/Interventor debe explicar/aclarar a que corresponde el saldo, por ejemplo, mayor valor inicial, saldo no ejecutado por el contratista, terminación anticipada, entre otros. El presente saldo corresponde a los recursos no ejecutados, con ocasión al menor costo del kilo de residuos, debido a que se presentó una fluctuación a la baja que favoreció al Ministerio en los costos de la recolección de los residuos peligrosos, teniendo en cuenta que para el proceso de selección del contratista se estimó la cantidad de kilogramos de residuos con base en los históricos y las proyecciones de generación para el 2023, cantidad que podía variar al alza o la baja, tal como quedó establecido.

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.	A-02-02-02-	**CDP Nº**	88923	**Compromiso o**	54562	**Centros**	**N/A**	**Valor a**	**$ 2.302.290,50**

	009-004			**Registro**	3	**de costo**		**liberar**	
Fuente de Recursos		**MEN Gestión General (22-01-01)**						**Total a liberar**	**$ 2.302.290,50**

Nota 1. En la casilla Rubro Ptal: Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo.

Nota 2. En la casilla Fuente de Recursos: Corresponde a la Asignación de los Recursos. Dicha información se encuentra en el CDP físico, en la segunda casilla de cuadro, **Asig. Interna**.

Nota 3. Fuentes de Recursos: Seleccione solo una

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$ N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$ N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N/A

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No__X___

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando haya lugar a los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley, todo lo cual consta en las copias de los formularios de aportes presentados por éste o en la certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato/convenio/orden de aceptación y que forman parte integral del presente documento. Si el pago no se realizó o no se liquidó correctamente, entonces el interventor/supervisor deberá informarlo, con el fin de reportarlo a las respectivas Entidades. Cuando el contratista es persona natural se verificarán sus pagos.	**SI X**	**NO**
	Marque con una X	

Personas Naturales	
Por concepto de la suscripción del contrato/convenio/orden de aceptación le correspondió al contratista realizar los siguientes pagos (Recibos de pago anexos):	
Aportes al sistema de salud	$ N/A
Aportes al sistema de pensiones	$ N/A

Personas Jurídicas		
Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal	**XAPLICA**	**NO APLICA**

Marque con una X

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	**100%**
Estado de avance de la ejecución financiera a la fecha (%)	**16%**

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

***Esto debe estar acorde con el cronograma y su cumplimiento.**

****Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Interventoría**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de las especificaciones técnicas y de calidad del bien, obra o servicio y lo recibió a satisfacción, tal como consta en el formato de verificación especificaciones técnicas y en el Ingreso al Almacén o al Centro de Documentación en el caso que aplique o en las actas de seguimiento. (Deben anexarse dichos soportes)	**SI X**	**NO**
	Marque con una X	

Nº	Obligaciones Especificas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Recoger, transportar, almacenar temporalmente, tratar y disponer adecuadamente los residuos peligrosos generados por **EL MINISTERIO**, de conformidad con la normatividad vigente	**% de Avance: 100%**
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento con la presente clausula, durante la ejecución del contrato se programó una entrega para el 20 de noviembre de 2023 y una segunda entrega para el 07 de diciembre de 2023. Con ocasión a ello la empresa CONTRATISTA INNOVA SAS emitió certificado de disposición final N°81332, 81333 y 81334, donde se relaciona el tipo de residuo y las cantidas en kilogramos, los certificados de manejo de residuos No 704-19280 – 074-19322 identifican la disposición de los residuos.
		Entrega producto Si_X__ No___ **Ubicación:** C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON _CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\SUPERVICION_CONTRATO_RAES_ INNOVA SAS ESP 2023\ENTEGA DE RESIDUOS

Nº	Obligaciones Especificas del Contratista	Estado de avance de la obligación
		Ciudad Limpia **CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL** Emitido por: **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P** Nit: 901483038-1 **CERTIFICADO N° 81334** En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 2021700362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** identificado con el NIT **899999001-7** ubicado en **Calle 43 # 57-14**, los residuos relacionados a continuación: **N° Manifiesto** | **Fecha de recepción** | **Residuo** | **Cantidad** | **Unidad** | **Tipo de manejo** | **Corriente** **7955** | **2023-12-22** | TONER | **82,50** | **kg** | Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos | A4070 Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **INNOVACIÓN AMBIENTAL INNOVA SAS ESP** , identificado con NIT/ID **900489338-8** El presente documento se expide a los **22** días del mes **diciembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente. Cordialmente **Darly Torres** **Coordinador Operativo** **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P** **NIT 901483038-1** **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA Ciudad Limpia **CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL** Emitido por: **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P** Nit: 901483038-1 **CERTIFICADO N° 81333** En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 2021700362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** identificado con el NIT **899999001-7** ubicado en **Calle 43 # 57-14**, los residuos relacionados a continuación: **N° Manifiesto** | **Fecha de recepción** | **Residuo** | **Cantidad** | **Unidad** | **Tipo de manejo** | **Corriente** **7955** | **2023-12-22** | Sólidos contaminados con Sustancias Químicas | **105,80** | **kg** | Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos | A4130.1 Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **INNOVACIÓN AMBIENTAL INNOVA SAS ESP** , identificado con NIT/ID **900489338-8** El presente documento se expide a los **22** días del mes **diciembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente. Cordialmente **Darly Torres** **Coordinador Operativo** **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P** **NIT 901483038-1** VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

Nº	Obligaciones Especificas del Contratista	Estado de avance de la obligación

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 81332

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** identificado con el NIT **899999001-7** ubicado en **Calle 43 # 57-14**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
7955	2023-12-22	SÓLIDOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS	11,60	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A4060.2

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **INNOVACIÓN AMBIENTAL INNOVA SAS ESP** , identificado con NIT/ID **900489338-8**

El presente documento se expide a los **22** días del mes **diciembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

INNOVA Innovación Ambiental

Huellas Verdes

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS
No. 074-19394

INNOVACIÓN AMBIENTAL - INNOVA S.A.S E.S.P, NIT **900489338** ubicada en la **Carrera 39 # 13-32, Acopi-Yumbo, Valle del Cauca**, con Licencia Ambiental expedida por la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca – CVC mediante Resolución 0100 No. 0150 - 1045 de 2011, modificada por medio de Resolución 0100 No. 0150 - 00342 de 2013, Resolución 0100 No. 0150 - 0347 de 2015, Resolución 0100 No. 0150 - 0864 de 2017 y por la Resolución 0100 No. 0150 - 0991 de 2020; para el desarrollo de actividades de TRATAMIENTO QUÍMICO DE RESIDUOS, DESMERCURIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) Y RECUPERACIÓN DE METALES PRECIOSOS A PARTIR DE RESIDUOS DE PILAS Y BATERIAS DE LITIO, NIQUEL Y PILAS BOTON,

INFORMACIÓN GENERADOR

Generador	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**Dirección**	BOGOTA, D.C. / BOGOTA, D. C., Calle 43 # 57-14
Nit	899999001-7	**Teléfono**	2222800
Gestor logístico y transporte	INNOVACIÓN AMBIENTAL - INNOVA S.A.S E.S.P	**Dirección gestor logístico y transporte**	Carrera 39 # 13-32, Acopi-Yumbo, Valle del Cauca - YUMBO - VALLE DEL CAUCA
Nit	900489338-8	**Teléfono y correo electronico**	(2) 3816685 / posconsumo@innovaambiental.com.co
No. Remisión	074	**Fecha de recepción**	2023-12-07

INFORMACIÓN RESIDUO

Nombre	Cantidad	Unidad	Tipo de operación	Tipo de manejo	Corriente	Programa Posconsumo
Equipos de iluminación - Tubos Fluorescentes	0.10	Kg	Aprovechamiento	Reciclaje	Y29.2	POR ASIGNAR

Fecha de gestión de los residuos 21 días del mes diciembre del año 2023.

El presente documento se expide en el municipio de Yumbo, a los **21** días del mes **diciembre** del año **2023**

Elena Gavrilova
REPRESENTANTE LEGAL

<table>
<tr><th>Nº</th><th>Obligaciones Especificas del Contratista</th><th>Estado de avance de la obligación</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS
No. 074-19322

INNOVACIÓN AMBIENTAL - INNOVA S.A.S E.S.P, NIT 900489338 ubicada en la Carrera 39 # 13-32, Acopi-Yumbo, Valle del Cauca, con Licencia Ambiental expedida por la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca – CVC mediante Resolución 0100 No. 0150 - 1045 de 2011, modificada por medio de Resolución 0100 No. 0150 - 00342 de 2013, Resolución 0100 No. 0150 - 0347 de 2015, Resolución 0100 No. 0150 - 0864 de 2017 y por la Resolución 0100 No. 0150 - 0991 de 2020; para el desarrollo de actividades de TRATAMIENTO QUÍMICO DE RESIDUOS, DESMERCURIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) Y RECUPERACIÓN DE METALES PRECIOSOS A PARTIR DE RESIDUOS DE PILAS Y BATERIAS DE LITIO, NIQUEL Y PILAS BOTON,

INFORMACIÓN GENERADOR
<table>
<tr><td>Generador</td><td>MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</td><td>Dirección</td><td>BOGOTA, D.C. / BOGOTA, D. C., Calle 43 # 57-14</td></tr>
<tr><td>Nit</td><td>899999001-7</td><td>Teléfono</td><td>2222800</td></tr>
<tr><td>Gestor logistico y transporte</td><td>INNOVACIÓN AMBIENTAL - INNOVA S.A.S E.S.P</td><td>Dirección gestor logistico y transporte</td><td>Carrera 39 # 13-32, Acopi-Yumbo, Valle del Cauca - YUMBO - VALLE DEL CAUCA</td></tr>
<tr><td>Nit</td><td>900489338-8</td><td>Teléfono y correo electronico</td><td>(2) 3816685 / posconsumo@innovaambiental.com.co</td></tr>
<tr><td>No. Remisión</td><td>074</td><td>Fecha de recepción</td><td>2023-12-07</td></tr>
</table>
INFORMACIÓN RESIDUO
<table>
<tr><th>Nombre</th><th>Cantidad</th><th>Unidad</th><th>Tipo de operación</th><th>Tipo de manejo</th><th>Corriente</th><th>Programa Posconsumo</th></tr>
<tr><td>Pilas y acumuladores - Pilas Litio Ion</td><td>6.80</td><td>Kg</td><td>Aprovechamiento</td><td>Reciclaje</td><td>A1170</td><td>RECOPILA</td></tr>
</table>
Fecha de gestión de los residuos 21 dias del mes diciembre del año 2023.

El presente documento se expide en el municipio de Yumbo, a los 21 días del mes diciembre del año 2023

Elena Gavrilova
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS
No. 074-19280


INNOVACIÓN AMBIENTAL - INNOVA S.A.S E.S.P, NIT 900489338 ubicada en la Carrera 39 # 13-32, Acopi-Yumbo, Valle del Cauca, con Licencia Ambiental expedida por la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca – CVC mediante Resolución 0100 No. 0150 - 1045 de 2011, modificada por medio de Resolución 0100 No. 0150 - 00342 de 2013, Resolución 0100 No. 0150 - 0347 de 2015, Resolución 0100 No. 0150 - 0864 de 2017 y por la Resolución 0100 No. 0150 - 0991 de 2020; para el desarrollo de actividades de TRATAMIENTO QUÍMICO DE RESIDUOS, DESMERCURIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) Y RECUPERACIÓN DE METALES PRECIOSOS A PARTIR DE RESIDUOS DE PILAS Y BATERIAS DE LITIO, NIQUEL Y PILAS BOTON,

INFORMACIÓN GENERADOR
<table>
<tr><td>Generador</td><td>MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL</td><td>Dirección</td><td>BOGOTA, D.C. / BOGOTA, D. C., Calle 43 # 57-14</td></tr>
<tr><td>Nit</td><td>899999001-7</td><td>Teléfono</td><td>2222800</td></tr>
<tr><td>Gestor logistico y transporte</td><td>INNOVACIÓN AMBIENTAL - INNOVA S.A.S E.S.P</td><td>Dirección gestor logistico y transporte</td><td>Carrera 39 # 13-32, Acopi-Yumbo, Valle del Cauca - YUMBO - VALLE DEL CAUCA</td></tr>
<tr><td>Nit</td><td>900489338-8</td><td>Teléfono y correo electronico</td><td>(2) 3816685 / posconsumo@innovaambiental.com.co</td></tr>
<tr><td>No. Remisión</td><td>074</td><td>Fecha de recepción</td><td>2023-12-07</td></tr>
</table>
INFORMACIÓN RESIDUO
<table>
<tr><th>Nombre</th><th>Cantidad</th><th>Unidad</th><th>Tipo de operación</th><th>Tipo de manejo</th><th>Corriente</th><th>Programa Posconsumo</th></tr>
<tr><td>Periféricos, partes y tarjetas para computadores e impresoras</td><td>244.30</td><td>Kg</td><td>Aprovechamiento</td><td>Reciclaje</td><td>A1180</td><td>REVERSE LOGISTICS GROUP COLOMBIA S.A.S.</td></tr>
</table>
Fecha de gestión de los residuos 21 dias del mes diciembre del año 2023.

El presente documento se expide en el municipio de Yumbo, a los 21 días del mes diciembre del año 2023

Elena Gavrilova
REPRESENTANTE LEGAL
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Retirar los residuos peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos” de EL MINISTERIO y transportarlos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1609 de</td><td>% de Avance: 100%

Descripción del avance: Durante la ejecución del contrato el MEN realizó dos entregas de residuos peligrosos, cumpliéndose con la inspección al vehículo, diligenciándose</td></tr>
</table>

Nº	Obligaciones Especificas del Contratista	Estado de avance de la obligación
	2002, 1079 de 2015 y demás normas complementarias.	la respectiva la lista de chequeo. **Entrega producto Si__X__ No____** **Ubicación:** C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON_CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\SUPERVICION_CONTRATO_RAES_ INNOVA SAS ESP 2023\ENTEGA DE RESIDUOS 

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS - LISTA DE CHEQUEO

Código: AD-FT-66
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

EMPRESA TRANSPORTADORA: INNOVA SAS
NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR: Henry Rodriguez
PLACAS DE VEHÍCULO N°: KOR 218
FECHA Y HORA: 20/11/2023 2:18
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA SUMINISTRADA:
MATPEL a transportar: RAEES generados por bajas
Cantidad: 3972.2 Kg
Número(s) UN (Código de las Naciones Unidas): UN 3077
NOMBRE DEL SUPERVISOR: Pablo Espitia


APP.	CONDICIONES DEL VEHICULO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	El vehículo tiene la identificación del número de las Naciones Unidas	✓		
2	Los rótulos están ubicados en un lugar visible del vehículo	✓		
3	Los rótulos están hechos de material reflectivo	✓		
4	El vehículo cuenta con dispositivo sonoro que se active en el momento de un movimiento de reversa	✓		
5	Se utiliza un dispositivo seguro y estable para fijar los contenedores al vehículo	✓		
APP.	CARGA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
6	La carga transportada no sobresale por la parte delantera del vehículo	✓		
7	Las mercancías no compatibles están debidamente separadas	✓		
8	La carga está debidamente almacenada, estibada, apilada, sujeta, cubierta	✓		
9	La carga transportada no se arrastra en la vía	✓		
10	La carga no interfiere con la visibilidad del conductor	✓		
11	La carga transportada no oculta las luces	✓		
12	La carga transportada no oculta los rótulos y/o placas con el número de identificación de las Naciones Unidas.	✓		
13	La carga no esta compartida con personas, animales, medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal, o embalajes destinados para alguna de estas labores	✓		
APP.	ETIQUETADO Y ROTULADO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
14	Los envases poseen las etiquetas de identificación de peligros	✓		
15	La etiqueta especifica el nombre de la sustancia	✓		
APP.	TRASPORTADOR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
16	El personal cuenta con los elementos de protección personal adecuados al tipo de residuos que transportan	✓		
17	El conductor presenta certificado de curso básico de capacitación de vehículos que transportan mercancías peligrosas	✓		
APP.	REQUISITOS DE SEGURIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
18	El vehículo posee sistema de comunicación (radioteléfono, teléfono, celular, etc.)	✓		
19	El vehículo posee una lista de las sustancias almacenadas allí	✓		
20	El conductor presenta las hojas o fichas de seguridad de los residuos que va a transportar.	✓		
21	El conductor presenta copia del plan de contingencia para trasportar residuos peligrosos	✓		
22	El conductor presenta la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancías peligrosas *Nota: Este requerimiento aún no se encuentra reglamentado por ende, hasta su entrada en vigencia no aplicará como requisito en esta evaluación.	✓		
23	El vehículo posee una lista de teléfonos de emergencia	✓		
24	Presenta póliza de responsabilidad civil extracontractual	✓		
	El vehículo cuenta con elementos básicos como:			
25	*Botiquín para primeros auxilios	✓		
26	*Extintor tipo multipropósito en la cabina	✓		
27	*Extintor tipo multipropósito cerca de la carga	✓		
28	*Elementos de protección personal adicionales	✓		
29	*Linterna	✓		
30	*Kit contra derrames	✓		



Nota: Verificación realizada de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1809 de 2002, Decreto 1076 de 2015 y Decreto 1079 de 2015

Número de aspectos evaluados: 30
Número de aspectos que cumplen: 30
Número de aspectos que no cumplen: 0
Porcentaje de cumplimiento: 100%

OBSERVACIONES GENERALES: Se verifica que en la plataforma SISCOMP se encuentra vigente el cupo del conductor Henry

1.016.002.596 b
KOR 218
313-382-16-98

<table>
<tr><th>Nº</th><th>Obligaciones Especificas del Contratista</th><th>Estado de avance de la obligación</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
PLACAS DE VEHÍCULO Nº: WOE 69F
FECHA Y HORA: 07/12/2023 12:00 pm
INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA SUMINISTRADA:
MATPEL a transportar: RAEE's tonner, pinturas, residuos contaminados, mercancia no
Cantidad: 5576 kg
Número(s) UN (Código de las Naciones Unidas): UN 3077 - 1263 - 3070
NOMBRE DEL SUPERVISOR: David Cifuentes - Pablo Espitia
<table>
<tr><th>ASP.</th><th>CONDICIONES DEL VEHICULO</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>1</td><td>El vehículo tiene la identificación del número de las Naciones Unidas</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Los rótulos están ubicados en un lugar visible del vehículo</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Los rótulos están hechos de material reflectivo</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>El vehículo cuenta con dispositivo sonoro que se active en el momento de un movimiento de reversa</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Se utiliza un dispositivo seguro y estable para fijar los contenedores al vehículo</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ASP.</td><td>CARGA</td><td>CUMPLE</td><td>NO CUMPLE</td><td>OBSERVACIONES</td></tr>
<tr><td>6</td><td>La carga transportada no sobresale por la parte delantera del vehículo</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Las mercancías no compatibles están debidamente separadas</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>La carga está debidamente almacenada, estibada, apilada, sujeta, cubierta.</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>La carga transportada no se arrastra en la vía</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>La carga no interfiere con la visibilidad del conductor</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>La carga transportada no oculta las luces</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>La carga transportada no oculta los rótulos y/o placas con el número de identificación de las Naciones Unidas.</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>La carga no esta compartida con personas, animales, medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal, o embalajes destinados para alguna de estas labores</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ASP.</td><td>ETIQUETADO Y ROTULADO</td><td>CUMPLE</td><td>NO CUMPLE</td><td>OBSERVACIONES</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Los envases poseen las etiquetas de identificación de peligros</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>La etiqueta especifica el nombre de la sustancia</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ASP.</td><td>TRASPORTADOR</td><td>CUMPLE</td><td>NO CUMPLE</td><td>OBSERVACIONES</td></tr>
<tr><td>16</td><td>El personal cuenta con los elementos de protección personal adecuados al tipo de residuos que transportan</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>El conductor presenta certificado de curso básico de capacitación de vehículos que transportan mercancías peligrosas</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ASP.</td><td>REQUISITOS DE SEGURIDAD</td><td>CUMPLE</td><td>NO CUMPLE</td><td>OBSERVACIONES</td></tr>
<tr><td>18</td><td>El vehículo posee sistema de comunicación (radioteléfono, teléfono, celular, etc.)</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td>El vehículo posee una lista de las sustancias almacenadas allí</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td>El conductor presenta las hojas o fichas de seguridad de los residuos que va a transportar.</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td>El conductor presenta copia del plan de contingencia para trasportar residuos peligrosos</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td>El conductor presenta la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancías peligrosas
*Nota: Este requerimiento aún no se encuentra reglamentado por ende, hasta su entrada en vigencia no aplicará como requisito en esta evaluación.</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td>El vehículo posee una lista de teléfonos de emergencia</td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td>Presenta póliza de responsabilidad civil extracontractual</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>El vehículo cuenta con elementos básicos como:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>25</td><td>*Botiquín para primeros auxilios</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td>*Extintor tipo multipropósito en la cabina</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>27</td><td>*Extintor tipo multipropósito cerca de la carga</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>28</td><td>*Elementos de protección personal adicionales</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td>*Linterna</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>30</td><td>*Kit contra derrames</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr>
</table>
Nota: Verificación realizada de acuerdo con lo estupulado en el Decreto 1609 de 2002, Decreto 1076 de 2015 y Decreto 1079 de 2015.
Número de aspectos evaluados: 29
Número de aspectos que cumplen: 29
Número de aspectos que no cumplen: 0
1607-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">Hacer entrega al MINISTERIO del manifiesto de recolección de residuos generado por la entidad indicando, fecha de recolección, tipo de residuo, cantidad y/o peso</td><td>% de Avance: 100%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Durante la ejecución del contrato se realizaron dos entregas de residuos, una el día 20 de noviembre de 2023 y la segunda el 07 de diciembre de 2023, cumpliendo el contratista con la entrega al MEN de los respectivos manifiestos de recolección de residuos, donde se evidencia la fecha de recolección, tipo de residuo, cantidad y/o peso..</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Si_X__ No____
Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON _CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\SUPERVICION_CONTRATO_RAES_ INNOVA SAS ESP 2023_ INNOVA SAS ESP</td></tr>
</table>

Nº	Obligaciones Especificas del Contratista	Estado de avance de la obligación
		 
4	Hacer entrega oportuna de los respectivos certificados de transporte, almacenamiento, recuperación, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de conformidad al Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.6.1.3.7.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** El contratista dio cumplimiento a la presente obligación realizando entrega de los respectivos certificados de transporte, almacenamiento, recuperación, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos. **Entrega producto Si__X No____** **Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive -**

Nº	Obligaciones Especificas del Contratista	Estado de avance de la obligación
		mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON_CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\SUPERVICION_CONTRATO_RAES_ INNOVA SAS ESP 2023

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS
No. 074-19394

INNOVACIÓN AMBIENTAL - INNOVA S.A.S E.S.P, NIT **900489338** ubicada en la **Carrera 39 # 13-32, Acopi-Yumbo, Valle del Cauca**, con Licencia Ambiental expedida por la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca – CVC mediante Resolución 0100 No. 0150 - 1045 de 2011, modificada por medio de Resolución 0100 No. 0150 - 00342 de 2013, Resolución 0100 No. 0150 - 0347 de 2015, Resolución 0100 No. 0150 - 0864 de 2017 y por la Resolución 0100 No. 0150 - 0991 de 2020; para el desarrollo de actividades de TRATAMIENTO QUÍMICO DE RESIDUOS, DESMERCURIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) Y RECUPERACIÓN DE METALES PRECIOSOS A PARTIR DE RESIDUOS DE PILAS Y BATERIAS DE LITIO, NIQUEL Y PILAS BOTON,

INFORMACIÓN GENERADOR

Generador	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**Dirección**	BOGOTA, D.C. / BOGOTA, D. C., Calle 43 # 57-14
Nit	899999001-7	**Teléfono**	2222800
Gestor logistico y transporte	INNOVACIÓN AMBIENTAL - INNOVA S.A.S E.S.P	**Dirección gestor logistico y transporte**	Carrera 39 # 13-32, Acopi-Yumbo, Valle del Cauca - YUMBO - VALLE DEL CAUCA
Nit	900489338-8	**Teléfono y correo electronico**	(2) 3816685 / posconsumo@innovaambiental.com.co
No. Remisión	074	**Fecha de recepción**	2023-12-07

INFORMACIÓN RESIDUO

Nombre	Cantidad	Unidad	Tipo de operación	Tipo de manejo	Corriente	Programa Posconsumo
Equipos de iluminación - Tubos Fluorescentes	0.10	Kg	Aprovechamiento	Reciclaje	Y29.2	POR ASIGNAR

Fecha de gestión de los residuos 21 dias del mes diciembre del año 2023.

El presente documento se expide en el municipio de Yumbo, a los **21** días del mes **diciembre** del año **2023**

Elena Gavrilova
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS
No. 074-19322

INNOVACIÓN AMBIENTAL - INNOVA S.A.S E.S.P, NIT **900489338** ubicada en la **Carrera 39 # 13-32, Acopi-Yumbo, Valle del Cauca**, con Licencia Ambiental expedida por la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca – CVC mediante Resolución 0100 No. 0150 - 1045 de 2011, modificada por medio de Resolución 0100 No. 0150 - 00342 de 2013, Resolución 0100 No. 0150 - 0347 de 2015, Resolución 0100 No. 0150 - 0864 de 2017 y por la Resolución 0100 No. 0150 - 0991 de 2020; para el desarrollo de actividades de TRATAMIENTO QUÍMICO DE RESIDUOS, DESMERCURIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) Y RECUPERACIÓN DE METALES PRECIOSOS A PARTIR DE RESIDUOS DE PILAS Y BATERIAS DE LITIO, NIQUEL Y PILAS BOTON,

INFORMACIÓN GENERADOR

Generador	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**Dirección**	BOGOTA, D.C. / BOGOTA, D. C., Calle 43 # 57-14
Nit	899999001-7	**Teléfono**	2222800
Gestor logistico y transporte	INNOVACIÓN AMBIENTAL - INNOVA S.A.S E.S.P	**Dirección gestor logistico y transporte**	Carrera 39 # 13-32, Acopi-Yumbo, Valle del Cauca - YUMBO - VALLE DEL CAUCA
Nit	900489338-8	**Teléfono y correo electronico**	(2) 3816685 / posconsumo@innovaambiental.com.co
No. Remisión	074	**Fecha de recepción**	2023-12-07

INFORMACIÓN RESIDUO

Nombre	Cantidad	Unidad	Tipo de operación	Tipo de manejo	Corriente	Programa Posconsumo
Pilas y acumuladores - Pilas Litio Ion	6.80	Kg	Aprovechamiento	Reciclaje	A1170	RECOPILA


Fecha de gestión de los residuos 21 dias del mes diciembre del año 2023.

El presente documento se expide en el municipio de Yumbo, a los **21** días del mes **diciembre** del año **2023**

Elena Gavrilova
REPRESENTANTE LEGAL

<table>
<tr><th>Nº</th><th>Obligaciones Especificas del Contratista</th><th>Estado de avance de la obligación</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>


</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">Atender en menos de 48 horas hábiles, las solicitudes eventuales e imprevistas que se presenten.</td><td>% de Avance: 100%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Cuando se ejecutó el contrato no se presentó situaciones eventuales e imprevistas que hayan requerido de la atención prioritaria del operador.</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Si___ No X
Ubicación:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">Mantener vigentes las licencias, permisos, concesiones y otras autorizaciones requeridas por la legislación Nacional y por las autoridades del Distrito Capital, en materia ambiental para poder ejecutar el contrato y acreditarlas mediante la entrega de una copia del documento idóneo que así lo evidencie, según lo establecido en el Decreto 2041 de 2014.</td><td>% de Avance: 100%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: El operador INNOVA SAS ESP SAS presentó la documentación que lo acredito en el cumplimiento de los requisitos, licencias y autorizaciones necesarias para la prestación de los servicios de transporte, tratamiento y disposición final de él y sus terceros.</td></tr>
</table>

Nº	Obligaciones Especificas del Contratista	Estado de avance de la obligación
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON _CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\SUPERVICION_CONTRATO_RAES_ INNOVA SAS ESP 2023** 

CVC
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

RESOLUCIÓN 0100 No. 0710- 0191 DE 2009

que sugiere que se utilizará solventes vírgenes dentro del proceso productivo, lo que no representa inconvenientes de orden técnico para aceptar esta petición. .

Petición No. 2. QUEREMOS ACLARAR QUE LA RAZÓN SOCIAL DE NUESTRA EMPRESA ES "ingeniería para soluciones ambientales ipsa Ltda y que nuestra actividad es "fabricación y recuperación de productos base solventes" y no el transporte, tratamiento o almacenamiento de aceites, como redacta la licencia otorgada paginas 15 y 17.


Respuesta petición No. 2. El Peticionario tiene razón ya que se cometió un error en el texto de la licencia.

CONCEPTO. De acuerdo a lo planteado por la empresa IPSA LTDA, se considera viable modificar la resolución 0100 No. 0710 – 0429 de agosto 1 de 2008, por la cual se otorgó licencia ambiental al proyecto denominado "recuperación de solvente ipsa ltda, por lo que se sugiere que modificar el acto administrativo en los siguientes aspectos:

- Eliminar el numeral 4 del artículo segundo: Obligaciones. De la precitada resolución.
- Modificar el inciso 2 del numeral 11 – Transporte del artículo segundo el cual debe quedar de la siguiente forma: **para el transporte de los solventes hasta la bodega, se debe utilizar vehículos con las especificaciones técnicas necesarias, de forma tal que los elementos transportados no se derramen o esparzan, con un sistema de contención secundaria y debidamente marcados acordes con las normas ICONTEC y demás normas vigentes para el trasporte de sustancias peligrosas.**
- Eliminar el inciso 3 del numeral 11 – Transporte del artículo segundo.
- Modificar el numeral 12 -(Modificaciones al proyecto) DEL ARTICULO SEGUNDO, el cual debe quedar de la siguiente forma: **las modificaciones al proyecto que impliquen cambios en el proyecto** RECUPERACIÓN Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS BASE SOLVENTES IPSA LTDA", debe ser informada previamente y por escrito a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, para su evaluación y aprobación, en lo términos establecidos en el decreto reglamentario No. 1220 de 2002, o las normas que lo sustituyan o modifique.".

Que el concepto técnico fue revisado por el Grupo de Licencias Ambientales en reunión del día 9 de febrero de 2009 y posteriormente presentado al Comité de Licencias Ambientales de la Corporación con la asistencia del Director General, en reunión realizada el día 3 de marzo de 2009; donde se recomendó reponer y para aclarar y modificar la resolución recurrida en los términos del concepto técnico.

Análisis Jurídico:

Nº	Obligaciones Especificas del Contratista	Estado de avance de la obligación
		

CVC
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

RESOLUCIÓN 0100 No. 0710- 0191 DE 2009

características de riesgo, manejo y peligrosidad de los productos base solvente nuevos y usados son las mismas.

Además queremos aclarar que la razón social de nuestra empresa es "INGENIERÍA PARA SOLUCIONES AMBIENTALES IPSA LTDA.", y que nuestra actividad es la "fabricación y recuperación de productos solventes" y no el transporte, tratamiento o almacenamiento de aceites como se redacta en la licencia otorgada páginas 15 y 17 (anexo No. fotocopias Pág 15 y 17).".

Que por haberse interpuesto dentro del término legal, mediante Auto de fecha agosto 25 de 2008 se admite el recurso presentado y se corre traslado al Equipo Evaluador del estudio de Impacto Ambiental para que emita concepto sobre los argumentos del recurrente.

Que por parte del Equipo Evaluador conformado por profesionales de la Dirección Técnica Ambiental y de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la CVC, se rinde el concepto técnico requerido en diciembre 4 de 2008, del cual se extracta lo siguiente:

"

1.0. ANTECEDENTES:
Mediante resolución 0100 No. 0710 – 0429 de agosto 1 de 2008, se otorgó licencia ambiental al proyecto denominado "recuperación de solvente ipsa ltda

Mediante oficio de fecha agosto 15 de 2008 la empresa IPSA Ltda presenta recurso de reposición en contra de la precitada resolución.

Mediante auto de fecha agosto 25 de 2008, se admite recurso de reposición

Mediante memorando No. 0110 – 09 – 041095 – 2008 – (3) de fecha septiembre 4 de 2008, se envía a la DAR Suroccidente el expediente para que el grupo evaluador emita concepto sobre la petición del recurrente.

Peticiones presentadas por la empresa Ingeniaría para Soluciones Ambientales Ipsa Ltda.

Petición 1. Aunque los términos utilizados en la licencia ambiental son parecidos, se sesga la fabricación de productos base solventes y se licencia solamente el uso de solventes usados..... pues la fabricación de nuevos productos base solvente y la utilización de solventes vírgenes o nuevos son claves y complementarios en el proceso de recuperación de solventes usado.

Respuesta petición No. 1. De acuerdo al plan de manejo ambiental presentado por la empresa IPSA LTDA, se contempla la fabricación de productos base solventes, lo

Página 2 de 10

CVC
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

RESOLUCIÓN 0100 No. 0710- 0191 DE 2009
01 ABR 2009

"POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN".

La Directora General (E.) de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, En uso de sus atribuciones legales, en especial, de lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811/74, Decreto Reglamentario 1220 de Abril 21 de 2005, Acuerdo CD 020 de Mayo 25 de 2005, Resolución 498 de Julio de 2005, Resolución 0100 No. 0710-0429-2008 de agosto 1 de 2008, y demás normas concordantes y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 0100 No. 0710-0429-2008 de agosto 1 de 2008, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC otorgo LICENCIA AMBIENTAL a la sociedad denominada "INGENIERÍA PARA SOLUCIONES AMBIENTALES-IPSA LTDA", con NIT 900143748-9 y domicilio en la Carrera 31 No. 10 – 301 de la ciudad de Cali, representada legalmente por el señor Leonardo Carrara Varela Cardozo, para adelantar las actividades de "ALMACENAMIENTO, RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO SOLVENTES USADOS", bodega ubicada en la Carrera 31 No. 10 – 301 Parcelación Industrial Arroyohondo, jurisdicción del municipio de Yumbo, Departamento del Valle del Cauca.



Que la resolución se notificó personalmente al representante legal de la sociedad denominada "Ingeniería Para Soluciones Ambientales-IPSA Ltda", en fecha agosto 13 de 2008; quien mediante escrito de fecha agosto 15 de 2008, interpone recurso de Reposición contra el acto administrativo objeto de notificación, en los siguientes términos:



"


La solicitud realizada por nosotros y el estudio técnico de impacto ambiental presentado a ustedes se realizó con el ánimo de obtener una licencia ambiental para:

RECUPERACIÓN Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS BASE SOLVENTES IPSA LTDA.

Aunque los términos utilizados en la licencia ambiental otorgada son parecidos, se sesga la fabricación de productos base solvente y se licencia únicamente el uso de solventes usados, lo que nos afecta en nuestro objetivo de prestar un servicio integral al medio ambiente y a nuestros clientes, pues las etapas de fabricación de nuevos productos son claves y complementarios en el proceso de recuperación de solventes usados. Esperamos estas aclaraciones no afecten los resultados obtenidos hasta el momento, debido a que se encontraban incluidos en el EIA presentado (sección 3.3.5) (Anexo sección 3.3.5) y las

Nº	Obligaciones Especificas del Contratista	Estado de avance de la obligación
		 


Nº	Obligaciones Especificas del Contratista	Estado de avance de la obligación
		 CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Página 1 de 57 RESOLUCIÓN 0100 No.0150- 0345 DE 2018 (24 MAYO 2018) "POR LA CUAL SE MODIFICA UNA LICENCIA AMBIENTAL" Página 1 de 57 El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca– CVC, en uso de sus facultades legales otorgadas mediante la Ley 99 de 1993, el Decreto-Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo CD No. 072 de 2016 y demás normas concordantes, y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución DG No. 388 de junio 2 de 2005, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, otorgó licencia ambiental a la sociedad Incineradores Industriales S.A., para adelantar el proyecto de "Construcción y operación de una Planta de incineración y Manejo Integral de Residuos Sólidos y Líquidos Industriales" en predio localizado en la Calle 2 No. T4-129 de la Parcelación Industrial "La Dolores" del corregimiento del mismo nombre en jurisdicción el municipio de Palmira, Valle del Cauca, modificada parcialmente a través de Resolución 0100 No. 0720-0585 de 29 de octubre de 2010 en el sentido de autorizar la incineración de residuos hospitalarios, esta última corregida mediante Resolución 0100 No. 0720-0007 de 13 de enero de 2011 respecto al número de identificación de la sociedad Incineradores Industriales S.A. E.S.P. Que a través de Resolución 0100 No. 0150-0050 de 27 de enero de 2017 se reconoció como beneficiaria de la licencia ambiental a la sociedad INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S., con NIT No. 900.916.121-1. Que a través de comunicación radicada en la Corporación bajo el No. 830722017 de 21 de noviembre de 2017, el señor Diego Guzmán, representante legal de la sociedad Industria Ambiental S.A.S., le solicitó a la Corporación información sobre trámite de modificación de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución DG No. 388 de junio 2 de 2005, modificada a través de Resolución 0100 No. 0720-0585 de 29 de octubre de 2010 y de la que es titular, por cuanto se propone realizar la gestión y manejo integral de residuos peligrosos y no peligrosos, así como de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de residuos postconsumo, efectuar la ampliación del área licenciada, con un área lindante al proyecto y la incorporación de los permisos, autorizaciones y concesiones otorgadas a la sociedad que representa. Que mediante oficio No. 0150-830722017 de 29 de noviembre de 2017 la Corporación atiende la solicitud señalando los requisitos que debe aportar para iniciar trámite de modificación de licencia ambiental, conforme a lo establecido en los artículos 2.2.2.3.7.1. y 2.2.2.3.7.2Decreto 1076 de 2015. Que a través de memorando No. 150-112942018 de 6 de febrero de 2018, el Grupo de Licencias Ambientales, le solicitó a la Dirección Ambiental Regional Suroriente, informe de  FORMATO No. 12 LICENCIAS AMBIENTALES Yumbo, 22 de mayo de 2023 Señores **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL** **Bogotá** Referencia: **IP-MEN-06-2023** 15.2.2.1 LICENCIA AMBIENTAL PRESTADOR DIRECTO ITEM / CORRIENTE/TIPO RESIDUO / LICENCIA (Acto Administrativo) / ARTÍCULO / AUTORIZACIÓN PARA: 2 / A1180 BALASTOS RESIDUOS APARATOS ELECTRÍCOS Y ELECTRÓNICOS / Resolución 0100 No. 0150-0864 de 2017 - CVC / Art. Primero, pág. 62-63 / Almacenar, tratar y aprovechar 3 / Y29 LUMINARIAS / Resolución 0100 No. 0150-0864 de 2017 - CVC / Art. Primero, pág. 62-63 / Almacenar, tratar y aprovechar 6 / Y31 TARJETAS DE CIRCUITOS / Resolución 0100 No. 0150-0864 de 2017 - CVC / Art. Primero, pág. 62-63 / Almacenar, tratar y aprovechar 15.2.2.2 LICENCIA AMBIENTAL DEL TERCERO PRESTADOR ITEM / CORRIENTE/TIPO RESIDUO / LICENCIA (Acto Administrativo) / ARTÍCULO / AUTORIZACIÓN PARA: 1 / Y12 TONER / Resolución 2469 del 9 de Octubre de 2009 - CAR / Segundo, pág. 4 y 15 / Tratamiento térmico 4 / A4140 ELEMENTOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS / Resolución 0100 No. 0150-0345 de 2018 - CVC / Art. Primero, pág. 33 / Incineración 5 / A4130 SÓLIDOS CONTAMINADOS CON QUÍMICOS / Resolución 0100 No. 0150-0345 de 2018 - CVC / Art. Primero, pág. 33 / Incineración 7 / Y3 MEDICAMENTOS / Resolución 2469 del 9 de Octubre de 2009 / Segundo, pág. 4 y 15 / Tratamiento térmico 8 / Y1 BIOSANITARIOS / Resolución 2469 del 9 de Octubre de 2009 / Segundo, pág. 4 y 15 / Tratamiento térmico Firma: Nombre: ELENA GAVRILOVA CE. 255963 Representante Legal
7	Asesorar a **EL MINISTERIO** en el cumplimiento de	**% de Avance: 100%**

Nº	Obligaciones Especificas del Contratista	Estado de avance de la obligación
	las normas acerca de la disposición de residuos peligrosos.	**Descripción:** En el marco de la ejecución del contrato se realizó una capacitación el 28 de agosto de 2023, donde el contratista asesoró al Ministerio sobre la adecuada gestión integral de residuos peligrosos y la entrega de RESPEL.
		Entrega producto Si__X_ No___ **Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON _CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\SUPERVICION_CONTRATO_RAES_ INNOVA SAS ESP 2023** 
8	Exigir al conductor que transporta las sustancias e insumos o el residuo, el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 1079 de 2015	**% de Avance: 100%**
		Descripción del avance: Durante la ejecución del contrato sólo se realizaron dos entregas de residuos, en cumplimiento de esta obligación para cada entrega se validó que el conductor que transportaría las sustancias e insumos o el residuo cumpliera con los requisitos en el Decreto 1079 de 2015, entre ellos la respectiva verificación de los logos y distintivos del vehículo.
		Entrega producto Si_X_ No___ **Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON _CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\SUPERVICION_CONTRATO_RAES_ INNOVA SAS ESP 2023**

Nº	Obligaciones Especificas del Contratista	Estado de avance de la obligación
		  
9	Garantizar que el personal que realice la labor de recolección en las instalaciones de **EL MINISTERIO** cumpla con la normatividad vigente que regula sobre	**Descripción del avance**: Durante la ejecución del presente contrato se dio cumplimiento a la presente clausula, teniendo en cuenta que el contratista garantizó que su personal que


Nº	Obligaciones Especificas del Contratista	Estado de avance de la obligación
	la seguridad industrial y salud ocupacional correspondiente.	realizó la labor de recolección en las instalaciones de **EL MINISTERIO** cumpliera con la normatividad vigente que regula sobre la seguridad industrial y salud ocupacional correspondiente.
		Entrega producto Si____ No_X_ **Ubicación:**
		% de Avance: 100%
10	Coordinar con el supervisor del contrato por parte de EL MINISTERIO, la programación de capacitaciones relacionadas con el control operacional ambiental y el posible impacto ambiental que genera las actividades del contrato.	**Descripción del avance**: Con ocasión a esta obligación, durante la ejecución del contrato se programó y realizó a el 28 de agosto de 2023 una capacitación sobre residuos RESPEL, contándose con la asistencia de 18 participantes.
		Entrega producto Si_X_ No__ **Ubicación:** C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON _CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\SUPERVICION_CONTRATO_RAES_ INNOVA SAS ESP 2023





CONTROL DE ASISTENCIA

Dependencia: Subdirección de Gestión Administrativa
Nombre del líder de la actividad: SGA e Innova SAS
Tema: Capacitación Manejo de Residuos Peligrosos
Hora de inicio: 10:00 a.m. Hora de fin:
Fecha: dd/mm/aaaa 22/11/2023

No.	Participante	Dependencia	No. Identificación	Firma
1	Karen Marcela Tobasura	Operaria de aseo	1032480345	Karen Torres
2	Silvia Ines Gomez	Operaria de aseo	65588490	Silvia Ines Gomez
3	Jennifer Tatiana Parra	Operaria de aseo	1033727332	
4	Omar Yesid Torres B.	Operario	11388050	Omar Torres
5	Juromy Cardona Arango	Operaria de aseo	1013491075	Juromy Cardona
6	Bulgarayana Machacam	Operaria de aseo	1008026586	
7	Isabel Cubillos López	Operaria de aseo	21061138	Isabel Cubillos
8	Jacqueline Cosanga Quintero	Operaria de aseo	52881496	Jacqueline Cosanga Quintero
9	Maria Elena Rojas	Operaria de Aseo	51.840.166	M. Elena Rojas
10	Cindy Patricia Valencia	Operaria de Aseo	1032480386	Cindy Valencia
11	Maria Lucero Anza	operaria de aseo	39.546346	
12	Syneth Velasquez	Operaria de aseo	51980309	Syneth Velasquez
13	Nanet Gaona G.	SS. GG.	52 701 270	Nanet Gaona
14	Natalia andrea arenas rojas	Operaria de aseo	1026186166	
15	Yinley Castro valdez	op. Aseo y cafeteria	1022949308	Yinley Castro valdez
16	Ruth Esperanza Rojas	operaria aseo	51873315	
17		SGA	15.646.895	
18	David Robles	SGA	1030571772	
19				
20				
21				
22				

<table>
<tr><th>Nº</th><th>Obligaciones Especificas del Contratista</th><th>Estado de avance de la obligación</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">11</td><td rowspan="3">Cumplir con todos y cada uno de los lineamientos establecidos en la Ley 142 de 1994 y sus demás Decretos Reglamentarios y/o Modificatorios.</td><td>% de Avance: 100%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Con ocasión a la presente clausula el contratista garantizó el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos para la prestación de los servicios de recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de los residuos, contando y conforme a las licencias ambientales que lo acreditan.</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Si_X__ No___
Ubicación: C:\Users\pespitia\OneDrive - mineducacion.gov.co\Escritorio\SUPERVICION_CONTRATOS_2022_2023\SUPERVISIÓN\SUPERVICON _CONTRATO_APROVECHABLE_Y_PELIGROSO_2022\SUPERVICION_CONTRATO_RAES_ INNOVA SAS ESP 2023

FORMATO No. 12
LICENCIAS AMBIENTALES
Yumbo, 22 de mayo de 2023
Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Bogotá
Referencia: IP-MEN-06-2023
15.2.2.1 LICENCIA AMBIENTAL PRESTADOR DIRECTO
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>CORRIENTE/TIPO RESIDUO</th><th>LICENCIA (Acto Administrativo)</th><th>ARTÍCULO</th><th>AUTORIZACIÓN PARA:</th></tr>
<tr><td>2</td><td>A1180 BALASTOS RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS</td><td>Resolución 0100 No. 0150-0864 de 2017 - CVC</td><td>Art. Primero, pág. 62-63</td><td>Almacenar, tratar y aprovechar</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Y29 LUMINARIAS</td><td>Resolución 0100 No. 0150-0864 de 2017 - CVC</td><td>Art. Primero, pág. 62-63</td><td>Almacenar, tratar y aprovechar</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Y31 TARJETAS DE CIRCUITOS</td><td>Resolución 0100 No. 0150-0864 de 2017 - CVC</td><td>Art. Primero, pág. 62-63</td><td>Almacenar, tratar y aprovechar</td></tr>
</table>
15.2.2.2 LICENCIA AMBIENTAL DEL TERCERO PRESTADOR
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>CORRIENTE/TIPO RESIDUO</th><th>LICENCIA (Acto Administrativo)</th><th>ARTÍCULO</th><th>AUTORIZACIÓN PARA:</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Y12 TONER</td><td>Resolución 2469 del 9 de Octubre de 2009 - CAR</td><td>Segundo, pág. 4 y 15</td><td>Tratamiento térmico</td></tr>
<tr><td>4</td><td>A4140 ELEMENTOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS</td><td>Resolución 0100 No. 0150-0345 de 2018 - CVC</td><td>Art. Primero, pág. 33</td><td>Incineración</td></tr>
<tr><td>5</td><td>A4130 SOLIDOS CONTAMINADOS CON QUIMICOS</td><td>Resolución 0100 No. 0150-0345 de 2018 - CVC</td><td>Art. Primero, pág. 33</td><td>Incineración</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Y3 MEDICAMENTOS</td><td>Resolución 2469 del 9 de Octubre de 2009</td><td>Segundo, pág. 4 y 15</td><td>Tratamiento térmico</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Y1 BIOSANITARIOS</td><td>Resolución 2469 del 9 de Octubre de 2009</td><td>Segundo, pág. 4 y 15</td><td>Tratamiento térmico</td></tr>
</table>
Firma:
Nombre: ELENA GAVRILOVA
CE. 255963
Representante Legal</td></tr>
</table>

Nº	Obligaciones Especificas del Contratista	Estado de avance de la obligación
		

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Página 1 de 57

RESOLUCIÓN 0100 No.0150- 0345 DE 2018
(24 MAYO 2018)

"POR LA CUAL SE MODIFICA UNA LICENCIA AMBIENTAL" Página 1 de 57

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-- CVC, en uso de sus facultades legales otorgadas mediante la Ley 99 de 1993, el Decreto-Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo CD No. 072 de 2016 y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución DG No. 388 de junio 2 de 2005, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, otorgó licencia ambiental a la sociedad Incineradores Industriales S.A., para adelantar el proyecto de "Construcción y operación de una Planta de Incineración y Manejo Integral de Residuos Sólidos y Líquidos Industriales" en predio localizado en la Calle 2 No. T4-129 de la Parcelación Industrial "La Dolores" del corregimiento del mismo nombre en jurisdicción el municipio de Palmira, Valle del Cauca, modificada parcialmente a través de Resolución 0100 No. 0720-0585 de 29 de octubre de 2010 en el sentido de autorizar la incineración de residuos hospitalarios, esta última corregida mediante Resolución 0100 No. 0720-0007 de 13 de enero de 2011 respecto al número de identificación de la sociedad Incineradores Industriales S.A. E.S.P.

Que a través de Resolución 0100 No. 0150-0050 de 27 de enero de 2017 se reconoció como beneficiaria de la licencia ambiental a la sociedad INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S., con NIT No. 900.916.121-1.

Que a través de comunicación radicada en la Corporación bajo el No. 830722017 de 21 de noviembre de 2017, el señor Diego Guzmán, representante legal de la sociedad Industria Ambiental S.A.S., le solicitó a la Corporación información sobre trámite de modificación de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución DG No. 388 de junio 2 de 2005, modificada a través de Resolución 0100 No. 0720-0585 de 29 de octubre de 2010 y de la que es titular, por cuanto se propone realizar la gestión y manejo integral de residuos peligrosos y no peligrosos, así como de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de residuos postconsumo, efectuar la ampliación del área licenciada, con un área lindante al proyecto y la incorporación de los permisos, autorizaciones y concesiones otorgadas a la sociedad que representa.

Que mediante oficio No. 0150-830722017 de 29 de noviembre de 2017 la Corporación atiende la solicitud señalando los requisitos que debe aportar para iniciar trámite de modificación de licencia ambiental, conforme a lo establecido en los artículos 2.2.2.3.7.1. y 2.2.2.3.7.2Decreto 1076 de 2015.

Que a través de memorando No. 150-112942018 de 6 de febrero de 2018, el Grupo de Licencias Ambientales, le solicitó a la Dirección Ambiental Regional Suroriente, informe de

Comprometidos con la vida

VERSION: 05 COD. FT.0550.04

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de avance de la obligación
1	Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.	**Descripción del cumplimiento:** Durante la ejección del contrato el Ministerio exigió la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato a través de supervisor**.**
2	Vigilar la ejecución del contrato a través del supervisor que se designe o a través de la Interventoría que se contrate.	**Descripción del cumplimiento**: El Ministerio designó un supervisor para el contrato, verificando el cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contratista.
3	Certificar y efectuar los pagos causados por EL CONTRATISTA.	**Descripción del cumplimiento:** Durante la ejecución del contrato, hasta el 07 de diciembre de 2023, que fue la última fecha de programación de entrega de residuos peligrosos, lo cual indica que los pagos ya fueron efectuados acorde con la cantidad de residuos entregados que corresponde a 4.499.8 kilogramos.
4	Entregar la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA, siempre y cuando no sea obligación de este.	**Descripción del cumplimiento**: El Ministerio entregó la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
5	Adelantar las gestiones necesarias para el	**Descripción del cumplimiento:** El contratista cumplió con

	reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.	las obligaciones para el cabal cumplimiento del objeto contractual al 15 de diciembre de 2023 fecha de finalización, durante su ejecución no se recibió situaciones de reconocimiento y cobro de sanciones.
6	Presentar al contratista a través del supervisor o la interventoría las sugerencias y observaciones sobre el trabajo a realizar para que se satisfaga la necesidad del MINISTERIO y el objeto de la contratación.	**Descripción del cumplimiento**: Durante la ejecución del contrato y hasta el 15 de diciembre de 2023 el contratista atendido las sugerencias y requerimientos presentados por el Ministerio

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	**SI X**	**NO**

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	**Problema identificado que afecto la ejecución**	**Justificación**	**Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados**
1	N/A	N/A	N/A

SE REQUIERE LIQUIDAR (Señale con una X una sola opción) Conforme lo establece en el art. 217 del Decreto 19 de 2012 “La liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no será obligatoria”. Si el contrato no requiere liquidación, el Supervisor/Interventor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y revisar si existen saldos a favor del MEN o a favor del contratista.	**SI**	**NO**

Calificación del Bien /Servicio:	**Sobresaliente** (Califique entre 4,6 y 5,0)	**Satisfactorio** (Califique entre 4,0 y 4,5)	**Aceptable** (Califique entre 3,0 y 3,9)	**Deficiente** (Califique entre 2,0 y 3,0)	**Inaceptable** (Califique entre 1,0 y 1,9)
1. Oportunidad en la entrega final del bien o el servicio		**4.5**			
2. Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista/Entidad		**4.5**			
3. Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría/supervisión		**4.5**			
4. Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución, respecto al cronograma establecido.		**4.5**			
5. Valores agregados ofrecidos por el Contratista/Entidad		**4.5**			
6. Impacto del bien o servicio		**4.5**			

Calificación del Bien /Servicio:	Sobresaliente (Califique entre 4,6 y 5,0)	Satisfactorio (Califique entre 4,0 y 4,5)	Aceptable (Califique entre 3,0 y 3,9)	Deficiente (Califique entre 2,0 y 3,0)	Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)
suministrado por el contratista/entidad					

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	**SI**		**NO**	**X**
¿Por qué? Anexar Soportes	**No aplica**			
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**

Observaciones

1. La determinación del costo de cada recolección corresponde a las cantidades de residuos entregados, durante la ejecución del contrato se realizaron dos entregas para lo cual se generó una sola factura que fue cancelada al contratista conforme a los servicios prestados.

Liquidación en Tienda Virtual

En caso de tratarse de órdenes de compra que se realizan en la Tienda Virtual se debe diligenciar lo siguiente, con el fin de ser transcrito en el acta de liquidación de tienda virtual:

La presente acta de liquidación se proyecta de conformidad con la información contenida en el informe final de la Orden de Compra No. _____ de _____, suscrita entre el MEN y _____, diligenciado por el supervisor _____.

Se genera un saldo a liberar/reintegrar de $_____. (Solo cuando haya saldos en el contrato)

EL CONTRATISTA manifiesta que SI___ NO____ renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los (09) Por ningún motivo la fecha del presente documento puede ser anterior a la fecha de finalización, ni posterior a los 4 meses de la misma.			Nueve
Agosto	Mes en que se firma el informe	De	2024

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	**Personas Naturales**	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	**Persona Jurídica**	X



FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre:	**Pablo David Espitia Sierra**		
Empresa /Área:	**Subdirección de Gestión Administrativa**		
Cargo:	**Profesional Universitario 2044 - 10**	**Fecha:**	**09/08/2024**

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisorpia: Interventor/Supervisor