CONSORCIO AMV SUROCCIDENTE 012
NIT 901.738.074-1
CALLE 9 N° 0 - 100 CASA 2 SECTOR EL HATO
BARRIO LOS ANDES
Tel: (057) 3134239264
Tabio - Colombia
consorcioamvsuroccidente012@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEAS 8

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	CL 25G N° 73B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/04/2024, 13:06
Expedición	04/04/2024, 13:34
Vencimiento	04/05/2024

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Cantidad
1	Acta de Costos No. 8 Contrato 2725 de 2023 cuyo objeto es: Administración Vial de las carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cauca, Grupo Amv 3. Lote 4.	60,242,400.00	11,446,056.00	71,688,456.00	1.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y un millones seiscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos m/cte

Total Bruto	60,242,400.00
IVA 19%	11,446,056.00
Total a Pagar	71,688,456.00

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por $ 71,688,456.00

Observaciones:
#$24-02-00;2725-2023;lledezma@invias.gov.co#$

Periodo: Mes de marzo 2024

Registro Presupuestal: 104724

Porcentaje de participación de los miembros:

CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S. - NIT 860.043.881 - 30%
ESTUTEC S A S - NIT 900.968.904 - 30%
EC CONSULTORIA SAS - NIT 901.450.710 - 30%
INFRACOA COLOMBIA S.A.S. - NIT 901.624.456 - 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057040893 aprobado en 20230929 prefijo FEAS desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 65787a83f9438870ec11e3e745f3257c6627b33e069835d1884f3af7da03a37298343b89c0e187f790376fb17b13587e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: ABRIL 02 DE 2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 8 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** 60.242.400,00 **PERIODO:** MES DE MARZO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 002725 de 2023

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 3. LOTE 4.

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV SUROCCIDENTE 012

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.

CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES (En meses según contrato principal)

INICIACION DEL: 29 DE AGOSTO DE 2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL ($ 382.195.306,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA $ 484.114.055,00

PLAZO ACUMULADO: 31 DE MARZO DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30-abr-24 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDA: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 101.918.749,00

No. De Orden	CONDICIONES VIGENCIA 2023						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN 3 DEL 27/02/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS														
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000		4,00	$ 26.400.000			8,00	$ 52.800.000	1,00	$ 6.600.000	7,00	$ 46.200.000
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.200.000		4,00	$ 16.800.000			8,00	$ 33.600.000	1,00	$ 4.200.000	7,00	$ 29.400.000
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.900.000		4,00	$ 11.600.000			7,60	$ 22.040.000	1,00	$ 2.900.000	7,00	$ 20.300.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS												
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.990.000			$ 16.776.000			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.990.000											
		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000											
		Especialista ambiental	$ 6.990.000											
		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000											
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000											
		PERSONAL AUXILIAR												
4	1	Inspector SISO	$ 2.230.000		2,00	$ 4.460.000			3,50	$ 7.805.000	0,50	$ 1.115.000	3,00	$ 6.690.000
5	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.356.000		4,00	$ 5.424.000			8,00	$ 10.848.000	1,00	$ 1.356.000	7,00	$ 9.492.000
6	2	Conductor	$ 1.450.000		4,00	$ 11.600.000			8,00	$ 23.200.000	1,00	$ 2.900.000	7,00	$ 20.300.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 93.060.000				$ 150.293.000		$ 19.071.000		$ 132.382.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 223.344.000**				**$ 360.703.200**		**$ 45.770.400**		**$ 317.716.800**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: ABRIL 02 DE 2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 8 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** 60.242.400,00 **PERIODO:** MES DE MARZO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 002725 de 2023
OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 3. LOTE 4.

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV SUROCCIDENTE 012
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA
CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES (En meses según contrato principal)
INICIACION DEL: 29 DE AGOSTO DE 2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL ($ 382.195.306,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA $ 484.114.055,00

PLAZO ACUMULADO: 31 DE MARZO DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30-abr-24 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDA N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 101.918.749,00

No.		CONCEPTO	Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total	Costos	Unidad	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Total Dedicación Recurso		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
VIATICOS														
6	1	Ingenieros Residentes	$ 243.200	Día	10,00	$ 2.432.000			0,00	$ -	0,00	$ 0	0,00	$ 0
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
7	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.025.000	Mes	4,00	$ 48.200.000			8,00	$ 96.400.000	1,00	$ 12.050.000	7,00	$ 84.350.000
OTROS COSTOS														
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6.850.000	Global S/comprobante	1,00	$ 6.850.000			1,00	$ 9.403.946	GLB	$ 138.000	GLB	$ 8.648.436
9	1	Transportes aereos y terrestres	$ 5.390.550	mes (S/comprobante)	1,00	$ 5.390.550			0,00	$ -	0,00	$ 0,0	0,00	$ 0
10	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.720.000	mes (S/comprobante)	4,00	$ 6.880.000			8,00	$ 13.760.000	1,00	$ 1.720.000,0	7,00	$ 12.040.000
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 214.200	mes (S/comprobante)	4,00	$ 856.800			8,00	$ 1.713.600	1,00	$ 214.200,0	7,000	$ 1.499.400
12	1	Comunicaciones	$ 349.800	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.399.200			8,00	$ 2.798.400	1,00	$ 349.800,0	7,00	$ 2.448.600
13	1	Capacitación microempresas	$ 424.000	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.696.000			4,00	$ 1.696.000			4,00	$ 1.696.000
14	1	Peajes	$ 446.000	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.784.000			0,400	$ 17.840	0,00	$ 0,0	0,04	$ 17.840
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 75.488.550**				**$ 125.789.786**		**$ 14.472.000,00**		**$ 110.700.276,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: ABRIL 02 DE 2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 8 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** 60.242.400,00 **PERIODO:** MES DE MARZO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 002725 de 2023
OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 3. LOTE 4.

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV SUROCCIDENTE 012
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES (En meses según contrato principal)
INICIACION DEL: 29 DE AGOSTO DE 2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL ($ 382.195.306,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA $ 484.114.055,00

PLAZO ACUMULADO: 31 DE MARZO DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30-abr-24 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDA: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 101.918.749,00

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

16	1	Provisión para estudios menores, topografía o laboratorios, toma de muestras de campo etc.	$ 19.037.976	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 19.037.976			-	$ -	0,00	$ 0	0,00	$ 0
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1.562.000	Global	1,00	$ 1.562.000			1,00	$ 618.680			GLB	$ 618.680
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.740	Unidad	1,00	$ 1.740.000					0,00	$ 0	0,00	$ 0
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C.)				**$ 22.339.976**				**$ 618.680**		**$ 0**		**$ 618.680**
		Ajuste por Acta de modificación												

Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)	**321.172.526**	Valor total básico	$ 487.111.666	Valor total básico	$ 60.242.400	$ 429.035.756
Provisión para ajustes y frente adicional (E)		IVA 19%	$ 92.551.216	IVA 19%	$ 11.446.056	$ 81.516.794
Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)	**321.172.526**	Valor total	$ 579.662.882	Valor total	$ 71.688.456	$ 510.552.550
IVA (G) = (F) * (19% IVA)	61.022.780					
Costo Total = (F) + (G)	**382.195.306**					

Valor Anticipo Otorgado	$ -	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0%
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ACTA DE COSTOS N°8 MES DE MARZO DE 2024	60.242.400	$ 11.446.056	$ 71.688.456
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**60.242.400**	**$ 11.446.056**	**$ 71.688.456**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 71.688.456,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MDA/CTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: **MARIO CABRERA DUSSAN**
Representante Legal Consorcio Suroccidente 012
C.C No. 17.087.167

Firma:
Nombre: **JORGE ALONSO ORTEGA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-16412 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA **ABRIL 02 DE 2024** (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 60.242.400** **PERIODO MES:** MARZO DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTE	11/04/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE ALONSO ORTEGA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11/04/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JORGE ALONSO ORTEGA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA R.		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA R.		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **2725** DE **2023**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 3. LOTE 4.**

INTERVENTOR: **CONSORCIO AMV SUROCCIDENTE 012** **NIT.** **901.738.074-1**

De acuerdo con la facultad otorgada, **el INGENIERO LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO AMV SUROCCIDENTE 012**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 71.688.456** VALOR EN LETRAS: **SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS**

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **8** (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** **MES DE MARZO DE 2024** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma

Nombre: **JORGE ALONSO ORTEGA**
Matrícula No.: 19202-16412 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Matrícula No. 19202-79853 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma **N.A**

Nombre: **N.A**
Matrícula profesional No.: **N.A**
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula No. 19202-79853 CAU
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO N°: 002725 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO	X		
			CUAL? CONSULTORIA		**8**	**MARZO DE 2024**

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**932723**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401054-02**	**RECURSO No. 21 PROPIOS**	VALOR AFECTADO	**$**	**42.065.521,00**
No. COMPROMISO	**104724**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401054-02**	**RECURSO No. 21 PROPIOS**	VALOR AFECTADO	**$**	**29.622.935,00**
					TOTAL ACTA	**$**	**71.688.456**



GESTOR DEL CONTRATO
JORGE ALONSO ORTEGA
Matrícula No.: 19202-16412 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **002725 DE 2023** Contratista **CONSORCIO AMV SUROCCIDENTE 012**

Objeto del Contrato **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 3. LOTE 4.**

Acta **8** Valor basico **$ 60.242.400** Período **MES DE MARZO DE 2024**

Valor Incluido Iva **$ 71.688.456**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2602	POPAYAN . GUADUALEJO			$ 44.734.270	**$ 44.734.270,00**
2	3701	PUERTO VALENCIA -GUADUALEJO			$ 4.061.013	**$ 4.061.013**
3	26CC07	INZA - PEDREGAL - JUNTAS			$ 18.137.790	**$ 18.137.790**
4	26CC04	CRUCE 2602 - SAN ANDRES DE PISIMBALA Y TUMBICHUCUE CALDERAS			$ 4.755.383	**$ 4.755.383**
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 71.688.456,00**	**$ 71.688.456,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.580.006-4	MUNICIPIO 1	POPAYAN	$ 841.661	$ 707.278
800.031.874-5	MUNICIPIO 2	TOTORO	$ 21.925.263	$ 18.424.592
800.004.741-1	MUNICIPIO 3	INZA	$ 48.921.532	$ 41.110.532
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 71.688.456,00**	**$ 60.242.398,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

NOMBRE: MARIO CABRERA DUSSAN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No. 17.087.167

NOMBRE: JORGE ALONSO ORTEGA
GESTOR DEL CONTRATO
Matrícula No.: 19202-16412 CAU

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MARIO CABRERA DUSSAN,** identificado con cedula de ciudadanía No. 17.087.167 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO AMV SUROCCIDENTE 012** identificado con Nit. **901.738.074-1**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) exigidos por la ley, encontrándome al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el contrato **002725 DE 2023**, cuyo objeto es: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 3 LOTE 4**, para que sirva de soporte para proceder al pago del **Acta de Costos No. 8**, correspondiente al mes de **MARZO DE 2024.**

Para constancia se firma en Bogotá, el día 5 del mes de abril de 2024.



MARIO CABRERA DUSSAN
C.C 17.087.67 de Bogotá.
Representante legal CONSORCIO AMV SUROCCIDENTE 012.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 13 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **002725 DE 2023**

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV SUROCCIDENTE 012

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MES DE MARZO DE 2024

CARRETERA Y/O PROYECTO: 2602, 3701, 26CC07, 26CC04

SECTOR: 2602: Popayán - Guadualejo; 3701: Puerto Valencia - Guadualejo; 26CC04: Cruce 2602 -San Andrés de Pisimabalá y Tumbichucue - Calderas; 26CC07: Inzá -Pedragal- Juntas

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	Cielo Andrea Zúñiga Diago	34.568.487	Ingeniera Residente	6.600.000	6.600.000	$ 459.360,00	$ 264.000,00	$ 1.122.000,00	$ 264.000,00		
2	Francisco Jose Quiñonez	76.311.287	Ingeniero Auxiliar I	4.200.000	4.200.000	$ 292.320,00	$ 168.000,00	$ 672.000,00	$ 168.000,00		
3	Valentina Espinosa	1.061.817.699	Ingeniero Auxiliar II	2.900.000	2.900.000	$ 201.840,00	$ 116.000,00	$ 464.000,00	$ 116.000,00		
4	Diana Maria Messa Portilla	1.082.656.897	Auxiliar administrativo	1.356.000	1.356.000	$ 94.400,00	$ 54.300,00	$ 217.000,00	$ 54.300,00		
5	Weimar Daniel Idrobo Muñoz	94.430.607	Conductor	1.450.000	1.450.000	$ 100.920,00	$ 58.000,00	$ 232.000,00	$ 58.000,00		
6	Javier Martinez Orozco	76.306.777	Conductor	1.450.000	1.450.000	$ 100.920,00	$ 58.000,00	$ 232.000,00	$ 58.000,00		
7	Luz Mary Idrobo Muñoz	1.060.870.800	Inspector SISO	2.230.000	1.160.000	$ 80.736,00	$ 46.400,00	$ 185.600,00	$ 46.400,00		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**20.186.000**		$ 1.330.496,00	$ 764.700,00	$ 3.124.600,00	$ 764.700,00		

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

NOMBRE: MARIO CABRERA DUSSAN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No. 17.087.167

Firma

NOMBRE: JORGE ALONSO ORTEGA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14929384719

(415)7707212489984(8020) 000001492938471 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 8 0 7 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO AMV SUROCCIDENTE 012

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Tabio 7 8 5

41. Dirección principal
CL 9 0 100 CA 2 SEC EL HATO BRR LOS ANDES

42. Correo electrónico infracoacomercial@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 4 2 3 9 2 6 4	3 2 0 9 4 6 9 4 0 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 5 2 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 4 61. Fecha 2023 - 07 - 31 / 09 : 59: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PEÑA PEÑA DIANA ALEJANDRA
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO