Fecha de presentación del informe	**Día**	**Mes**	**Año**	**Informe Nº**	**Período de Informe**						
					Día	Mes	Año	a	Día	Mes	Año
	05	09	2023	1	09	08	2023		31	08	2023

Contrato No. 20233850

Contratista: WALTER DAVID PORTILLA ERAZO

Tema del Informe: El contratista se compromete con el Municipio de Pasto a realizar las reparaciones y adecuaciones descritas en el cuadro de necesidades para el mejoramiento de la Casa de Don Lorenzo Sede Contraloría y DGRD, de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas y a precios unitarios fijos.
Contrato # 2023-3850, como profesional, en apoyo a la Ejecución de actividades

Tipo de Informe: Parcial	**X**	**Tipo de Informe:** Final	

Descripción del Informe de Actividades

Descripción técnica y breve de las acciones ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual: El contratista se compromete con el Municipio de Pasto a realizar las reparaciones y adecuaciones descritas en el cuadro de necesidades para el mejoramiento de la Casa de Don Lorenzo Sede Contraloría y DGRD, de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas y a precios unitarios fijos.
Obligaciones pactadas por parte del Contratista:
1. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras que incluye el protocolo de Bioseguridad para obras públicas. 2. Estudiar y analizar los informes, especificaciones suministradas por el municipio de pasto para la ejecución de las obras. 3. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales
De calidad que avalen el cumplimiento de la calidad específica. 4. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos. 5. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras. 6. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras. 7. Determinar, en coordinación con la supervisión los presupuestos de las obras extras o adicionales. 8. Preparar y presentar cuando la alcaldía de pasto lo requiera, informes técnicos y de programación. 9. El proponente deberá mantener mínimo dos (2) frente de trabajo de manera continua con el fin de trabajar dos turnos diarios, para la ejecución del contrato.
10. Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras. 11. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del municipio de pasto encomendados. 12. Asistir a reuniones periódicas con el municipio, con el objeto de analizar todos los aspectos que requieran el concepto. 13. Elaborar planes de contingencia para atender evento imprevisto que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras. 14. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de higiene y seguridad industrial de todo el personal. 15. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados de reclamaciones. 16. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato. 17. Ejecutar trabajos y obras contratas de acuerdo con el programa de trabajo.

18. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes.19. BITACORA DE OBRA. 20. Evita dilaciones y retardos innecesarios. 21. 35. Disponer del personal capacitado, competente y calificado para las actividades.


A continuación, se realiza un consolidado de lo entregado a la fecha.


- 1.1 Replanteo general (área menor 1000m2). M2 $ 1.000 280.00 $ 280.000
- 2.1 Demolición de muros en mampostería, incluye cortes con pulidora. M3 $ 75.000 3.60 $ 270.000
- Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano sin pago de escombrera M3 $ 15.800 1.00 $ 15.800.
- 2.2 Placa piso en concreto rígido 21 Mpa, espesor 10 cm y malla electrosoldada M2 $ 62.616 8.00 $ 500.928
- 3.1 Muro en ladrillo común sencillo. M2 $ 73.500 8.00 $ 588.000
- 4.1 Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1,5cm. Incluye filos y dilataciones M2 $ 15.800 31.00 $ 489.800
- 4.2 Tubería pvc presión 1/2' rde 21, incluye accesorios, suministro e instalación red. ML $ 5.800 20.00 $ 116.000
- 5.2 Punto hidráulico PVC de 1/2", longitud promedio 3m UN $ 36.600 6.00 $ 219.600
- 5.3 Red sanitaria PVC de 2" ML $ 22.500 15.00 $ 337.500
- 5.4 Red sanitaria PVC de 4" ML $ 33.000 12.00 $ 396.000
- 5.5 Punto sanitarios 4" PVC UN $ 33.000 5.00 $ 165.000
- 5.6 Punto sanitarios 2" PVC UN $ 34.000 9.00 $ 306.000
- 5.10 Suministro e instalación de canal tipo amazonas ML $ 76.200 50.00 $ 3.810.000
- 6.1 Salida tomacorriente con polo a tierra, doble monofásico de muro 15 AMP, 120 VOLT UN $ 55.500 8.00 $ 444.000
- 6.2 Salida interruptor sencillo 15 AMP, incluye accesorios UN $ 52.600 4.00 $ 210.400
- 6.3 Salida para luminaria en tubería PVC de 1/2, incluye suministro e instalación. UN $ 69.500 4.00 $ 278.000
- 7.1 Repello de piso mortero 1:4, espesor 2cm M2 $ 20.000 8.00 $ 160.000
- 7.2 Enchape en cerámica nacional tráfico 4, de 30 x 30 cm, incluye suministro e instalación M2 $ 50.000 28.00 $ 1.400.000


- 7.3 Estuco, incluye filos y dilataciones M2 $ 15.500 40.00 $ 620.000
- 7.4 Pintura vinilo tipo 1, tres manos. M2 $ 11.600 380.00 $ 4.408.000
- 8.3 limpieza de teja eternit M2 $ 15.000 350.00 $ 5.250.000
- 8.4 Marquesina en policarbonato cal.6 mm, incluye estructura soporte metálico acabado en anticorrosivo y esmalte M2 $ 170.000 60.00 $ 10.200.000
- 8.5 Cubierta Termoacustica A-360, incluye suministro e instalación. M2 $ 80.000 45.00 $ 3.600.000

PARA UN TOTAL DE $ 34.065.028


ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO:


























Conclusiones y Recomendaciones del Supervisor y/o Interventor
Nota: (en caso de presentar anexos con el informe enúncielos y adjúntelos a este documento) - Certificado de cumplimiento. (1 folios) - Constancia copia del pago de salud y pensión. (1 folios) - Informe de actividades, (9 folios). - Estampillas Contratista (1Folio) - Cuenta de cobro (1 Folio) - Rut (1 Folio) - Paz y salvo municipal (1 folio) - Certificación bancaria (1 folio)

Contratista	**Firma**
WALTER DAVID PORTILLA ERAZO	

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor certifico que las actividades aquí consignadas, fueron verificadas y se han desarrollado conforme la información aquí presentada y anexada

VoBo. Interventor o Supervisor	**Firma**
El Supervisor PABLO ARTEAGA BRAVO Subsecretario de Apoyo Logístico	