DESur	**ACTA DE TERMINACIÓN Y/O ENTREGA**	Código: A-GCT-F-33
		Versión: 01
		Página **1** de **1**

Envigado, 20 de septiembre de 2024

CONTRATO No:	DESur-OC-52-2024
OBJETO:	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N° 19 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21.
CONTRATANTE:	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - "DESur"
NIT O CC	901.387801-2
CONTRATISTA:	CONSTRUVERTICAL S.A.S
NIT O CC	900.494.143-9

Con el fin de dar por terminado el Contrato No. DESur-OC-52-2024 suscrito entre la EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - DESur y CONSTRUVERTICAL S.A.S, el 20 de septiembre de 2024 se reunieron los suscritos: Dr. **ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ**, Gerente en representación de la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado, el profesional **CAROLINA MESA URIBE** Profesional en ejecución de proyectos y el Sr. **MARCO ANTONIO VELASQUEZ GARZON**, representante legal, en donde se hace entrega de la obra del contrato cuyo objeto se ha descrito y se deja constancia que, en la presente fecha se da entrega a satisfacción por parte del contratista.

TOTAL CONTRATADO:	$ 699.415.662
ADICIÓN 1	$ 349.707.831

En señal de aceptación firman las partes intervinientes.

ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ
Gerente

CAROLINA MESA URIBE
Supervisora

MARCO ANTONIO VELASQUEZ GARZON
Contratista