ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

#ElAzulQueNosUne

PRIMER MODIFICATORIO (PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION) AL CONTRATO No. 378-ARC-DISAN-DHONAC-2024, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y CASTRO VEGA ELIANA ESTHER.

El Señor **Capitán de Navío GABRIEL EFRAÍN VALLEJO LÓPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No.98.396.664 de Pasto (Nariño), en nombre y calidad de DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, según consta en la Resolución No.1742 del 20 de Diciembre de 2023 Y Acta de Posesión No. 007 de 2024 expedida por El Director General de Sanidad Militar, y quien en consecuencia representa al HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, el cual está debidamente facultado para celebrar contratos, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de delegación No.4223 del 23 de junio de 2022, Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 modificada por la Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 2023 y artículo 12 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, reglamentarias y complementarias y quien representa por encargo conferido por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES -DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL-HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, identificado con NIT. 901.541.021-4, Entidad que en el curso de este documento se denominará **EL CONTRATANTE**; por una parte y la otra parte la sociedad **CASTRO VEGA ELIANA ESTHER**, Registrada con NIT. 1050950433-4, representada legalmente por la señora **ELIANA ESTHER CASTRO VEGA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.050.950.433 de Turbaco – Bolívar y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **MODIFICATORIO** al Contrato **No. 378-ARC-DISAN-DHONAC-2024**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **a)** Que el Contrato No. **378-ARC-DISAN-DHONAC-2024**, se suscribió el día **09 DE JULIO DE 2024**, y tiene como objeto **"ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS PARA EL CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE COVEÑAS (DMCOV)."** **b)** Que el valor para esta contratación es de **CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($41.700.0000,00)** amparados en el **CDP No. 63724 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024**, y **CRP No. 72424 DEL 11 DE JULIO DE 2024**, expedido por el Jefe de Presupuesto del Hospital Naval Nivel III de Cartagena. **c)** a partir del previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 20 de septiembre de 2024. **d)** Que mediante ponencia de fecha **16 DE SEPTIEMBRE DE 2024**, la señora **Capitán de Fragata KATHERINE RAMIREZ RODRIIGUEZ**, Gerente del proyecto, justificó la necesidad que sustenta la realización del presente modificatorio acuerdo documento anexo. En virtud de lo anterior las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del Contrato No. **378-ARC-DISAN-DHONAC-2024** hasta el **15 DE OCTUBRE DE 2024** y/o hasta agotar el presupuesto asignado. **CLAUSULA SEGUNDA**: **AMPLIAR** las garantías inicialmente pactadas en el contrato teniendo en cuenta la prórroga al plazo de ejecución. **CLÁUSULA TERCERA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**: La presente modificación se perfecciona con la firma del Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena y la firma del contratista, aprobación del contratante a través de la plataforma electrónica SECOP II y aprobación de pólizas. **CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS:** Hacen parte de la presente modificación los siguientes documentos: **a)** Oficio No. 20240032010379661 7 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DMCOV-DIVLOG-29.25 de fecha **16 DE SEPTIEMBRE DE 2024** suscrito por el DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA. **b)** Oficio No. 20240032012887973 7 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DMCOV-DIVLOG-29.25 de fecha **16 DE SEPTIEMBRE DE 2024**, suscrito por el supervisor del contrato en referencia. **c)** Oficio aceptación prorroga al plazo de ejecución al Contrato No. **378-ARC-DISAN-DHONAC-2024**, suscrito por el contratista de fecha **16 DE SEPTIMEBRE DE 2024** **d)** Ponencia de fecha 16 SEPTIEMBRE DE 2024, suscrita por la señora **Capitán de Fragata KATHERINE RAMIREZ RODRIIGUEZ**, Gerente del Proyecto. **CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato No. **378-ARC-DISAN-DHONAC-2024**, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece.

Para constancia se firma el presente Modificatorio en Cartagena de Indias D. T. y C.,

POR EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

Capitán de Navío GABRIEL EFRAIN VALLEJO LOPEZ
Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena
Delegatario del Gasto

POR EL CONTRATISTA:

ELIANA ESTHER CASTRO VEGA
CC: 1.050.950.433 de Turbaco – Bolivar
Representante Legal
CASTRO VEGA ELIANA ESTHER.
NIT. 1050950433-4

Vo. Bo: CF Stella Patricia Diazgranados Santamaria
Jefe División Administrativa y Financiera HONAC

Vo.Bo.: CC Francisco Andrés Ospina Martínez Aparicio
Jefe Sección de Contrato HONAC

Reviso: TF Pava Naicipa Lina Yurani
Asesora Jurídica Sección de Contratos HONAC

Proyectó: MA2LAA Perez Garizabal Jhonatan
Jefe Poscontractual HONAC