GARNICA INVERSIONES
LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S

San José de Cúcuta, 18 de septiembre de 2024

SENA - REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Radicacion Recibida
No:54-1-2024-005872
20/09/2024 10:56:49 a. m.

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Regional Norte de Santander
Atte.Ing. Manuel Guillermo Cardozo Montes
Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.6311138

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato . CO1.PCCNTR.6311138, cuyo objeto es, "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN LAS ÁREAS: CONFECCIONES Y TEXTILES; BISUTERÍAS, JOYERÍA Y ARTESANÍAS; CALZADO Y MARROQUINERÍA; BELLEZA Y COSMETOLOGÍA; ELECTRÓNICA Y MULTIMEDIA SISTEMA Y MTTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO-COMPRA HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO; ELECTRICIDAD; MECÁNICA MOTOS Y CARROS; METALMECÁNICA-MECANIZADO Y SOLDADURA, POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE PARA LOS PROGRAMAS DEL CIES. LOTE 7 MECÁNICA DE MOTOS Y CARROS."

La suscrita KAREN FARITH VILLAMIZAR SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.090.498.269 expedida en Cúcuta, representante legal de GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS, con Nit. 901.224.654-7, dentro de los tiempos establecidos para la ejecución del contrato, me permito informar a la supervisión del mismo la siguiente eventualidad, con el fin de solicitarle una prórroga en la fecha límite de entrega de los productos, justificado en los siguientes acontecimientos:

El día de hoy hemos recibido un mensaje de uno de nuestros proveedores encargado de entregarnos los productos comprados en el exterior objeto de la orden de compra No. 036 de fecha 14 de agosto del presente año, los cuales tenía compromiso de entrega hoy 17 de septiembre, y que por inconvenientes presentados en la logística del transporte me aplaza la entrega para el día 25 de septiembre, fecha posterior a la de la terminación de este contrato, la cual es del 20 de septiembre. Motivo por el cual respetuosamente solicito a la supervisión del contrato, otorgarme una prórroga por un tiempo de 15 días, los cuales me permiten cubrir la entrega y cualquier eventualidad que por demoras en transporte a nivel nacional pudiera suceder.

Agradezco su atención y espero una pronta y positiva respuesta.

Atentamente,

KAREN FARITH VILLAMIZAR SANCHEZ
CC 1.090.498.269 de Cúcuta
Representante legal
GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS
Nit. 901.224.654-7
Dirección : Avenida 1E No. 17ª-35 Local 3 B. Cabos
Cel. 3024224956uta, Norte de Santander
Correo: garnicainv@gmail.com

Anexo: Orden de compra No.036
Oficio proveedor.

Powered by CamScanner

GARNICA INVERSIONES
LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S

ORDEN DE COMPRA No. 036-2024

NOMBRE DE LA EMPRESA	**GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS**
FECHA:	**AGOSTO 14/2024**
NIT	**901224654-7**
DOMICILIO	**AVENIDA 1E No.17ª-35 Local 3**
CIUDAD	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**

ENVIAR A :

COMPAÑÍA	**SUPPLY MASTER SUMINISTROS SAS**
NIT	**901.731.041-7**
DOMICILIO	**Transversal 45C No. 82-48**
E-MAIL	**supplymaster@hotmail.com**
TELEFONO	**3112258391**
CIUDAD:	**Medellín, Antioquia**
COTIZACIÓN	**21**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ANALIIZADOR DE BATERIAS	unidad	6
2	COMPARADOR DE CARATULA	Unidad	5
3	DESTORNILLADOR DINAMOMETRICO	Unidad	3
4	MICROMETRO DE EXTERIORES 0-25MM	Unidad	14
6	MICROMETRO DE EXTERIORES 50-75MM	Unidad	15
6	MULTIMETRO DIGITAL U-T33B	Unidad	35
7	PINZA AMPERIMETRIA DIGITAL DC 600 AMPERIOS	Unidad	14
8	PROBADOR LIQUIDO DE FRENOS DIGITAL	Unidad	5
9	DESTORNILLADOR NEUMATICO	Unidad	2
10	MEDIDOR DE PRESION DE AIRE CON MANOMETRO	Unidad	3
11	COMPRESOMETRO PARA MOTOCICLETAS	Unidad	4
12	PROBADOR DE BUJIAS 12V 6000 RPM	Unidad	6

FORMA DE PAGO : 50% ANTICIPO
50% CONTRAENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Atentamente,

KAREN FARITH VILLAMIZAR SANCHEZ
CC 1.090.498.269 de Cúcuta
Representante legal
GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS

Powered by CamScanner

Medellín, 17 de septiembre de 2024

Señores
GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS
Att. Sra. Karen Villamizar
Cúcuta, Norte de Santander.

Ref. ORDEN DE COMPRA No. 036

Cordial saludo.

Por inconvenientes presentados en la logística de transporte con nuestro proveedor en el extranjero, el pedido que teníamos comprometido para entregar el día de hoy, nos vemos obligados posponerlo para el día 25 de septiembre.

Esperemos que este cambio de fecha, no afecte ninguno de sus proyectos.

Atentamente,

JOSÉ LUIS ALVAREZ
Dpto Comercial

Powered by CamScanner