Bogotá, 03 Septiembre 2024. **OFC. 029-RJ118-2023**

Señores

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Ingeniero
Néstor Abdón Mesa Herrera
Supervisión.

Referencia: Contrato de obra 096 DE 2023

Objeto: Realizar las obras de Impermeabilización de Plazoleta central del Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá D.C. - Fase II.

Asunto: OFC. 029-RJ118-2023 – RESPUESTA OFICIO CO096DE2023-048 REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA 096 DE 2023.

Cordial saludo,

Mediante el presente escrito, nos permitimos dar concepto por parte de esta interventoría sobre la solicitud de reinicio del contrato de obra No. 096 de 2023, enviada por el contratista el día 02 de septiembre de 2024 mediante correo electrónico CO096DE2023-048.

Después de realizar las verificaciones correspondientes y con base en la información suministrada por el contratista, esta interventoría certifica que las circunstancias que motivaron la suspensión del contrato han sido subsanadas. Los equipos del proveedor Piedras y Mármoles del Norte se encuentran en condiciones adecuadas para cumplir con el suministro del material pendiente.

Por lo anterior, avalamos la solicitud para proceder con la reactivación del contrato de obra en los términos acordados, y solicitamos igualmente el reinicio del contrato de interventoría correspondiente para hacer el seguimiento y control de las actividades que se van a reanudar.

Agradezco la atención prestada.

JULIO CESAR CUESTA MAYORGA
C.C. 7.162.278 de Tunja
Rep. Legal
Dar respuesta en el siguiente correo: interventoriarj118@gmail.co