Popayán, 08 de julio de 2024

Señor(a):
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ING. EDWIN RICHARD MENESES TORRES
Secretario de Infraestructura
Popayán - Cauca

REFERENCIA: CONTRATO 20231800032467 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".

ASUNTO: Solicitud de prórroga para el contrato de la Referencia y adición en recursos No.1.

Cordial saludo,

Mediante el presente documento, Camilo Alegría Ponce, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.061.780.668 actuando como representante legal de la constructora ALPON S.A.S identificado con Nit: 901.364.270-2, contratista de obra del contrato mencionado en la referencia, me permito adjuntar la documentación correspondiente al adicional (LOTE 1) solicitado por un valor de **DOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS CUARENTA MIL Y NOVENTA PESOS MCTE ($ 297.240.90),** y de la misma manera me permito solicitar una prórroga Dos (2) meses, tiempo que se considera necesario para terminar la ejecución de la obra teniendo en cuenta los ítem no previstos y las mayores cantidades de obra que se obtuvieron como resultado en el balance.

Atentamente,

_____
JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE
C.C. 1.061.780.668 de Popayán
R. L. CONSTRUCTORA ALPON S.A.S.

Anexo: Justificación técnica de mayores cantidades e ítems no previstos,
Apus No previstos y Cronograma de obra.