Popayán, 2024-07-19

Radicación:20241400275913

Doctora:
ANA PATRICIA PRADO
Oficina Asesora Jurídica
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Popayán

REF: CONTRATO DE OBRA 20231800032467 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN".

ASUNTO: AVAL DE ADICION EN RECURSOS NO.1 Y PRORROGA POR UN PLAZO DE DOS MESES.

Cordial saludo.

De acuerdo al oficio presentado por la CONSTRUCTORA ALPON del 08 de julio de 2024, el contratista de obra solicito una adición No.1 en recursos por un valor de: **DOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS MCTE ($ 297.240.090)** y una adición en plazo de dos meses.

Por tanto, solicito prorrogar el contrato referido desde el perfeccionamiento a través de la plataforma SECOP II de dicha solicitud y a nivel técnico se avala la adición en recursos.

Institucionalmente,

ING. MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO
Supervisora.

Proyectó: María Angélica Delgado Burbano. Profesional universitario.