CONSORCIO INGENIERIA MP
NIT 901746967-7

4600-02-41

Bogotá 22 de Agosto de 2024.

Ingeniero
JORGE GÓMEZ FALLA
Representante Legal **CONSORCIO**
VÍAS RURALES Interventor
Carrera 49 # 104b-49
Bogotá

Asunto: Solicitud de *AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 2* del **CONTRATO DE OBRA NO. 4600 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 3**".

Cordial Saludo.

Mediante la presente, nos dirigimos a ustedes para solicitar la ampliación uno a la suspensión número dos del contrato del asunto, desde el 23 de Agosto de 2024 y hasta el 19 de septiembre de 2024 dado que se mantienen los motivos que originaron la suspensión 2 y es necesaria para completar las coordinaciones con la comunidad, indicadas en la solicitud anterior realizada por nuestra parte


II. SOLICITUDES

Por todo lo expuesto anteriormente, se solicita formalmente:

1. Realizar la *AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 2* del contrato de obra No. 4600 de 2023, desde el 23 de Agosto de 2024 y hasta el 19 de Septiembre de 2024

Quedamos atentos para cualquier inquietud y/o requerimiento

Cordialmente,



ROBERTO PARRA T.
Representante Legal
CONSORCIO INGENIERIA MP