SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	004
Contrato No:	202400663

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MARLON ENRIQUE CERRA NOLASCO		
Identificación:	72.303.708		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ		
Objeto del Contrato:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSVERSALES DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA.*		
Plazo de Ejecución:	*El plazo de ejecución del contrato será de Ocho (8) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y/o inicio de ejecución en SECOP II, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo41 de la Ley 80 de 1993.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202400448	**Fecha de C.D.P.**	2024 / 02 / 22
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202401608	**Fecha del R.P.**	2024 / 04 / 16

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 64.000.000.00
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 64.000.000.00

Fecha de Inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
2024 / 04 / 16	2024 / 12 / 15		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 64.000.000.00
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 64.000.000.00
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 32.000.000.00
Valor por ejecutar		$ 32.000.000.00
Valor a pagar en el presente Informe		$ 8.000.000.00
No. Factura o Cuenta de Cobro		004

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
Apoyo a la supervisión y control de actividades de interventorías de obras a cargo de la Subsecretaría de Vías y Construcción.	Clasificación y organización de información documental del proceso de Licitación Pública No. DG-007-2017 GRUPO IX, para el MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA VILLA ROSA (REPELÓN – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO) – SAN ESTANISLAO DE KOSTKA (DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR).
	Análisis y revisión de la información documental del proceso de Licitación Pública No. DG-007-2017 GRUPO IX, para el MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA VILLA ROSA (REPELÓN – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO) – SAN ESTANISLAO DE KOSTKA (DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR).
	Visita de apoyo técnico para el seguimiento a las obras de MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA VILLA ROSA (REPELÓN – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO) – SAN ESTANISLAO DE KOSTKA (DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR). GRUPO IX.
Apoyo en el seguimiento al cronograma, debidamente asignados.	En el periodo, no fue requerida, asignada o desarrollada.
Seguimiento al personal, instalaciones, equipos y demás componentes de las interventorías.	En el periodo, no fue requerida, asignada o desarrollada.
Apoyo en la revisión de actas de interventoría de obras civiles, cumplimiento de normas ambientales, de seguridad social y demás exigidas para la adecuada ejecución del contrato.	En el periodo, no fue requerida, asignada o desarrollada.
Apoyo al seguimiento de obras, cronogramas de ejecución, manejo y cargue de la información de los proyectos en la plataforma GESPROY que maneja lo relacionado a las inversiones con recursos del Sistema General de Regalías.	En el periodo, no fue requerida, asignada o desarrollada.
Asistencia a las reuniones programadas en virtud de los contratos a los cuales se realiza el seguimiento y supervisión siguiendo las indicaciones del Subsecretario de Vías y Construcción.	Asistencia a reuniones presenciales y/o virtuales para asignación de actividades y frentes de obra a supervisar.
Elaboración y presentación de informes semanales y/o mensual de visitas de seguimiento, supervisión y actividades.	

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
001	7924615014 9466465306	2024/05/02 2024/05/02	$ 912.000.00 $ 111.400.00
002	7924615456 9468100961	2024/06/04 2024/06/04	$ 912.000.00 $ 222.800.00
003	7928610378 9469294774	2024/07/02 2024/07/02	$ 912.000.00 $ 222.800.00
004	7932323529 9470863751	2024/08/01 2024/08/01	$ 912.000.00 $ 222.800.00
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$ 4.427.800.00**

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona juridica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **16** días del mes de **agosto** de **2024**.

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C. 72.257.515 de Barranquilla

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C. 72.303.708 de Barranquilla.

Vobo. Cherlyn Escorcia Polo