GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** SIG	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022

ADICION DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud:	23 de agosto de 2024	**Nombre del contratista**	ASOCIACION CAMINO FELIZ
Modalidad de Contrato:	Contrato de Asociación	**Cedula o Nit:**	900.954.955-7
NUMEROS RADICACIONES			
RADICADO PROCESO	CD-SC-1054-2024		
RADICADO SECOP	CO1.PCCNTR.6357593		
RADICADO INTERNO	24052024-0869		
Objeto Contractual:	Impulsar diferentes manifestaciones y áreas artísticas y culturales con el fin de promover la diversidad cultural, la creatividad y la expresión artística en el Departamento de Caldas.		
Valor Inicial:	$ 135.000.000		
ADICIÓN No. 001 (favor incluir más casillas en caso se realizarse nuevas adicciones, indicar el valor)	$ 60.000.000		
Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la adición.	3500044632 del 2 de septiembre de 2024		
Indicar el (%) porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	85%		
Causa o causas que originan el mayor valor no atribuibles a ninguna de las partes, causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	Producto de las acciones de formación adelantadas en la ejecución del contrato, se ha evidenciado la necesidad de fortalecer y/o realizar procesos formativos y de circulación en sectores rurales y con otros grupos poblacionales que permitan visibilizar y difundir los resultados de los procesos desarrollados y fortalecer otras actividades como: Realizar dos conciertos de música colombiana (uno en cada municipio) en Viterbo y Pácora. Realizar un proceso de formación llamado "Arte en tu Vereda", Vereda San Mateo-La Violeta. proceso de formación llamado "Ritmo y Armonía" c Apoyar la realización del V Festival de Música Parrandera "Albeiro Zapata Obando" en el municipio de Anserma Realizar 8 talleres de cuerda pulsada en dos municipios del Departamento de Caldas n San José y Marulanda. Por lo anterior y dado que con el desarrollo de las actividades planteadas se busca contribuir con la formación y circulación de		

	procesos culturales de diferentes áreas municipales, contrato No. 24052024-0869 por valor de sesenta millones pesos ($60.000.000) COP, que permita dar la continuidad al proceso objeto del mismo.		
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017	- Último informe de supervisión - Acta de inicio - CDP - Oficio aceptación modificación del contratista		
SE REQUIERE MODIFICACIÓN DE GARANTIAS:	**SI** **x**	**NO**	**%**

PRÓRROGA DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud:	23 de agosto de 2024	**Nombre del contratista**	ASOCIACION CAMINO FELIZ
Tipo de Contrato:		**Cedula o Nit:**	900.954.955-7
NUMEROS RADICACIONES			
RADICADO PROCESO	CD-SC-1054-2024		
RADICADO SECOP	CO1.PCCNTR.6357593		
RADICADO INTERNO	24052024-0869		
Objeto Contractual:	Impulsar diferentes manifestaciones y áreas artísticas y culturales con el fin de promover la diversidad cultural, la creatividad y la expresión artística en el Departamento de Caldas.		
Plazo Inicial:	30/05/2024 al 29/09/2024		
Fecha de Acta de Inicio:	30/05/2024		
PRÓRROGA No. 001 indicar la fecha exacta que se piensa prorrogar el contrato	30/09/2024 al 30/11/2024		
Indicar las suspensiones (de ser varias agregar las filas necesarias)			
Reinicio. (indicar las fechas exactas)			
Indicar el (%) porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	85%		
Causa o causas que originen la prorroga causadas por hechos imprevistos y de	Se requiere la prórroga al contrato con el propósito de contar con el tiempo suficiente para realizar las actividades programadas de fortalecimiento de la formación, así como la realización de eventos artísticos y culturales.		

GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA SIG	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022

Nota: Si hay modificaciones al alcance del objeto contractual requiere modificar la garantía en la parte que se afecte.

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	
Hago constar que, verificados los motivos expuestos por el contratista a la entidad para la adición, prórroga y modificaciones: cesión, aclaración, otro si u otros, del contrato antes citado, se da visto bueno por mi parte como interventor y/o supervisor para dicha solicitud. Para lo cual se adjuntan soportes consistentes en (relacionar) y los verificados con lista de chequeo de documentos para adiciones, prorrogas y otras modificaciones FO-CA-01-017	
Nombre del interventor y/o supervisor	LILIANA MARIA SANCHEZ ACOSTA
Firma	

Nombre del Secretario de Despacho:	LUZ ELENA CASTAÑO RENDON
Firma:	
Fecha:	23 de agosto de 2024
OBSERVACIONES:	

fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	Así las cosas y una vez revisada la agenda cultural del departamento y las actividades pendientes por realizar encontramos que durante el periodo comprendido entre los meses de octubre y noviembre se incrementan los espacios de difusión, socialización y cierre de los procesos formativos artísticos, festivales y muestras culturales y considerando que el contrato citado en este documento tiene como fecha de finalización el 29 de septiembre consideramos necesario ampliar el plazo hasta el 30 de noviembre de modo que permita la culminación de las actividades planteadas y la realización de las muestras en condiciones de calidad, con la difusión necesaria para promover una amplia participación de público.		
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017	- Último informe de supervisión - Acta de inicio - CDP - Oficio aceptación modificación del contratista		
SE REQUIERE MODIFICACIÓN DE GARANTIAS:	**SI** **x**	**NO**	**PLAZO**

OTRAS MODIFICACIONES (CESION, ACLARACION, OTRO SI, U OTROS)			
Fecha de solicitud		**Nombre del Contratista:**	
Tipo de Contrato		**Cedula o Nit:**	
NUMEROS RADICACIONES			
RADICADO PROCESO			
RADICADO SECOP			
RADICADO INTERNO			
Objeto Contractual			
Plazo Inicial:			
Valor:			
Indicar la modificación que se solicita, de manera clara y detallada, diferentes a la adición o la prórroga.			
Causa o causas que originan la modificación.			
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prorrogas y modificaciones. Consultar en el SIG.			