Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 10/09/2024 0:00:00

Fecha de ejecución: 17/09/2024 0:00:00

Descripción:
Fortalecer las estrategias de marketing: Crear un plan de marketing más robusto que integre canales digitales, optimizando el uso de las redes sociales y las herramientas de análisis de datos para segmentar y personalizar ofertas. - Desarrollar un programa de fidelización más formal:Implementar un programa de recompensas o beneficios exclusivos para clientes leales,

Avance:
se han mejorado las campañas publicitarias a traves de redes sociales - instagram, facebbok

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 30/10/2024 0:00:00

Fecha de ejecución:

Descripción:
Personalizar la formación: Desarrollar un plan de capacitación basado en las necesidades individuales de cada empleado, identificadas a través de evaluaciones de desempeño y encuestas de retroalimentación

Avance:
Actividad programada

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 30/11/2024 0:00:00

Fecha de ejecución:

Descripción:
Invertir en infraestructura tecnológica: Incorporar tecnologías avanzadas de automatización y control de calidad para reducir tiempos de producción y aumentar la capacidad de respuesta a la demanda.

Avance:
Actividad programada

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: 30/11/2024 0:00:00

Fecha de ejecución:

Descripción:
Mejorar la política de calidad: Revisar la política de calidad para asegurar que se alinee con las mejores prácticas del sector y con las expectativas de los clientes.

Avance:
Actividad programada

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: 30/09/2024 0:00:00

Fecha de ejecución: 17/09/2024 0:00:00

Descripción:
Capacitación en innovación: Buscar formación específica en técnicas de innovación y desarrollo de producto, orientada a las necesidades individuales de los empleados

Avance:
en gestion de innovaccion la empresa vine cumpliendo con su participación en la convocatoria Futurizza en sus diferentes etapas. Esta iniciativa busca fortalecer a empresas del Caribe mediante la asignación de asesoría y recursos económicos, apoyando aquellas que logren identificar oportunidades innovadoras para mejorar sus servicios.

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: 30/11/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Mejorar la planificación financiera: Revisar y ajustar la estrategia financiera, enfocándose en la optimización de costos y la maximización de la rentabilidad

Avance:
Actividad Programada

7 Gestión Logística

Fecha Programada: 30/10/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Optimizar la gestión de inventarios: Implementar un sistema más avanzado de gestión de inventarios que permita prever demandas y optimizar los niveles de stock.

Avance:
Actividad programada

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: 30/11/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Aumentar la inversión en digitalización: Expandir el uso de herramientas digitales y tecnológicas en todas las áreas de la empresa

Avance:
Actividad programada

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: 06/12/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Mejorar la gestión ambiental: Integrar prácticas más sostenibles en los procesos productivos, como la reducción del consumo de energía y la gestión de residuos

Avance:
Actividad programada

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: 30/12/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Etablecer indicadores de gestion de venta , mercadeo y empleo para medir la gestion del 2024

Avance:
actividad programada

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: 30/09/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Implementar un plan para registrar y proteger las innovaciones y creaciones de la empresa, aprovechando los beneficios e incentivos ofrecidos por el gobierno.

Avance:
Actividad progrmada

12 Índice de productividad

Fecha Programada: 30/11/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Realizar medicion de indice de productividad por trimestre

Avance:
actividad programada

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: