ACTA No. GEE-944			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Visita Empresa Puesta En Marcha FE			
CIUDAD Y FECHA:	**Villanueva -sep 10-2024**	**HORA INICIO: 9:00 AM**	**HORA FIN:** 11 AM
LUGAR Y/O ENLACE:	**Calle 16#12a-05**	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira/Centro Agroempresarial y acuícola	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1.Datos generales

2- Avances en la puesta en Marcha

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Realizar visita mensual de acompañamiento técnico operativo a la empresa puesta enmarcha FE - ADINUZ LORIAM

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1- Datos Generales De La Empresa

ID: 86712
NOMBRE: –ADINUZ LORIAM
REPRESENTANTE LEGAL: Elkin de Jesús Torres Ariño
DIRECCIÓN: Villanueva La Guajira –
CONVOCATORIA: Convocatoria Nacional 93 Jovenes / Corte 1
IDENTIFICACIÓN: 45689441
TELÉFONO: 305 284 6660
EMAIL: gamezmartina38@gmail.com
Recursos otorgado: $93.000.00

Descripción de la actividad: Productora y comercializadora de productos etnobotánicos de elaboración de cactus guajiro,productos como **Extracto de Urera Caracasana , Shampoo de cactus , Acondicionador de Cactus , Silicona De Cactus , Mascarilla en Barra**

2- Avances de la puesta en Marcha :

El 10 de septiembre, me trasladé al municipio de Villanueva con el objetivo,de realizar visita de acompañamiento mensual a la empresa puesta en Marcha Fondo emprende ADINUZ LORIAM .el empresario atendió la visita en el lugar donde funcionara la empresa, El proyecto está en etapa preoperativa hasta el mes de octubre de 2024. : **. Acondicionamiento del lugar**: La empresa se encuentra en etapa pre operativa de tres (3) meses, el emprendedor cuenta con un punto de operación ubicado en Calle 16#12a-05 , municipio de Villanueva, La Guajira, para llevar a cabo las actividades productivas y de comercialización de la empresa. A este posible punto

se le estan realizando adecuaciones de instalaciones locativas , mejoras de piso , divisiones e instalaciones eléctricas.

Estado de las actividades: la empresa se encuentra en etapa preoperativa de tres (3) meses , el empresario manifiesta que tiene buena expectativa en el mercado el municipio de Villanueva , la empresa está adquiriendo los equipos ,herramientas ,muebles y enseres ,solicitud de permisos y licencias para la puesta en marcha y funcionamiento de la misma .

Maquinaria y equipos: La empresa solicito recursos al fondo por valor de $26,160,000.para pago de arriendo de local, compra de herramientas maquinarias,(DOSIFICADOR, MARMITA COMPRESOR) DE PISTÓN) y PUBLICIDAD ,el cual se tramitara los segundos pagos al corte del 15 de septiembre . Con estas herramientas y maquinarias la empresa puede realizar el proceso de producción

Ejecución presupuestal : El proyecto tiene una asignación presupuestal de $93.000.000. Se ha dado una ejecución presupuestal de $26.160.000.

en relación a las contrapartidas el emprendedor deberá realizar 5 eventos de mercadeo, el empresario realizo cuatro (4) evento de estos y se encuentran en tramite Aval certificadas por el SENA La Guajira.

Producción y venta: El proyecto tiene una meta en ventas de $187.900.000. A la fecha no ha reportado ventas, el empresario manifestó que debe realizar primero las adecuaciones locativas según la normativa para la elaboración de productos capilares , para que le sea otorgado el permiso(Invima) ,contar con los equipos y herramientas para iniciar el proceso de producción y comercialización , que se proyecta que en el mes de octubre o noviembre contar con todos los permisos requeridos .

generación de Empleo: El emprendedor tiene el compromiso de generar 4 empleos: gerente, contador, jefe de producción, auxiliar de producción, promotor en ventas. A la fecha no ha realizado contratación de personal. El proyecto está en etapa preoperativa hasta el mes de octubre de 2024.

Al terminar la visita se realizan recomendaciones el emprendedor informa que a la fecha se viene realizando el cargue de documentos soportes para avances y pagos en la plataforma correspondientes a cada actividad según el plan operativo

Información contable : se evidencia cargado en plataforma información contable del mes de Julio de 2024.Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Libros contables, Conciliación bancaria

Indicadores de gestión

INDICADOR	EMPLEO	PRESUPUESTO A EJECUTAR	MERCADEO	CONTRAPARTIDAS	PRODUCCIÓN	VENTA
META	4	$93.000.000	5	5	1.600 unidades de champú de 400 ml; 1.600 unidades de acondicionador de cactus de 400 ml; 1.520, silicona capilar de cactus de 100 ml; 1.800 unidades de tónico de urera caracasana de 500 ml; 1.800 unidades de jarabe de totumo de 500 ml; 1.600 unidades de mascarilla en barra de 94 g.	$187.900.000

AVANCES VISITA MES	La empresa aún no ha realizado ningún tipo de contratación.	Se ha dado una ejecución presupuestal de $26.160.000. Equivalente 28,129 %	Aún no se han realizado eventos de mercadeo,	Se acuerda con el emprendedor el inicio de gestión de contrapartida , el emprendedor realizo 4 actividades de contrapartida las cuales están en tramite de aval	No presenta avances la empresa se encuentra enetapa preoperativa	No presenta avances la empresa se encuentra en etapa preoperativa hasta el mes de octubre


CONCLUSIONES

.Se realiza visita de manera presencial , donde se verifica el avance en la puesta en Marcha y cargue de documento para Avances en plataforma fondo emprender , se revisa el cumplimiento los compromisos pendientes, actividades, adecuaciones locativas , contratación de personal , información contable

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Realizar avance en las adecuaciones locativas	15-09-2024	**Elkin de Jesús Torres Ariño**	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Elkin de Jesús Torres Ariño	ADINUZ LORIAM	**SI**	NA	
Ruth Ditta Melo	SENA -SEBDC	**SI**	**NA**	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Registro fotográfico Actividad visita puesta en marcha FE



Fuente – Rditta . – La Guajira –. 10 de sep de 2024- Empresa FE- **ADINUZ LORIAM S.A.S**