| ACTA No. GEE-945 | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Visita Empresa Puesta En Marcha FE** | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:** | **Riohacha -8 de septiebre-2024** | **HORA INICIO: 10 AM** | **HORA FIN:** 11:AM |
| **LUGAR Y/O ENLACE:** | **Perla Rio Hotel** | **DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira/Centro Agroempresarial y acuícola | |

**AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**

1.Datos generales

2- Avances en la puesta en Marcha

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**

1. Realizar visita mensual de acompañamiento técnico operativo a la empresa puesta en marcha FE -PERLA RIO HOTEL SAS

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**1- Datos Generales De La Empresa**

**ID: 81965**
**NOMBRE: –PERLA RIO HOTEL**
**REPRESENTANTE LEGAL:Merly Muñoz Marrugo**
**DIRECCIÓN:** Riohacha La Guajira - Avenida Circunvalar Cra 1b # 3a-21
**CONVOCATORIA: Convocatoria Nacional 98 / Corte 1 I**
**DENTIFICACIÓN: 45689441**
**TELÉFONO:** 3206335675
**EMAIL:** : merlymm@hotmail.com

**Descripción de la actividad**: Perla Rio Hotel está concebido como un Hotel temático que enmarca la naturaleza, historia y cultura del departamento de La Guajira, el objetivo fundamental es prestar un servicio de alojamiento y como valor agregado promocionar lugares representativos, elementos culturalesy la naturaleza del departamento. Perla Rio Hotel ofrecerá un concepto único en el distrito de Riohacha, que, en la prestación de sus servicios personalizado, contará con 9 cómodas habitaciones, acondicionadaspara brindar una experiencia inolvidable a sus huéspedes

2- **Avances de la puesta en Marcha** :

Se realiza visita a la empresa para verificar los avances en la puesta en marcha, la empresaria informaque se encuentra en la etapa de periodo improductivo de dos meses , que aún no ha realizado ningún avance en ejecución presupuestal y en los demás indicadores de gestión , así mismo,está a la espera deaprobación del plan operativo para formalizar el lugar de operaciones .

| INDICADOR | EMPLEO* | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | MERCADEO | CONTRAPARTIDAS | PRODUCCIÓN | VENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **META** | 4 | $92.933.344 | 4 | 5 | 480 – hospedaje cama multiple 360 – Cama doble 120 - cama doble tipo suit | $165.600.000 |
| **AVANCES VISITA MES SEPTIEMBRE** | La empresa aún no ha realizado ningún tipo de contratación. La emprendedora informa que esta en gestiónde vinculacióna la empresa | No se ha dado inicio a la ejecución presupuestal. | Aún no se han realizado eventos de mercadeo, teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en etapa preoperativa | La empresaria realizo dos contrapartida la cuales están en tramites de firma | No presenta avances la empresa se encuentra enetapa preoperativa | No presenta avances la empresa se encuentra en etapa preoperativade tres (3) meses |

De acuerdo con la visita realizada, la empresaria manifestó que aún no se ha avanzado en la ejecución presupuestal debido a que no se ha aprobado el lugar de operaciones.

En relación con la actividad 99, se subsanaron varios requisitos legales, como la actualización del RUT. Para el lugar de operaciones, se adjuntaron todos los documentos pertinentes, y actualmente se está en proceso de subsanar el requisito relacionado con el uso del suelo, con el fin de cumplir con las normativas legales y obtener la aprobación del lugar de operaciones. Asimismo, se anexaron los documentos contables correspondientes a los meses de mayo, junio y julio, tal como fue solicitado en las observaciones realizadas por el interventor.

Cabe destacar que, siguiendo las indicaciones de la interventoría, no es posible avanzar en el proyecto hasta que se cumpla con los requisitos relacionados con el uso del suelo.

Por otro lado, la empresaria ha avanzado con la ejecución de dos contrapartidas.

En cuanto a la contratación de personal, se seleccionó a la profesional en contaduría Mari Carme Brito Soto. Los documentos correspondientes de la contadora fueron adjuntados en la plataforma.

**CONCLUSIONES**

Se realizo acompañamiento mensual a la empresa Perla Rio Hotel SAS, durante la reunión la emprendedora suministra información de los avances en la puesta en marcha.

**ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD /DECISIÓN | FECHA | RESPONSABLE | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| Solicitar recursos | 15-09-2024 | Merly Muñoz Marrugo | |


**DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES**

| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA | APRUEBA (SI/NO) | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|
| Merly MuñozMarrugo | **PERLA RIO HOTEL S.A.S** | **SI** | NA | |
| **Ruth Ditta Melo** | **SENA -SEBDC** | **SI** | **NA** | Ruth Ditta |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

**ANEXOS**

**Registro fotográfico Actividad visita puesta en marcha FE**




Fuente – Rditta. – La Guajira –. 08 de septiembre de 2024- Empresa FE- PERLA RIO HOTELS.A.S