GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONVENIO 13092024-1250**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

FECHA DEL ACTA		17 de Septiembre de 2024		
NUMERO DE PROCESO		CD-SI-948-2024		
NUMERO DE CONTRATO		**13092024-1250**		
ID SECOP		CO1.BDOS.6573214	EN	Secop II
SECRETARÍA		Infraestructura		
UNIDAD / DEPENDENCIA		Ingeniería		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		Junta de Acción Comunal Vereda las Coles		
No. DE IDENTIFICACION		901059226	**DV**	0
REPRESENTANTE LEGAL		Herney Delgado Manrique- Presidente		
OBJETO DEL CONTRATO		Aunar esfuerzos para el sostenimiento y Conservación Rutinaria Manual del tramo vial 1- Salamina - (Cruce ruta 25) - La Pintada (sector Pacora - San Lorenzo) 2-La Ye - El Tejar - Carboneral - Naranjal - Arma (Sector Pácora -la Ye -Carboneral- Pácora K00+000 - K15+000) con una longitud total de 33 km de orden Departamental.		
VALOR RECURSOS GOBERNACION		**$51.658.310 COP**		
VALOR RECURSOS CONVENIENTE		**$9.116.172 COP**		
TOTAL CONVENIO		**$60.774.482 COP**		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 7 de Diciembre de 2024		
FECHA DE INICIO		**17 de Septiembre de 2024**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**7 de Diciembre de 2024**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500026138**
	FECHA DE EXPEDICION	**13/09/2024.**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**N/A**
	FECHA	
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

Link de Publicación	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33777707&isFromPublicArea=True&isModal=False		
SUPERVISOR	Jose Dubel Ocampo Quintero	C.C.	4.558.929

Las partes acordaron como fecha de inicio el día 17 de Septiembre de 2024, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el 7 de Diciembre de 2024.

Para constancia firman los intervinientes:

Nota: Es responsabilidad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONVENIO 13092024-1250**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

Herney Delgado Manrique
Presidente Junta de Acción Comunal Vereda las Coles
EL CONTRATISTA

Jose Dubel Ocampo Quintero
SUPERVISOR

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
Secop II			

Nota: Es responsabilidad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar