INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato-Año	**Dependencia**		**No. Identificación del contratista**	**Nombre del Contratista**			
652 - 2020	Oficina de Tecnologías de la Información		900631494	NEWTENBERG COLOMBIA SAS			
Objeto contractual	Prestar servicios para apoyar el desarrollo del proyecto de integración y centralización de la administración de los portales y sitios web del Ministerio			**Valor inicial del contrato**	$ 840.418.341,00	**RP No.**	94220

Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Período de reporte	Nombre del supervisor	Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
27/02/2020	308	27/02/2020	31/12/2020	**febrero-2020**	Oscar Osorio	Jefe Oficina de TI	**79557168**

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificación Contractual	Modificación RP No.	Fecha de la modificación contractual	Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosí o prórroga)	Valor de la modificación	Justificación de la modificación contractual
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
TOTAL MODIFICACIONES				**$ -**	

NOMBRE DEL CEDENTE		**No. Identificación**		**Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:**	
NOMBRE DEL CESIONARIO		**No. Identificación**			

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.

Terminación anticipada	Fecha terminación	Acta de terminación				Fecha del acta de terminación anticipada
		SI		NO		

El futuro digital es de todos — Gobierno de Colombia MinTIC	**INFORME DE EJECUCIÓN** **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA**	

Contrato	**652 - 2020**

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
					Valor Total de Contrato	**$ 840.418.341**
Pagos programados		**Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada**				
Fecha	**Valor**	**Fecha Orden de Pago**	**No. Orden de Pago**	**%**	**Valor Orden de Pago ($)**	**Observaciones aclaratorias**
01/03/2020	$ 145.007.926,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
01/05/2020	$ 156.806.181,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
01/07/2020	$ 112.495.936,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
01/09/2020	$ 156.806.181,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
01/11/2020	$ 112.495.936,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
31/12/2020	$ 156.806.181,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
TOTALES	**$ 840.418.341,00**	**Ejecución financiera acumulada:**		**0,00%**	**$ 0,00**	

SALDO POR GIRAR	100,0%	$ 840.418.341

El futuro digital es de todos — Gobierno de Colombia MinTIC	**INFORME DE EJECUCIÓN** **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA**	

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES						
Obligaciones específicas del contrato		**Ponderación en el contrato**	**Actividades realizadas**	**% avance del mes**	**% avance acumulado**	**(%) pendiente de ejecución**
OBLIGACIÓN 1:	Apoyar a la Oficina de TI en el fortalecimiento, soporte y publicación de sitios implementados e implementación de micrositios a incorporar dentro del modelo de administración de portales y presencia digital, de conformidad con las condiciones señaladas en el anexo técnico.	25%	• Se elaboró cronograma de las actividades proyectadas para el siguiente bimestre en acuerdo con el Líder de Uso y Apropiación de la Oficina de T.I. y las áreas pertinentes, incluyendo la publicación del rediseño de la página Oficial de Mintic. • Se realizaron los siguientes encuentros con las áreas y de seguimiento del proyecto: 28/02/2020 Reunión de Kick-off del proyecto donde se presenta a la profesional a cargo de la coordinación del proyecto 28/02/2020 Reunión de planeación del proyecto : definición actividades del siguiente bimestre • Se elaboró informe con el detalle del soporte asistido durante el mes. • Se cumplieron los ANS pactados para la atención de las solicitudes: Indicador: 100% [0/0] Medición por Factor de calidad: 90 a 100% - Nivel de servicio requerido • Se aplicaron los lineamientos requeridos por el Ministerio en materia de software, operación, soporte y fortalecimiento. • Se cumplieron los lineamientos requeridos por el Ministerio en materia de seguridad, privacidad, calidad y oportunidad de la información. • Se aplicaron los estándares para el manejo de la información estatal. • Se realizó gestión y monitoreo de todas las actividades de soporte.	0,32%	0,32%	24,68%
OBLIGACIÓN 2:	Prestar el servicio de renovación al soporte técnico de la plataforma Newtenberg Engine (CMS), de confirmidad con las condiciones señaladas en el anexo técnico.	25%	A continuación se lista de manera general las solicitudes de soporte del primer mes de proyecto, las cuales se detallan en el Informe de Soporte básico del mes: - Ajustes sitios estrategia Digital: Redvolucion, Cine para Todos, Convertic, Teletrabajo - Habilitación usuario en CMS Se radicó carta oficial de renovación del servicio.	0,32%	0,32%	24,68%
OBLIGACIÓN 3:	Realizar los desarrollos adicionales de software y/o prestación de servicios de estructuración de arquitectura de información para nuevos sitios, cuando la Entidad así lo requiera.	25%	Levantamiento de requerimientos para desarrollos adicionales en el portal de condonaciones y mintic.	0,32%	0,32%	24,68%
OBLIGACIÓN 4:	Contar con el recurso humano necesario para prestar los servicios requeridos por la Entidad, de conformidad con los perfiles descritos en el anexo técnico.	25%	Se dispuso del recurso humano según el anexo técnico.	0,32%	0,32%	24,68%
	Ponderación de servicios	**100%**	**% de avance general del contrato**	**1,30%**	**1,30%**	**98,70%**

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)			
Productos o servicios a entregar	**Fecha de entrega programada**	**Anexo al informe del mes de**	**Observaciones**
* Informe del primer mes de actividades y cronograma bimestre siguiente. * Renovación del servicio de soporte de la licencia y al usuario.	3/02/2020	feb-20	https://mintic.sharepoint.com/:f:/r/oficinaTI/admon_contratos/contratos_2020_juridicas/XXX_Newtemberg/2%20Ejecuci%C3%B3n/Informes/02_Febrero?csf=1&e=ww4oAA

El futuro digital es de todos · Gobierno de Colombia · MinTIC	**INFORME DE EJECUCIÓN** **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA**	

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL						
Causas	**Tipo de dificultad**	**Alternativa de Solución**			**Fecha solución**	**Gestión**	**Resultados**
¿Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?	SI		NO				

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES				
Contratista:		**Supervisor:** Certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratista dio cumplimiento durante el período ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y a reportar el avance a Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.		**Fecha de recepción en Subdirección Financiera:**
FIRMA O NÚMERO DE FACTURA	Factura Electrónica de Venta: FE2	FIRMA		
fecha	16/04/2020	fecha	16/04/2020	

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

Original: expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)