**ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA Numero 1415-2023 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER –CAS Y ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE ACODEMA.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROCESO CONTRACTUAL** | 1415-2023 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE RECARGA HÍDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CAS. | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($154.036.665,66). | | |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:** | No. 23-05952 del 01 de junio de 2023. | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | No. 23-08710 del 19 de septiembre de 2023 | | |
| **RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA:** | No Aplica | | |
| **CONTRATISTA:** | ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE - ACODEMA | | |
| **NIT:** | 809.010.058-4 | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO | | |
| | C.C No. 93.367.013 DE IBAGUE | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES:** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | ROCIO AYALA MORENO | 21/09/2023 | 30/05/2024 |
| **SUPERVISOR** | OSCAR MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ | | |
| **PLAZO INICIAL DE CONTRATO:** | TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2023. | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | EL CONTRATO SE EJECUTÓ HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023. | | |

Entre los suscritos a saber **GLORIA MILENA DURAN VILLAR** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.897.514 expedida en el municipio de San Gil - Santander en su condición de Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Santander —CAS-, según delegación conferida en los términos y condiciones definidos en el Manual de Contratación de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, resolución DGL No. 00693 de 04 octubre de 2022, se le delegó la facultad de Celebrar o perfeccionar todos los contratos y convenios cualquiera sea su régimen contractual aplicable y sus modificaciones, y quien para efectos del presente documento se denominará LA CORPORACIÓN, por una parte, y por la otra, **JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO**

identificado con Cédula de Ciudadanía No. 93.367.013 , Representante Legal de **ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE - ACODEMA** identificada con NIT 809.010.058-4 en calidad de Contratista, a través del presente escrito hemos acordado suscribir de mutuo acuerdo la presente acta de terminación y liquidación con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del decreto 019 de 2012, el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y demás normas y decretos reglamentarios en relación y teniendo en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES:

**1.** Que la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**, desarrollo el proceso contractual No. SAMC2-015-2023, el cual dio origen a la celebración del Contrato de Obra No. 1415-2023, suscrito el día 18 de septiembre de 2023, cuyo objeto contractual consiste en "REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE RECARGA HÍDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CAS".

**2.** Que el plazo de ejecución del contrato se pactó en TRES MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

**3.** Que el Acta de inicio se firmó el día 21 de septiembre de 2023, señalando como fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2023.

**4.** El valor del contrato se suscribió por la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($154.036.665,66) IVA incluido.

**5.** Que el día 29 de diciembre de 2023, se suscribió acta de recibo final del contrato de obra, No. 1415-2023, en el cual consta de un porcentaje de ejecución física de 100% y financiera del 99.23%; según manifestó el contratista, se presento una modificación en las cantidades del Ítem *3.1.4. Desmonte de Canal de Aguas lluvias*, por cuanto no todas las instituciones educativas intervenidas tenían instalados canales de agua lluvias en su infraestructura, por tal motivo las cantidades pactadas en el ítem mencionado no se ejecutaron en su totalidad.

**6.** Que la presente acta se suscribe con fundamento en las consideraciones establecidas en el acta de recibo final en la cual el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el objeto del contrato en forma satisfactoria. Anexa el formato F-PCT No. 34 Informe de supervisión e Interventoría, suscrito el día veintinueve (29) de diciembre de 2023.

**7.** Que la supervisión del contrato de obra No.1415-2023, en el acta de recibo final concluye que de conformidad con las disposiciones contractuales y legales que rigen la materia, existe informe final del contratista, que da cuenta del cumplimiento a satisfacción del objeto contractual.

**8.** Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal como consta en el concepto financiero y contable No. SPL.89.2023 de fecha 30-12-2023 , suscrito por el apoyo de la profesional Inés Castro Ballesteros, contratista CAS – Contador público, en el que concluye que "el contratista JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO, representante legal de la ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE - ACODEMA, cumple con los requisitos y los soportes exigidos por la CAS, presentando planillas liquidadas y pagadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, Riesgos Laborales, parafiscales, dando cumplimiento a las normas consagradas en la Ley100/93 y sus reglamentarios, Ley 789/02 art. 50 y la Ley 828 de 2003 de acuerdo al certificado emitido por la conveniente, también el informe de seguimiento de supervisión da cumplimiento al objeto contratado y ejecución del 100%.

**9.** La supervisión del contrato de obra No. 1415-2023, relaciona en el acta de recibo final que las garantías del contrato objeto de liquidación, se encuentran actualizadas conforme a la cláusula del contrato y su estado actual es el siguiente:

ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 875-47-994000011250
ANEXO: 1

| **SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTALES** | | | |
|---|---|---|---|
| **PÓLIZA- ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** | **No. 875-47-994000011250** | | |
| **RIESGO ASEGURADO** | **VALOR ASEGURADO** | **FECHA INICIAL dd/mm/aa** | **FECHA DE VENCIMIENTO dd/mm/aa** |
| **Cumplimiento** | $ 30.807.333,20 | 16-09-2023 | 30-06-2024 |
| **Pago se Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones** | $ 30.807.333,20 | 16-09-2023 | 31-12-2026 |
| **Estabilidad y Calidad de la Obra** | $ 30.807.333,20 | 29-12-2023 | 29-12-2028 |

**10.** Que teniendo en cuenta la revisión en campo efectuada por parte de la supervisión, en propósito de validar los entregables del Contrato de Obra No. 1415-2023 y según lo contemplado en los informes técnicos de visita SPL.89.2024 y SPL.90.2024, efectuados por los profesionales

Ingeniero Forestal José Fernando Gutiérrez e Ingeniero Civil Juan Camilo Vesga respectivamente, en los que se da viabilidad acorde a los alcanzables del contrato en los aspectos forestales y de obra.

En los temas forestales se evidencia las plantaciones arbóreas en buenas condiciones y conforme a las cantidades contratadas; así como los aislamientos a través de cercamientos en los metros lineales requeridos en el estudio previo.

De otra parte, en materia civil y/o de obra, se define que los componentes de la instalación de los sistemas de aguas lluvias cumplen con los requisitos técnicos contractuales; por lo que se procede a continuar con el proceso final de liquidación del contrato de la referencia, lo anterior de conformidad con los elementos encontrados en las visitas de campo efectuadas.

**11.** Que, en virtud de lo anterior, las partes proceden a liquidar el contrato de obra No. 1415-2023 de acuerdo con los términos económicos de conformidad con el balance financiero, que se extrae según acta recibo final del contrato de obra No. 1415-2023.

**SALDOS DEL CONTRATO**

| **BALANCE FINANCIERO** | | |
|---|---|---|
| **DETALLE** | **VALOR ($)** | **VALOR ($)** |
| **VALOR INICIAL** | $ 154.036.665,66 | - |
| **PAGO ACTA PARCIAL No. 1** | | $ 49.199.311,01 |
| **PAGO ACTA PARCIAL No. 2** | | $ 81.131.111,8 |
| **PAGO ACTA RECIBO FINAL** | | $ 22.520.160,52 |
| **SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD** | - | $ 1.186.082,33 |
| **TOTAL (SUMAS IGUALES)** | **$ 154.036.665,66** | **$ 154.036.665,66** |

**12. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO**

Que el cumplimiento físico del contrato de obra 1415-2023 fue del 100%, efectuando las plantaciones contratadas, los aislamientos en las zonas definidas en los acueductos veredales y la construcción e instalación de sistemas de aguas lluvias en las escuelas rurales de los municipios Valle de San José y Charalá. Respecto de la ejecución financiera se indica que se ejecutó el 99,23% y según aclaración del contratista el ítem 2.1.4. Desmonte de canal de aguas lluvias no fue ejecutado en su totalidad en vista que todas las instituciones educativas intervenidas contaban con canales de agua lluvia instalados en su infraestructura, por tal motivo las cantidades pactadas del ítem “desmonte de canal de aguas lluvias” no se ejecutaron en su totalidad.

**13. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES**

Se deja constancia que No se produjo resolución alguna sobre imposiciones, multas, sanciones o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

**14.** Que las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por aquellos conceptos. Así mismo declaran que la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento, son veraces y precisas.

**15.** Por lo anterior las partes de común acuerdo aceptan y suscriben la presente Acta de terminación y Liquidación por mutuo acuerdo del Contrato de Obra No. 1415-2023.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.

La presente liquidación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción de las partes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en San Gil a los (06) días del mes de septiembre de 2024, por los que en ella intervinieron.

**GLORIA MILENA DURAN VILLAR**
Secretaria General
Delegado Contractual

**JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO**
RL ACODEMA
Contratista

**OSCAR MIGUEL HERNANDEZ LÓPEZ**
Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental
Vo.Bo.

| | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| **Proyectó (Tec- Apoyo supervisión)** | Ivonne Katherine Cuevas Matilla<br>Contratista SPL | |
| **Revisó (dependencia supervisora Jurídico)** | Yorgin Cely Ovalle<br>Abogado Contratista SPL | |
| **Revisó Jurídico SGL** | Yaneth Rocio Prada S | |
| **Aprobó SGL** | | |

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co