INFORME CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. HA-CONV-ASO-004-2024			PAGO No.	**04**	DE: **06**
CONTRATISTA	**ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DEL CORREGIMIENTO DE LAURELES DEL MUNICIPIO DE HACARÍ NORTE DE SANTANDER - AGROLAURELES**		**NIT.** 900083867-9		
OBJETO DEL CONTRATO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN E INCLUSIÓN RURAL DE ACTIVIDADES EN PRO DE REFORESTAR ÁREAS PREVIAMENTE DELIMITADAS; Y, DE GUARDABOSQUES"				
PLAZO: Cinco (5) meses calendario	**FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DE 2024**	**FECHA DE FINALIZACION: 02 DE OCTUBRE 2024**			

	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	**DIFICULTADES**	**PRODUCTO(S) ENTREGADO(S)**
1.	Ingeniero Ambiental	Ninguna	Lidera la implementación de las operaciones para la mitigación y control de la contaminación ambiental en puntos estratégicos de la zona demarcada en el convenio.
2.	Técnico en explotaciones agropecuarias	Ninguna	Apoyo en las actividades coordinadas por el profesional ambiental para el mejoramiento del medio ambiente, generando sensibilidad en la comunidad para la toma de acción en la misma.
3	Gastos Logísticos	Ninguna	El municipio brindo todas las herramientas adecuadas para la logística en las diferentes actividades realizadas este periodo
4	Personal de apoyo	Ninguna	Trabajo articulado con el Ingeniero, el técnico y la comunidad para la ejecución del fortalecimiento de las distintas estrategias establecidas para el éxito del convenio.

5.	Implementación de proyectos productivos	Ninguna	La asociación de agricultores proporcionó las herramientas adecuadas para realizar los trabajos asignados por este periodo
6.	Transporte de personal y material	Ninguna	Accesos a transporte por parte del personal para el traslado de los materiales que se necesitan para cumplir en objetivo de convenio.
7.	Refrigerios	Ninguna	Asignación de refrigerios para arduas jornadas de trabajos.

Fecha elaboración informe: **15 de agosto de 2024**

EVDENCIAS FOTOGRAFICAS MES DE JULIO/2024





Firma del contratista