Fecha: 2024-09-17 15:49:04
Radicado: 2024S-VHUI-066203
Destino: ROBINSON MOLANO ROMERO
Anexos: 0

Al contestar cite este radicado: 2024S-VHUI-066203
Fecha: 2024-09-17 15:49:04

SEÑOR(A):
ROBINSON MOLANO ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL
R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS
CR 14 B 118 72 OF 106
raidan39@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

Asunto: Orden de Inicio Contrato de Obra No. 3402 de 2024 Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-2.

Respetado.

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato de Obra No. **3402-2024** que tiene por objeto: **"SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 4503 MOCOA- PITALITO, GAVIOTAS (PR 131+0680) - TELECOM (PR 134+0610), PASO URBANO POR PITALITO. Y VIA 4504 PITALITO - GARZÓN, TELECOM (PR0+0000) -TERMINAL (PR 2+0180), PASO URBANO POR PITALITO.",** la fecha de inicio de ejecución del mismo, es la fecha del cambio de estado a ejecución que registra la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, o la versión que se encuentre vigente, la cual corresponde al día **23 de septiembre de 2024.**

PLAZO: **SESENTA (60) DÍAS**

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 839224 de fecha 02-09-2024 y Acta de Aprobación de las Garantías y Seguros exigidos de fecha 13/09/2024.

Para el control y vigilancia el INVÍAS designó como Supervisor del Contrato al suscrito JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ, Dirección de contacto: CARRERA 5 N° 18 – 19, teléfono celular 315-8686030 e-mail: jmortega@invias.gov.co.

Por lo anterior, se solicita coordinar con el Contratista el procedimiento establecido en el Manual de Interventoría instructivo MEPI-MN1-IN-1 PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA cumpliendo con los plazos establecidos en el mismo.

Cordialmente,

JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
DIRECTOR TERRITORIAL HUILA

Proyectado Por: MARIA CAMILA LOZADA RAMIREZ
Revisado Por:
Aprobado Por:

Copia Interna a: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ (1000015)
Copia Externa a: