Evidencia 3

Elaboré el componente formativo.

Plan de trabajo

AGOSTO DE 2024


Responsable asignación		Programa		V	M	MI	J	V	L	M	MI	J	V	Observaciones
		Código	Nombre	16	20	21	22	23	26	27	28	29	30	
4	LINA MARCELA PÉREZ MANCHEGO	13330035	DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS COMERCIALES											DI: acompañamiento DI
		82110034	INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS.											Apoyo a gestión de insumos de formación complementaria.
		51130034	ORGANIZACION DOCUMENTAL EN EL ENTORNO LABORAL	CF01	CF02	CF02	CF02	CF02	CF02	CF02	CF02	CF02	CF02	Diseño
		228124	Implementación Y Operación De La Ciberseguridad				LSC							Actualización entrega CFinfo repo/incorporación LSC

SEPTIEMBRE DE 2024


Responsable asignación		Programa		L	M	MI	J	V	L	M	MI	J	V	L	M	Observaciones
		Código	Nombre	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	
4	LINA MARCELA PÉREZ MANCHEGO	51130034	ORGANIZACION DOCUMENTAL EN EL ENTORNO LABORAL	CF02	CF02											
		51320102	FUNDAMENTACION EN TECNICA VOCAL			CF01	CF01	CF01	CF01	CF01	CF01 CF02	CF01 CF02	CF01 CF02	CF02	CF02	CF01 presenta retraso en la entrega de 3 días, con corte a 13 de sept de 2024.
		21720017	CRM - LA ADMINISTRACION DE LA RELACION CON LOS CLIENTES													

- 51130034 Organización documental en el entorno laboral CF2


Asignación y entrega



Componente




Cargue




- 51320102 Fundamentación en técnica vocal CF1


Asignación y entrega



Componente




Cargue




- 51320102 Fundamentación en técnica vocal CF2

Asignación y entrega



Componente



Cargue

