DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

ACTA No.	6	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	15/07/2024	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5268004
TIPO DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	CONSORCIO ZIPAQUIRÁ GKG		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SUPERVISOR:	GKAIROS		
		PERÍODO A PAGAR (1):	DEL 2024-06-30	HASTA	2024-07-15
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA				

En ZIPAQUIRA, a los veintiocho (28) días del mes de Junio de año 2024 se reunieron , Luis Ernesto Otalora Urriago Director de Obra del Contratista y Ingeniero David Felipe CaycedoVillaraga Director de Interventoría y Arquitecta Santra Atuesta Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICATORIO 01				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES No 2				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES No 3				ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACTA 05		ACTA 06		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL	CANTIDAD	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	1,2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	m3	80,00	$ 84.445,85	6.755.668,18	m3	5,00	$ 84.445,85	$ 422.229,25	m3	5,00	$ 84.445,85	422.229,25	m3	0	$ 84.445,85	$ -	-	-		$ -		$ -		-					-	-	-	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
	2,13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTAVCIA MENOR DE 5 KM)	m3	80,00	$ 69.330,31	$ 5.546.424,75	m3	140,00	$ 69.330,31	$ 9.706.243,40	m3	40,00	$ 69.330,31	$ 2.773.212,40	m3	5,87	$ 69.330,31	$ 406.968,92	-	$ -	5,87	$ 406.968,92		$ -		-					5,87	-	5,87	$ 406.968,92	$ -	$ 406.968,92	0,00	$ -
	16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	15,00	$ 25.425,78	$ 381.386,66	m3	528,48	$ 25.425,78	$ 13.437.018,21	m3	28,00	$ 25.425,78	$ 711.921,84	m3	0	$ 25.425,78	$ -	-	$ -		$ -		$ -		-					-	-	-	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
	3,4	EXCAVACION PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	m3	236,00	$ 216.192,22	$ 51.021.364,56	m3	305,63	$ 216.192,22	$ 66.059.262,98	m3	863,60	$ 216.192,22	$ 186.703.601,19	-	1079	$ 216.192,22	$ 233.271.405,38	41,77	$ 9.030.349	347,28	$ 75.079.234,16	26,50	$ 5.729.093,83	203,99	44.101.050,96	108,87	23.536.846,99	139,78	30.219.348,51	728,41	139,78	868,19	$ 157.476.574,97	$ 30.219.348,51	$ 187.695.923,48	210,81	$ 45.575.481,90
	3,2	SUBBASE GRANULAR	m3	322,00	$ 177.570,76	$ 57.177.783,60	m3	466,77	$ 177.570,76	$ 88.556.286,68	m3	248,77	$ 177.570,76	$ 44.174.277,97	m3	248,77	$ 177.570,76	$ 44.174.277,97	157,37	$ 27.944.311	25,34	$ 4.499.643,06		$ -	1,87	332.057,32					184,58	-	184,58	$ 32.776.010,88	$ -	$ 32.776.010,88	64,19	$ 11.398.267,08
	3,3	BASE GRANULAR	m3	312,00	$ 237.793,42	$ 74.191.546,66	m3	1.857,84	$ 237.793,42	$ 441.805.442,07	m3	1457,94	$ 237.793,42	$ 346.688.536,75	m3	787,82	$ 237.793,42	$ 187.338.412,14	787,63	$ 187.293.231	-4,81	$ (1.143.786,35)		$ -		-					782,82	-	782,82	$ 186.149.445,04	$ -	$ 186.149.445,04	5,00	$ 1.188.967,10
	3,15	AFIRMADO	m3	429,00	$ 92.663,53	$ 39.752.656,16	m3	32,40	$ 92.663,53	$ 3.002.298,37	m3	0,00	$ 92.663,53	$ -	m3	25	$ 92.663,53	$ 2.316.588,25	-	$ -		$ -		$ -	17,18	1.591.959,45					17,18	-	17,18	$ 1.591.959,45	$ -	$ 1.591.959,45	7,82	$ 724.638,80
	3,22	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	m3	720,00	$ 121.724,81	$ 87.641.861,16	m2	2.055,08	$ 121.724,81	$ 250.154.740,47	m3	1305,08	$ 121.724,81	$ 158.860.615,03	m3	1085,08	$ 121.724,81	$ 132.081.166,83	1.033,84	$ 125.843.978	-8,47	$ (1.031.009,14)		$ -	4,63	490.550,98					1.029,40	-	1.029,40	$ 125.303.519,41	$ -	$ 125.303.519,41	55,68	$ 6.777.637,42
	3,1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	m2	13.127,00	$ 8.650,06	$ 113.549.321,71	-	-	$ 8.650,06	$ -	m2	0,00	$ 8.650,06	$ -	m2	0	$ 8.650,06	$ -	-	$ -		$ -		$ -		-					-	-	-	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
									$ -															$ -		$ -				-	-	-	$ -	$ -	$ -		$ -
	4,5	CONCRETOS F´c =3500 psi (elevaciones)	m3	5,00	$ 885.430,96	$ 4.427.154,80	und	16,98	$ 885.430,96	$ 15.035.846,56	m3	11,71	$ 885.430,96	$ 10.368.396,54	m3	7,71	$ 885.430,96	$ 6.828.672,70	6,71	$ 5.941.242		$ -		$ -		-					6,71	-	6,71	$ 5.941.241,74	$ -	$ 5.941.241,74	1,00	$ 885.430,96
	3,60	CAJA DE INSPECCION DE 80X80	und	3,00	$ 495.705,60	$ 1.487.116,80	und	2,00	$ 495.705,60	$ 991.411,20	und	2,00	$ 495.705,60	$ 991.411,20	und	2	$ 495.705,60	$ 991.411,20	2,00	$ 991.411		$ -		$ -		-					2,00	-	2,00	$ 991.411,20	$ -	$ 991.411,20	0,00	$ -
	4,13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	und	15,00	$ 227.541,17	$ 3.413.117,56	und	12,00	$ 227.541,17	$ 2.730.494,04	und	27,00	$ 227.541,17	$ 6.143.611,59	und	17	$ 227.541,17	$ 3.869.199,89	12,00	$ 2.730.494	3,00	$ 682.623,51		$ -		-					15,00	-	15,00	$ 3.413.117,55	$ -	$ 3.413.117,55	2,00	$ 455.082,34
	4,11	SUMIDERO PREFABRICADO SI-100	und	5,00	$ 2.839.266,45	$ 14.196.332,27	-	-	$ 2.839.286,45	$ -	und	0,00	$ 2.839.266,45	$ -	und	0	$ 2.839.266,45	$ -	-	$ -		$ -		$ -		-					-	-	-	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
									$ -															$ -		$ -				-	-	-	$ -	$ -	$ -		$ -
	5,15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	110,00	$ 149.167,50	$ 16.408.425,35	-	120,00	$ 149.167,50	$ 17.900.100,00	ML	60,00	$ 149.167,50	$ 8.950.050,00	-	0	$ 149.167,50	$ -	-	$ -		$ -		$ -		-					-	-	-	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
									$ -															$ -		$ -				-	-	-	$ -	$ -	$ -		$ -
	3,5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	m2	13.127,00	$ 6.737,77	$ 88.446.580,93	m2	7.735,75	$ 6.737,77	$ 52.121.710,90	m2	7735,75	$ 6.737,77	$ 52.121.710,90	m2	6735,75	$ 6.737,77	$ 45.383.934,28	5.967,67	$ 39.535.011	481,37	$ 3.243.360,34		$ -		-					6.349,04	-	6.349,04	$ 42.778.371,24	$ -	$ 42.778.371,24	386,71	$ 2.605.563,04
	3,6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	m2	13.127,00	$ 3.285,06	$ 43.122.928,06	m3	7.735,75	$ 3.285,06	$ 25.412.406,13	m2	0,00	$ 3.285,06	$ -	m3	0	$ 3.285,06	$ -	-	$ -		$ -		$ -		-					-	-	-	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
	3,9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	m3	604,00	$ 1.192.345,43	$ 720.176.641,08	m3	19,44	$ 1.192.345,43	$ 23.179.195,16	m3	0,00	$ 1.192.345,43	$ -	m3	0	$ -	$ -	-	$ -		$ -		$ -		-					-	-	-	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
	3,10	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	m3	604,00	$ 1.220.991,98	$ 737.479.153,75	m3	775,79	$ 1.220.991,98	$ 947.237.414,90	m3	525,79	$ 1.220.991,98	$ 641.985.373,16	m3	394,79	$ 1.220.991,98	$ 482.035.423,78	333,43	$ 407.115.356	60,78	$ 74.211.892,54		$ -		-					394,21	-	394,21	$ 481.327.248,44	$ -	$ 481.327.248,44	0,58	$ 708.175,35
	3,11	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	m3	472,00	$ 1.335.337,38	$ 630.279.244,95	m2	134,23	$ 1.335.337,38	$ 179.205.291,59	m3	734,20	$ 1.335.337,38	$ 980.404.704,39	m2	1029,2	$ 1.335.337,38	$ 1.374.329.231,60	41,77	$ 55.777.042	315,42	$ 421.198.748,01	26,50	$ 35.386.440,57	203,99	272.395.472,15	108,87	145.378.180,56	139,78	186.647.233,63	696,55	139,78	836,33	$ 930.135.883,65	$ 186.647.233,63	$ 1.116.783.117,28	192,87	$ 257.546.114,21
	4,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m2	1.879,00	$ 14.409,62	$ 27.075.678,60	m2	8.051,18	$ 14.409,62	$ 116.014.388,18	m2	5693,13	$ 14.409,62	$ 82.035.839,91	m2	3493,13	$ 14.409,62	$ 50.334.675,01	3.477,80	$ 50.113.776	-19,26	$ (277.529,28)		$ -		-					3.458,54	-	3.458,54	$ 49.836.247,15	$ -	$ 49.836.247,15	34,59	$ 498.428,76
	3,8	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	m2	200,00	$ 97.787,77	$ 19.557.553,50	m2	10,00	$ 97.787,77	$ 977.877,70	m2	10,00	$ 97.787,77	$ 977.877,70	m2	0	$ 97.787,77	$ -	-	$ -		$ -		$ -		-					-	-	-	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
	5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	m2	200,00	$ 133.981,37	$ 26.796.273,63	m3	120,00	$ 133.981,37	$ 16.077.764,40	m2	120,00	$ 133.981,37	$ 16.077.764,40	m3	0	$ 133.981,37	$ -	-	$ -		$ -		$ -		-					-	-	-	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
	6,2	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	m3	24,00	$ 74.037,29	$ 1.776.895,03	-	6,00	$ 74.037,29	$ 444.223,74	m3	6,00	$ 74.037,29	$ 444.223,74	-	0	$ 74.037,29	$ -	-	$ -		$ -		$ -		-					-	-	-	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
									$ -															$ -		$ -				-	-	-	$ -	$ -	$ -		$ -
	5,1	LÍNEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRÍO	ml	5.379,2029	$ 6.054,54	$ 32.568.582,84	m2	3.121,99	$ 6.054,54	$ 18.902.039,03	ml	3123,02	$ 6.054,54	$ 18.908.497,25	ml	3123,03	$ 6.054,54	$ 18.908.503,88	-	$ -		$ -		$ -		-					-	-	-	$ -	$ -	$ -	3123,03	$ 18.908.503,88
	5,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	600,00	$ 66.950,35	$ 40.170.207,43	-	58,50	$ 66.950,35	$ 3.903.205,78	m2	459,03	$ 66.950,35	$ 30.732.219,16	m2	344,24	$ 66.950,35	$ 23.046.939,02	-	$ -	274,31	$ 18.365.150,51		$ -		-					274,31	-	274,31	$ 18.365.150,51	$ -	$ 18.365.150,51	69,93	$ 4.681.788,51
									$ -															$ -		$ -				-	-	-	$ -	$ -	$ -		$ -
	1.8.	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	m		$ 35.468,44		m	2.302,94	$ 35.468,44	81.681.821,18	m	1302,94	$ 35.468,44	$ 46.213.249,21	m	1302,94	$ 35.468,44	$ 46.213.249,21	1.133,33	$ 40.197.554		$ -		$ -		-					1.133,33	-	1.133,33	$ 40.197.553,51	$ -	$ 40.197.553,51	169,61	$ 6.015.695,70
		EXCAVACION DE PAVIMENTO EXISTENTE PARA REHABILITACION TOTAL DE VIA	m3		$ 58.538,12		m3	4.625,19	$ 58.538,12	270.749.982,05	m3	2525,00	$ 58.538,12	$ 147.808.753,00	m3	2525	$ 58.538,12	$ 147.808.753,00	2.462,46	$ 142.977.017	-2,98	$ (174.443,60)		$ -	23,08	1.351.059,81					2.462,56	-	2.462,56	$ 144.153.632,79	$ -	$ 144.153.632,79	62,44	$ 3.655.120,21
		SUMIDERO PREFABRICADO SI-120	un		$ 4.945.908,42	-	un	10,00	$ 4.945.908,42	49.459.084,20	un	10,00	$ 4.945.908,42	$ 49.459.084,20	un	7	$ 4.945.908,42	$ 34.621.358,94	7,00	$ 34.621.359		$ -		$ -		-					7,00	-	7,00	$ 34.621.358,94	$ -	$ 34.621.358,94	0,00	$ -
	3.17.	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	m		$ 164.050,22	-	m	35,90	$ 164.050,22	5.889.402,90	m	47,90	$ 164.050,22	$ 7.858.005,54	m	47,9	$ 164.050,22	$ 7.858.005,54	34,52	$ 5.663.014	11,50	$ 1.886.577,53		$ -		-					46,02	-	46,02	$ 7.549.591,12	$ -	$ 7.549.591,12	1,88	$ 308.414,41
	3.21	SELLADO DE JUNTAS ENTRE PAVIMENTO Y CONCRETO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLANTE)	m		$ 12.521,71	-	m	400,03	$ 12.521,71	5.008.882,11	m	0,00	$ 12.521,71	$ -	m	0	$ 12.521,71	$ -	-	$ -		$ -		$ -		-					-	-	-	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
	9.6	ACOMETIDANDOMICILIARIA	un		$ 77.307,58	-	un	9,00	$ 77.307,58	695.768,22	un	9,00	$ 77.307,58	$ 695.768,22	un	9	$ 77.307,58	$ 695.768,22	9,00	$ 695.768		$ -		$ -		-					9,00	-	9,00	$ 695.768,22	$ -	$ 695.768,22	0,00	$ -
	11.34.	TUBERIA AGUAS RESIDUALES PVC-S 6"	ml		$ 148.177,24	-	ml	6,00	$ 148.177,24	889.063,44	ml	6,00	$ 148.177,24	$ 889.063,44	ml	6	$ 148.177,24	$ 889.063,44	6,00	$ 889.063		$ -		$ -		-					6,00	-	6,00	$ 889.063,44	$ -	$ 889.063,44	0,00	$ -
	16.9.	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3		$ 122.881,36		m3	96,00	$ 122.881,36	11.796.610,56	m3	0,00	$ 122.881,36	$ -	m3	0	$ 122.881,36	$ -	-	$ -		$ -		$ -		-					-	-	-	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
	4.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2		$ 14.215,04		m2	960,03	$ 14.215,04	13.646.438,40	m2	0,00	$ 14.215,04	-	m2	0	$ 14.215,04	$ -	-	-		$ -		$ -		-					-	-	-	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
	4.53.	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 137.216,10		ml	400,03	$ 137.216,10	54.886.440,00	ml	0,00	$ 137.216,10	-	ml	0	$ 137.216,10	$ -	-	-		$ -		$ -		-					-	-	-	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
	5.8.	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML		$ 138.550,09		ml	400,03	$ 138.550,09	55.420.836,00	ml	0,00	$ 138.550,09	-	ml	0	$ 138.550,09	$ -	-	-		$ -		$ -		-					-	-	-	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
		AJUSTE DEL PESO																		$ 25				$ -		$ -					-	-	-	$ 25,00				$ -
		VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				2.843.400.000																																
						-				-				-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				2.843.400.000				2.843.400.000				2.843.400.000				2.843.400.000		$ 1.137.360.000		$ 596.947.430		$ 41.115.534,40		$ 320.262.150,66		$ 168.915.027,55		$ 216.866.582,15				$ 2.264.600.143,18		$ 2.481.466.700,32		$ 361.933.299,68
		VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				-				-				-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		ADMINISTRACIÓN	0%			-				-				-				-				-		-		-												
		IMPREVISTOS	0%			-				-				-				-				-		-		-												
		UTILIDAD	0%			-				-				-				-				-		-		-												
		IVA 19% SOBRE UTILIDAD	0%			-				-				-				-				-		-		-												
		VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				2.843.400.000				2.843.400.000				2.843.400.000				2.843.400.000				$ 596.947.430		$ 41.115.534		$ 320.262.150,66		$ 168.915.027,55		$ 216.866.582,15				$ 2.264.600.143,18		$ 2.481.466.700,32		$ 361.933.299,68

BALANCE PRESUPUESTAL

	2.843.400.000
	-
	2.843.400.000

No. ACTA	FECHA PAGO	DESCRIPCION	No. COMPROBANTE	VALOR FACTURADO	% PAGADO
ACTA 1	19/01/2024	ACTA PARCIAL DE OBRA 1		$ 1.137.360.000,00	40,00%
ACTA 2		ACTA PARCIAL DE OBRA 2		$ 596.947.430,22	20,99%
ACTA 3		ACTA PARCIAL DE OBRA 3		$ 41.115.534,40	1,45%
ACTA 4		ACTA PARCIAL DE OBRA 4		$ 320.262.150,66	11,26%
ACTA 5		ACTA PARCIAL DE OBRA 5		$ 168.915.027,55	5,94%
ACTA 6		ACTA PARCIAL DE OBRA 6		$ 216.866.582,15	7,63%
					0,00%
					0,00%
		TOTAL		2.481.466.724,98	87,27%

% EJECUCION	87,27%
% POR EJECUTAR	12,73%
% TOTAL	100,00%

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Nota 1:
a. En las actas parciales de obra deberá quedar explicado el objeto con las cantidades correspondientes.
b. Todas las cantidades de obra deberán ser precisadas al centésimo (Ejemplo 2,00 m3).
c. Todos los valores deben estar expresados en pesos colombianos sin centavos ni fracciones y sin decimales.
d. Este formato puede ser usado por las respectivas Agencia de Contratación y el Interventor, o por el Director de Obra, el Consultor y por el Director de Interventoría.
e. Anexar las memorias de cantidades de obra de cada uno de los ítems ejecutados relacionados y ejecutados en la presente acta.
f. Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad del Contratista quien valido y avalo el Interventor quien verifico, valido y aprobó.
g. La interventoría verificó que verificó y avaló su control de Calidad de Seguridad Social y Parafiscales del contratista de la presente acta de pago y que el personal ejecutor sean totalmente afiliados dentro de la presente acta.
h. La interventoría verificó que el contratista ha suscrito con el objeto del presente proyecto un seguro de todo riesgo de los trabajadores hasta el momento de la presente acta.
i. La interventoría verificó que el contratista ha cumplido con el pago de prestaciones sociales según la legislación vigente y que no existan reclamos en la presente y las demas APUS ejecutadas por la Interventoría (Anexar Soportes).
j. La interventoría verificó que el contratista ha suscrito con el pago de prestaciones sociales según la legislación vigente y que no existan reclamos en la presente y las demas APUS ejecutadas por la Interventoría (Anexar Soportes).
k. A la presente acta se debe anexar los formatos que apliquen de acuerdo al proyecto y que se encuentren en el Sistema de Gestión de Calidad, cuando esta aplique o sea exigido por la SUPERVISIÓN.

Nota 2: Incluyentes son la firma:
Elaboró - Representante legal o Director de Obra: Registra la firma y el contenido completo del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registra la firma y el contenido completo del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte de Interventoría demuestra de este contrato en cumplir a cabalidad con todas las condiciones técnicas, financieras, administrativas y jurídicas, así como las efectivas presentadas por el contratista de obra para cumplir, entendido e ejecutado, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la Interventoría. Con base en lo anterior, el Interventor se compromete aprobar, este no sufrirá cierre y ajustando la ejecución de las acciones en la obra, mejorará dichas etapas de la mejor manera.
Avalo - Designado por el municipio de Zipaquirá: Registra la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del municipio de Zipaquirá. Esta revisión consiste en el contenido de la informe del contratista de obra para cumplir, entendido e ejecutado, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la Interventoría. Con base en lo anterior, el Interventor se compromete aprobar, este no sufrirá cierre y ajustando la ejecución de las acciones en la obra, mejorará dichas etapas de la mejor manera.

Elaboró	Aprobó	Avaló
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: ING. LUIS ERNESTO OTALORA URRIAGO	Nombre: ING. DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARAGA	Nombre: ARQ. SANDRA MILENA AGUSTA ALVARADO
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA	REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Cuando Aplique)	SUPERVISOR O SUPERVISORES