DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
CERTIFICACIÓN DE PAGO POR INTERVENTORIA A CONTRATISTAS ACTAS PARCIALES O LIQUIDACIÓN

Alcaldía de Zipaquirá

LA INTERVENTORÍA

CERTIFICA

Que recibió a entera satisfacción del CONSORCIO ZIPAQUIRÁ GKG representado legalmente por: LUIS ERNESTO OTALORA URRIAGO identificado(a) con cédula de ciudadanía número 79.969.704 de Bogotá, el acta de Recibo Parcial de Obra No 6 de fecha 29/07/2024, del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO1.PCCNTR.5268004, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ".

VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.843.400.000,00
PLAZO DE EJECUCION:	Cuatro (4) meses.
FECHA DE INICIO:	07/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	06/01/2024
FECHA PREVISTA DE ENTREGA:	19/08/2024
PRORROGA No. 1	Un (1) mes.
PRORROGA No. 2	Dos (2) meses.
SUSPENSIÓN No. 1	Un (1) mes
PRORROGA No 3	Dos (2) meses.
PRORROGA No.4	Un (1) mes y quince (15) días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	19/08/2024.
VALOR EJECUTADO ACTA No. 6:	87.27 %.
SALDO POR EJECUTAR:	$ 361.933.275
PORCENTAJE POR EJECUTAR:	% 12.73
VALOR A PAGAR ACTA No. 6:	$ 216.866.582,15

Se verificó y validó que el contratista de obra cumplió con la obligación de efectuar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1703 de 2002, la Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Se verificó y validó que el contratista de obra cumplió con la obligación de efectuar los pagos de prestaciones sociales a los trabajadores según los análisis de precios unitarios presentados en la propuesta.

Se anexa a la presente la Factura de Venta No. 8 presentada por el contratista y aprobada por la interventoría.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
CERTIFICACIÓN DE PAGO POR INTERVENTORIA A CONTRATISTAS ACTAS PARCIALES O LIQUIDACIÓN

Se expide a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2024.

Director de Interventoría

Representante Legal Interventoría

Firma
Nombre: ING. GUILLERMO CAICEDO NIETO.

Firma
Nombre: ING. DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA.

Contrato de Interventoría No. CO1. PCCNTR. 5292100.