COMUNICACIÓN INTERNA

ASUNTO: Solicitud de reinicio, contrato de obra No. 158 de 2023.	Fecha: 22 de agosto de 2024.
	Ciudad: Popayán.

PARA: Dra. Sandra Mónica Gaviria M. - Asesora Jurídica.
DE: Ing. Diego Felipe Cuervo – Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico.

Contrato de obra No.	158 del 17 de agosto de 2023
Contratista:	JAIR LÓPEZ ROJAS
Contratante:	CORPORACIÓN NASA KIWE
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN FASE BASICA DE LA LOCALIDAD DE LAURELES Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE TOGOIMA, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Valor contrato:	$765.000.000.
Valor adicional:	$105.000.000.
Plazo inicial:	Hasta el 20 de diciembre de 2023 a partir de la aprobación de la póliza
Prórroga 01:	Dos (2) meses – Aprobación 28 de noviembre de 2023
Prórroga 02:	Dos (2) meses – Aprobación 07 de febrero de 2024
Suspensión 01:	marzo 18 de 2024

Cordial saludo.

Comedidamente solicito a usted, la reiniciación del contrato de obra pública No. 158 de 2023, el cual fue suspendido debido a la necesidad de adelantar la revisión y ajuste a diseño de pasos elevados, estructuras que hacen parte de las actividades contractuales y que son necesarias para el óptimo costo y funcionamiento del sistema de acueducto contratado. Por tal efecto y considerando que las condiciones que motivaron la suspensión fueron superadas según se evidencia en comunicación adjunta remitida por el contratista, en donde se anexan las respectivas memorias y planos de diseños definitivos a implementar.

Atentamente,

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ.
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico.
Proyectó: Ing. Fernando I. Cerón – Contratista de apoyo ASSB
Revisó: Ing. D Cuervo – supervisor contrato – Asesor ASSB

VoBo
RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ
Director General

JAIR LOPEZ ROJAS
NIT Nº 76.304.659-5

Rdo
Agosto 22 de 2024
Vo. Bo.
Apoyo Supervisión CNK

Popayán, 22 de agosto de 2024.

NSKINT-005-2024

Señores:
CORPORACION NASA KIWE
Atn. Ing DIEGO FELIPE CUERVO G.
Supervisor Contrato

Referencia: Contrato de obra No. 158-2023 Objeto: Construcción del sistema de acueducto en fase básica de la localidad de Laureles y sectores aledaños, resguardo de Togoima, Municipio de Páez, departamento del Cauca

Asunto: Solicitud Reinicio Contrato

Cordial saludo

En el desarrollo del contrato de la referencia, como contratista de obra, considero superados los motivos por los cuales se realizó la suspensión del contrato de la referencia, como lo es el desarrollo de los ajustes a diseños de pasos elevados del sistema de acueducto, lo cuales se adjuntan; por lo tanto, comedidamente solicito a usted, se sirva contemplar la posibilidad de dar orden de reinicio a las labores programadas.

Agradezco la atención a la presente,

Cordialmente,

JAIR LOPEZ ROJAS
Ingeniero Civil.

Of. Popayán: Carrera 10 Nte. # 1 N 39 Barrio Modelo - Telefax. (0X2) 8337184 Popayán
E-mail: jairlopezrojas@hotmail.com