	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: __X__ PARCIAL: _____ No.: ____**			
_X_ CONTRATO DE:	**OBRA**	**Nº: 416**	**AÑO:**	**2023**
___ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**UNION TEMPORAL REFOCEIBAS**		
	NIT y/o CC:	**901.758.159-4**		
	DIRECCIÓN:	**Cra 17 No 173 – 52 Barrio Alameda**	**TEL:**	
	CIUDAD:	**BOGOTA D.C.**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA**		
OBJETO:	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2023001591 DEL 09/10/2023 – 2023000034 DEL 09/10/2023 (Cuenta Rentar 250-390-11504-9 Encargo Fiduciario #052 -07 Fiduciaria Popular)**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 842.938.161,00**			
	Valor en Letras: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$0.0		
VALOR TOTAL	**$ 842.938.161,00**			
PLAZO INICIAL:	**DIEZ (10) MESES**			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	N/A		

FECHA INICIO	08 de noviembre de 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
	N° 2	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	23/09/2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 01/08/2024 al 07/09/2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**UNION TEMPORAL REFOCEIBAS** R.L DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**08/11/2023**	**-**	**$ 842.938.161,00**	**$ 842.938.161,00**
VALOR ADICIONAL	N/A	-	$ 0,00	**$ 842.938.161,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 1	5/05/2024	$ 268.103.355,00	-	**$ 574.834.806,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 2	20/08/2024	$ 282.001.507,00		**$ 292.833.299,00**
PAGO ACTA 3	Por pagar	$ 289.017.051,00	-	**$ 3.816.248,00**
VALOR PAGO ACUMULADO	07/09/2024	$ 839.121.913,00	-	**$ 3.816.248,00**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contratista de obra ha cumplido con las obligaciones específicas del contrato, entregando a satisfacción un total de 22.868 metros lineales de mantenimiento de aislamientos, en las siguientes zonas: *Ceibas del municipio de Neiva*: En la vereda El Centro: (195 ml) predio Algarrobo; en la vereda Tuquila: (737 ml) predio Buenavista - Botumbo, (800 ml) predio Nogal y (1.723 ml) predio San Juan; en la vereda Pueblo Nuevo: (500 ml) predio Buenavista, (1.000 ml) predio Yarumal, (3.100 ml) predio San Agustín 2 y (360 ml) predio Villa Nora; en la vereda Floragaita: (1.526 ml) predio La Gironda; en la vereda Alto Motilón (1.689 ml) predio La Soledad; en la vereda Motilón (600 ml) predio Las Pavas y (1.000 ml) predio El Trigal; en el municipio de Tello: en la vereda Rio Negro (2.000 ml) predio La Argentina; en la vereda El Cadillo (1.142 ml) predio La Esmeralda. *Mantenimiento aislamiento en zona de Cuencas:* municipio de Palermo en

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

la vereda Bombonal (852 ml) predio Providencia; municipio de Yaguará en la vereda El Viso (1.263 ml) predio San Pedro; municipio de Guadalupe en la vereda Alto Resinas (1.908 ml) predio La Unión y (1.723 ml) predio Lagunilla y municipio de Tello en la vereda El Cadillo (1.200 ml) predio La Ilusión. *Mantenimiento a barrera de fique del municipio de Neiva*: en la vereda Alto Motilón (2.369 ml) predio La Hondina.

1. Teniendo a la fecha una ejecución total por valor de $ 289.017.051,00, conforme al Acta de Recibo Final; la interventoría, en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO: *La Corporación pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante pagos parciales según avance de obra del objeto contractual y recibido a entera satisfacción,…El pago final se hará previa liquidación del contrato y con la presentación de…*"; por tanto, se autoriza el pago correspondiente, la suma a pagar será de **$ 289.017.051,00** del valor del contrato ejecutado.

2. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo final.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.5
Oportunidad En Entrega	4.5
Cantidad Entregada	4.5
Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	**4.5**

DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
R/L Unión Temporal Refoceibas
Contratista De Obra

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista De Interventoría