INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/05/2024 **Número:** 2024000388

A FAVOR DE CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC **NIT** 901771793 - 8

CHEQUE NRO: 210 **Fecha** 09/05/2024 **Cheque por valor de** 35,413,223.00

TELEFONO 3133727612

POR VALOR DE TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTI TRES PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023003632

DETALLE PAGO ACTA PARCIAL No 01 DEL CONTRATO CSAMCI430 DE 2023, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y RESGUARDO LA PERDIZ MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
0	202300705	32.3.2.02.02.005		2,681,347.50
0	202300706	32.3.2.02.02.005		36,120,577.50

Total Presupuesto: **38,801,925.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
1110060901	CUENTA No 220390256113 PRODESARROLLO		00.00	35,413,223.00		0.00
240101	Bienes y servicios-CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC		00.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC		35,413,223.00	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES	**35,413,223.00**	**35,413,223.00**		

Elaboró: STELLAT	Modifico:	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	Reviso:	
FELIPE VICTORIA BARRAGAN Director	STELLA TOVAR CERQUERA TESORERA	c.c ó Nit

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: INDERHUILA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 813005578
Generado por: STELLA TOVAR CERQUERA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	08052024	PEH001PCQO	2024/05/09	$94,786,560.50	4	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/05/08	16:33:17	05:00:24	STELLA TOVAR CERQUERA	2024/05/10	10:10:03	$94,786,560.50	$94,786,560.50

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		4	0		0	FELIPE VICTORIA BARRAGAN

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
FELIPE VICTORIA	2024/05/08 16:39:09	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220390256113	2024/05/09	$35,413,223.00	901771793	CONSORCIO ESCENARIOS D	Banco Caja Social BCSC	24129025432	Procesado
220390256113	2024/05/09	$51,073,337.50	901771793	CONSORCIO ESCENARIOS D	Banco Caja Social BCSC	24129025432	Procesado
220390256113	2024/05/09	$4,300,000.00	1026270058	SALAS SANABRIA FELIPE	Bancolombia	87643188218	Procesado
220390256113	2024/05/09	$4,000,000.00	1075304741	MUNOZ CARDONA ANDRES F	Banco Davivienda	0550488428712225	Procesado

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ORDEN DE PAGO

2023003632

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC **CC o Nit:** 901771793

Dirección: CL 70 2W 02 **Teléfonos:** 3133727612

Detalle: PAGO ACTA PARCIAL No 01 DEL CONTRATO CSAMCI430 DE 2023, CUYO OBJETO ES LA CONS

Concepto: PAGO ACTA PARCIAL No 01 DEL CONTRATO CSAMCI430 DE 2023, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y RESGUARDO LA PERDIZ MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
5505060201	Construccion-CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC		12,933,975.00	00.00			
5505060201	Construccion-CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC		2,681,347.50	00.00			
5505060201	Construccion-CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC		36,120,577.50	00.00			
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios-CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC		00.00	12,933,975.00			
240101	Bienes y servicios-CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC		00.00	35,413,223.00			
24362602	Obra civil 2%-CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC		00.00	1,034,718.00			
24362708	Reteica Municipio deLa Argentina Servicios-CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC		00.00	258,680.00			
24362716	Reteica Municipio de San Agustín-CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC		00.00	155,208.00			
24408002	Impuesto de seguridad 5%-CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC		00.00	1,940,096.00			

Pg. 1 de 2

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ORDEN DE PAGO

2023003632

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	26/12/2023	51,735,900.00	51,735,900.00	35,413,223.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000673	2023000705	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción AUXILIAR:102-Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos nuevos y exisatentes en el Departamento del Huila UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301026-Cancha construida y dotada META: 10-Construccion y Dotación de 2 Canchas ACTIV: 1.4.1-Construir Placas para Polideportivos PROYECTO:2023004410125-Construcción Placa para polideportivo en el resguardo indígena FIIL VITS- La Perdíz en el municipio de San Agustín Departamento del Huila FUENTE:150103-9-RECURSOS PROPIOS - EXCEDENTES F2022	2,681,347.50
2023000674	2023000706	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción AUXILIAR:102-Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos nuevos y exisatentes en el Departamento del Huila UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301026-Cancha construida y dotada META: 10-Construccion y Dotación de 2 Canchas ACTIV: 1.4.1-Construir Placas para Polideportivos PROYECTO:2023004410131-Construcción Placa para polideportivo en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de La Argentina Departamento del Huila FUENTE:150103-9-RECURSOS PROPIOS - EXCEDENTES F2022	36,120,577.50
			Total Presupuesto:	**38,801,925.00**

ANDREA RAMIREZ L.

JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA

ASESOR CONTABLE

INDERHUILA	FORMATO	CODIGO	PA-GF-F02
		Versión:	002
	FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS FURC	VIGENCIA	feb-22

20230077
26 DIC 2023
3:30PM

Diligenciar Únicamente a Computador

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	CONTRATO DE OBRA PUBLICA					Nro.	CSAMCIH430 DE 2023			Fecha:	21	11	2023
Proveedor	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC					NIT	X	C.C.		No.	901.771.793-8		
Dirección :	Calle 16 No. 7a-35 Chapinero			Correo Electronico	paredesconstruccionessas@gmail.com			Teléfonos			3163004752		
Establecer si es Secop I o II		secop I			secop II	X	Código del contrato por Secop II				CO1.PCCNTR.5536163		
Cesión de contrato :	SI	No	x	Nombre del cedente				NIT		C.C.		No.	
Aporte a pensiones voluntarias	SI	No	x	Aporte cuenta AFC				Entidad donde realiza el Aporte					
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.								Banco					

2- Información para Pago Electrónico

Cuenta Bancaria	241-290-254-32	Banco	CAJA SOCIAL	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	SI	X	No		Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta		Código actividad ICA del Municipio de Neiva	306	
Gran Contribuyente	SI		No	X	Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004		

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

4- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"
	CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	El plazo estimado para la ejecucion del contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, sin superar la presente vigencia fiscal.
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	La entidad pagará al contratista el valor del contrato en pagos mediante acta(s) de recibo parcial de obra aprobadas por el interventor de acuerdo al avance de la obra hasta el noventa (90%) las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado, de acuerdo con la disponibilidad del PAC, previa amortización del anticipo, y el diez (10%) restante, a la terminación de la obra contratada, previa entrega y recibo a satisfacción por parte de la interventoria y de la Administración y suscripcion del acta de liquidación del contrato. En caso de no haberse amortizado en su totalidad el saldo se amortizará en el acta de liquidación.

Fecha de Inicio	29	11	2023	Adición		Adición No.		Fecha			Valor adición
Valor compromiso inicial	$ 215.045.630			Valor adición(es)					Valor total compromiso		$ 215.045.630

5- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	X	Periodo:	De	Fecha	29	11	2023
							A:	Fecha	19	12	2023

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada	
Otros		Cual:			

6- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
NOVIEMBRE	$ 6.100	$ 556.800	$ 435.000	9459661259-9459093010-9458623139

8- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Número del CDP	Número del RP	Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado
2023000673	2023000705	2.3.2.02.02.005	$ 163.309.730	$ 51.735.900,00
2023000674	2023000706			
Valor a cobrar en pesos $	51.735.900,00	Valor a cobrar en letras	Cincuenta y un millones setecientos treinta y cinco mil novecientos pesos	

8- Autorización del pago:

Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Departamento del Huila.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Líderes de Grupo)
Juan Carlos Garcia CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC	CONSORCIO INDERHUILA 2023	

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR POR CONTABILIDAD O TESORERIA

10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería

visto bueno Contabilidad (Firma y fecha)	Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación

11- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad

1. DESCRIPCION GENERAL					
_x_ CONTRATO:	*OBRA: x /CONSULTORIA: /INTERVENTORIA:*	No:	*CSA MCI H430*	AÑO:	2023
___CONVENIO:					

CONTRATANTE:	*INDERHUILA*	
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC
	NIT:	No. 901.771.793-8
	DIRECCIÒN:	CALLE 16 # 7A-35
	CIUDAD:	NEIVA - HUILA
	REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS GARCIA R.
	CC:	1.001.276.642
OBJETO:	"CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA"	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2023000705 FECHA: 20/11/2023 y No. 2023000706 FECHA: 20/11/2023	
VALOR DEL CONTRATO:	$215.045.630	
	Valor en Letras: *DOSCIENTOS QUINCE MILLONES ,CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE*	
APORTANTE:	**Nombre: INDERHUILA**	
	Valor ($): $215.045.630	
	Valor en Letras: *DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA M/CTE*	
VALOR ADICIONAL	Nº 1	$ N.A.
VALOR TOTAL	$215.045.630	
PLAZO INICIAL:	*3 meses previa suscripción acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y legalización del contrato, sin superar la presente vigencia fiscal.*	
OTROSI No. 1	Nº 1	13/12/2023
FECHA DE INICIO:	*29/11/2023*	
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aaaa)	Nº 1 — SUSPENSIÒN	N/A
	Nº 1 — REINICIACIÒN	N/A

	Nº 2	SUSPENSIÒN	N/A	
		REINICIACIÒN	N/A	
	Nº 3	SUSPENSIÒN	N/A	
		REINICIACIÒN	N/A	
FECHA DE TERMINACIÒN:	*29/12/2023*			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	*19/12/2023*			
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	*DEL 29/11/2023 AL 19/12/2023*			

PRESENTES HOY:	NOMBRE:	MIGDONIA PATIÑO ARIAS
	EN CALIDAD DE:	*DIRECTOR INDERHUILA*
	NOMBRE:	NATALIA BUSTOS BOTERO
	EN CALIDAD DE:	*APOYO A LA SUPERVISION INDERHUILA*
	NOMBRE:	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
	EN CALIDAD DE:	*INTERVENTOR CONTRATO*
	NOMBRE:	*JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ*
	EN CALIDAD DE:	*RL CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC*

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTAS	VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO	SALDO
1. Anticipo	*En tramite*	$53.761.407,50	$215.045.630	$215.045.630
2. Acta Parcial No.2	*En tramite*	$51.735.900	$215.045.630	*$163.309.730*
TOTAL VALOR ACTAS		$51.735.900	$215.045.630	*$163.309.730*

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas No

9459661259-9459093010-9458623139 adjuntas al documento soporte del acta No.1.

4. RECIBO A SATISFACIÒN

1. Que en ejecución del contrato se autorizó el siguiente pago: CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS M/TE. ($51.735.900), correspondiente al primer pago parcial de fecha de 29 de noviembre al 19 de diciembre de 2023.

2. Que se realiza una amortización de anticipo correspondiente al 25%, por el valor de **DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/te. ($12.933.975).**

3. Que las obras han sido ejecutadas de acuerdo al contrato inicial.

4. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo y con base en la Cláusula 8 del contrato de Obra No CSAMCIH430 de 2023 se aprueba la presente acta parcial que corresponde al 24.06% del valor total del contrato.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron, en Neiva a los 19 días del mes de noviembre de 2023.

MIGDONIA PATIÑO ARIAS
Director INDERHUILA

NATALIA BUSTOS BOTERO
Apoyo a la Supervisión INDERHUILA

JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
R.L CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS SAS - CONTRATISTA DE OBRA

JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
INTERVENTOR CONTRATO

Vo. Bo. JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ
Asesor Jurídico Externo

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F22
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA PARCIAL DE OBRA	Versión: 2
		Página de

CONTRATO DE: OBRA	No.:	CSAMCIH430 DE 2023			
OBJETO:	CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA				
VALOR:	$ 215.045.630,00		ACTA DE INICIO:	29/11/2023	ACTA PARCIAL
PLAZO:	TRES (3) MESES, Sin superar la Presente Vigencia		FECHA PRESENTE ACTA:	19/12/2023	No 1
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC			VALOR PRESENTE ACTA:	$ 51.735.900,00
INTERVENTOR:	CONSORCIO INDERHUILA 2023			SALDO POR PAGAR:	$ 163.309.730,00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
		UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA									
1	PRELIMINARES					PRELIMINARES			
1.01	Localización y replanteo.	M2	600,00	$ 3.596,00	$ 2.157.600,00	600,00	$ 2.157.600,00	600,00	$ 2.157.600,00
1.02	Demolicion mecanica de Placa en concreto de E=0,10. incluye retiro de material	M2	25,00	$ 26.558,00	$ 663.950,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUB-TOTAL			$ 2.821.550,00		$ 2.157.600,00		$ 2.157.600,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					MOVIMIENTO DE TIERRA			
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	180,00	$ 46.490,00	$ 8.368.200,00	180,00	$ 8.368.200,00	180,00	$ 8.368.200,00
2.02	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	120,00	$ 84.738,00	$ 10.168.560,00	120,00	$ 10.168.560,00	120,00	$ 10.168.560,00
		SUB-TOTAL			$ 18.536.760,00		$ 18.536.760,00		$ 18.536.760,00
3	ACABADOS					ACABADOS			
3.01	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8*1,5mts, incluye: aro.malla, de marcado logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00	$ 3.793.495,00	$ 7.586.990,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.02	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.955,00	$ 4.752.400,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUB-TOTAL			$ 12.339.390,00		$ 0,00		$ 0,00
	PLACA DE CONTRAPISO					PLACA DE CONTRAPISO			

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F22
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA PARCIAL DE OBRA	Versión: 2
		Página de

CONTRATO DE: OBRA	No.:	CSAMCIH430 DE 2023			
OBJETO:	CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA				
VALOR:	$ 215.045.630,00		ACTA DE INICIO:	29/11/2023	ACTA PARCIAL
PLAZO:	TRES (3) MESES, Sin superar la Presente Vigencia		FECHA PRESENTE ACTA:	19/12/2023	No 1
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC			VALOR PRESENTE ACTA:	$ 51.735.900,00
INTERVENTOR:	CONSORCIO INDERHUILA 2023			SALDO POR PAGAR:	$ 163.309.730,00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
		UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	600,00	$ 85.633,00	$ 51.379.800,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUB-TOTAL			$ 51.379.800,00		$ 0,00		$ 0,00
6	PLACA DE CONTRAPISO					PLACA DE CONTRAPISO			
6.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	846,00	$ 1.112,00	$ 940.752,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUB-TOTAL			$ 940.752,00		$ 0,00		$ 0,00
		Costo Directo			$ 86.018.252,00		$ 20.694.360,00		$ 20.694.360,00
		Administracion		*20%*	$ 17.203.650,00		$ 4.138.872,00		$ 4.138.872,00
		Imprevisto		*1%*	$ 860.183,00		$ 206.944,00		$ 206.944,00
		Utilidad		*4%*	$ 3.440.730,00		$ 827.774,00		$ 827.774,00
		Costo Directo			$ 107.522.815,00		$ 25.867.950,00		$ 25.867.950,00

CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA FIIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA

1	PRELIMINARES					PRELIMINARES			
1.01	Localización y replanteo.	M2	600,00	$ 3.596,00	$ 2.157.600,00	600,00	$ 2.157.600,00	600,00	$ 2.157.600,00
1.02	Demolicion mecanica de Placa en concreto de E=0,10. incluye retiro de material	M2	25,00	$ 26.558,00	$ 663.950,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUB-TOTAL			$ 2.821.550,00		$ 2.157.600,00		$ 2.157.600,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					MOVIMIENTO DE TIERRA			
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	180,00	$ 46.490,00	$ 8.368.200,00	180,00	$ 8.368.200,00	180,00	$ 8.368.200,00
2.02	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	120,00	$ 84.738,00	$ 10.168.560,00	120,00	$ 10.168.560,00	120,00	$ 10.168.560,00

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F22
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA PARCIAL DE OBRA	Versión: 2 Página de

CONTRATO DE: OBRA	No.:	CSAMCIH430 DE 2023			
OBJETO:	CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA				
VALOR:	$ 215.045.630,00		ACTA DE INICIO:	29/11/2023	ACTA PARCIAL
PLAZO:	TRES (3) MESES, Sin superar la Presente Vigencia		FECHA PRESENTE ACTA:	19/12/2023	No 1
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC			VALOR PRESENTE ACTA:	$ 51.735.900,00
INTERVENTOR:	CONSORCIO INDERHUILA 2023			SALDO POR PAGAR:	$ 163.309.730,00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
		UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		SUB-TOTAL			$ 18.536.760,00		$ 18.536.760,00		$ 18.536.760,00
3	ACABADOS					ACABADOS			
3.01	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8*1,5mts. incluye: aro.malla, de marcado logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00	$ 3.793.495,00	$ 7.586.990,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.02	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.955,00	$ 4.752.400,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUB-TOTAL			$ 12.339.390,00		$ 0,00		$ 0,00
4	PLACA DE CONTRAPISO					PLACA DE CONTRAPISO			
4.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	600,00	$ 85.633,00	$ 51.379.800,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUB-TOTAL			$ 51.379.800,00		$ 0,00		$ 0,00
6	PLACA DE CONTRAPISO					PLACA DE CONTRAPISO			
6.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	846,00	$ 1.112,00	$ 940.752,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUB-TOTAL			$ 940.752,00		$ 0,00		$ 0,00
		Costo Directo			$ 86.018.252,00		$ 20.694.360,00		$ 20.694.360,00
		Administracion		*20%*	$ 17.203.650,00		$ 4.138.872,00		$ 4.138.872,00
		Imprevisto		*1%*	$ 860.183,00		$ 206.944,00		$ 206.944,00
		Utilidad		*4%*	$ 3.440.730,00		$ 827.774,00		$ 827.774,00
		Costo Directo			$ 107.522.815,00		$ 25.867.950,00		$ 25.867.950,00

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F22
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA PARCIAL DE OBRA	Versión: 2 Página de

CONTRATO DE: OBRA	No.: CSAMCIH430 DE 2023				
OBJETO:	CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA				
VALOR:	$ 215.045.630,00		ACTA DE INICIO:	29/11/2023	ACTA PARCIAL
PLAZO:	TRES (3) MESES, Sin superar la Presente Vigencia		FECHA PRESENTE ACTA:	19/12/2023	No 1
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC			VALOR PRESENTE ACTA:	$ 51.735.900,00
INTERVENTOR:	CONSORCIO INDERHUILA 2023			SALDO POR PAGAR:	$ 163.309.730,00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
		UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	Costo Directo				$ 172.036.504,00		$ 41.388.720,00		$ 41.388.720,00
	Administracion			*20%*	$ 34.407.301,00		$ 8.277.744,00		$ 8.277.744,00
	Imprevisto			*1%*	$ 1.720.365,00		$ 413.887,00		$ 413.887,00
	Utilidad			*4%*	$ 6.881.460,00		$ 1.655.549,00		$ 1.655.549,00
	Costo Directo				$ 215.045.630,00		$ 51.735.900,00		$ 51.735.900,00
	AMORTIZACION ANTICIPO			25,00%			-$ 12.933.975,00		-$ 12.933.975,00
	VALOR TOTAL MENOS (-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO						$ 38.801.925,00		$ 38.801.925,00
	% AVANCE DE OBRA						24,058103389%		24,058103389%

TOTAL A PAGAR: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC RPL. JUAN CARLOS GARCIA R, CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO INDERHUILA 2023 RPL. JUAN MANUEL MEDINA BARRETO INTERVENTORIA	NATALIA BUSTOS BOTERO REPRESENTANTE INDERHUILA APOYO A LA SUPERVISION

INTERVENTOR

H A C E C O N S T A R:

El Interventor CONSORCIO INDERHUILA 2023, certifica que el ejecutor del contrato No. CSAMCIH430 de 2023", cuyo objeto es la ***"CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA".*** *Ha cumplido con todos los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales; para lo cual anexó los siguientes documentos:*

No.	Documento	folio
1	*Copias de las planillas de seguridad social*	*36*
2	*informes respectivos*	*47*
3	*copia de la bitácora de obra*	*108*
4	*Relación de personal de obra avalados*	*139*

A la fecha el porcentaje ejecutado de obra acumulado para el Acta No. 1 es del 24.06% del 100% contratado.

Por lo anterior se le puede dar el trámite respectivo al Acta No. 1 de fecha 19 de diciembre de 2023, presentada por CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC – CONTRATISTA DE OBRA.

Para constancia se firma a los 19 días del mes de diciembre de 2023.

CONSORCIO INDERHUILA 2023
RL. JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
Interventoría

**(Versión actas parciales)*

CONSORCIO
INDERHUILA 2023
NIT. 901.768.748-5

CERTIFICACIÓN

El suscrito Ingeniero Civil JUAN MANUEL MEDINA BARRETO, representante legal del CONSORCIO INDERHUILA 2023, en calidad de Interventor del Contrato de Obra pública No CSAMCIH430 de 2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA, certifico que las actividades de obra ejecutadas e incluidas dentro del Acta de Recibo Parcial No. 01 de fecha 19 de diciembre del 2023, corresponden a las actividades reales ejecutadas de acuerdo a lo estipulado en el contrato de obra suscrito entre el INDERHUILA y el CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC NIT 901.771.793-8 con un porcentaje de avance del 24.06 %.

Así mismo, certifico que el contratista ha realizado las respectivas afiliaciones y pagos a los sistemas de seguridad social, fondo de pensiones, riesgos profesionales y parafiscales del personal que se encuentra laborando en obra.

La presente se expide a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del 2023.

JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
RPL. CONSORCIO INDERHUILA 2023
NIT: 901.768.748-5.
INTERVENTORIA

Dirección: Carrera 33D No. 22 - 56 Barrio Manzanares Neiva - Huila - Teléfono: 3112589661
Correo Electrónico: carlosandresgorron@gmail.com

CONSORCIO E. DEPORTIVOS JC

Neiva, 19 de Diciembre del 2023.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ identificado con 1.001.276.642 de Bogota D.C. en mi condición de representante legal del **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Neiva, a los 19 días del mes de Diciembre de 2023.

Juan Carlos Garcia

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC
RPL. JUAN CARLOS GARCIA R.
CONTRATISTA DE OBRA

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC
NIT 901.771.793-8
CLL 70 2W 02 TO 2 AP 603 CON ALTOS DE LOS HAYUELOS
Tel: (608) 3133727612
Neiva - Colombia
paredesconstruccionessas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVE 2

Señores	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA INDERHUILA		
NIT	813.005.578-7	**Teléfono**	(608) 8750439 - Ext. 000
Dirección	BRR LA LIBERTAD VILLA OLIMPICA-AD	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2023, 21:10
Expedición	20/12/2023, 21:12
Vencimiento	20/12/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1.00	41,388,720.00
2	ADMINISTRACION 20%	1.00	8,277,744.00
3	IMPREVISTO 1%	1.00	413,887.00
4	UTILIDAD 4%	1.00	1,655,549.00

Total items: 4

Total Bruto	51,735,900.00
Total a Pagar	**51,735,900.00**

Valor en Letras:
Cincuenta y un millones setecientos treinta y cinco mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 51,735,900.00

Observaciones:
ACTA PARCIAL No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. CSAMCIH430 DE 2023, QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA"

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorizacion 18764862335484 aprobado en 20233219 prefijo FVE desde el numero 1 al 100 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: abf5c16d1141b13e1a673d8c575cd1d8802c8fe4d0b2677a2d4284995bcc1ac0e6c993b0083f26f22e8f2a4a8c837020ca

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO — Identificado con NI 9017717938

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina QUIRINAL, con las siguientes caracteristicas:

Cuenta de Ahorros

Número:	24129025432
Fecha de apertura:	29 de Noviembre de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO

Esta constancia se expide con destino a QUIN INTERESE**, realizada en la Oficina 0517 QUIRINAL de la ciudad de NEIVA, el día Miércoles, 29 de Noviembre de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

Powered by CamScanner

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000705

20/11/2023

LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que en el presupuesto de la presente vigencia, se efectuó el registro del siguiente compromiso:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	A NOMBRE DE	VALOR
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción AUXILIAR:102-Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos nuevos y exisatentes en el Departamento del Huila UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301026-Cancha construida y dotada CPC: 5327-Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento META: 10-Construccion y Dotación de 2 Canchas ACTIV: 1.4.1-Construir Placas para Polideportivos PROYECTO:2023004410125-Construcción Placa para polideportivo en el resguardo indigena FIIL VITS- La Perdiz en el municipio de San Agustin Departamento del Huila FUENTE:150103-9-RECURSOS PROPIOS - EXCEDENTES F2022	CONSORCIO ESCENARIOS DE	107,522,815.00
		TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	**107,522,815.00**

A FAVOR DE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC

REPRESENTANTE JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ **NIT:** 901771793

DISPONIBILIDAD 2023000673 **DIS**

OBJETO:

CONTRATO No. CSAMCIH430 DE 2023 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS- LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA

Se expide en NEIVA a los 20 dias del mes de Noviembre de 2023

JONATHAN RIVERA CASTRO
ASESOR PRESUPUESTAL

Elaboró: JONATHANR

Modificó:

Powered by CamScanner

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000706

20/11/2023

LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que en el presupuesto de la presente vigencia, se efectuó el registro del siguiente compromiso:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	A NOMBRE DE	VALOR
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción AUXILIAR:102-Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos nuevos y exisatentes en el Departamento del Huila UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301026-Cancha construida y dotada CPC: 5327-Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento META: 10-Construccion y Dotación de 2 Canchas ACTIV: 1.4.1-Construir Placas para Polideportivos PROYECTO:2023004410131-Construcción Placa para polideportivo en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de La Argentina Departamento del Huila FUENTE:150103-9-RECURSOS PROPIOS - EXCEDENTES F2022	CONSORCIO ESCENARIOS DE	107,522,815.00
		TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	**107,522,815.00**

A FAVOR DE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC

REPRESENTANTE JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ **NIT:** 901771793

DISPONIBILIDAD 2023000674 **DIS**

OBJETO:

CONTRATO No. CSAMCIH430 DE 2023 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS- LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA


Se expide en NEIVA a los 20 dias del mes de Noviembre de 2023

JONATHAN RIVERA CASTRO
ASESOR PRESUPUESTAL

Elaboró: JONATHANR

Modificó:

Powered by CamScanner


WhatsApp
ACTA PARCIAL 1 - CERTIFICADC
Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5536163&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.1741422&buyerDossierUniquel...
Fecha de recepción original 5 días de tiempo transcurrido
Número de radicación 1-2023
Descripción
Nombre del documento
ACTA PARCIAL No.1 OBRA - copia.pdf
ACTA PARCIAL No.1 OBRA - copia.pdf
Descargar
Detalle
Estado Enviado por proveedor
Fecha de recepción original 26/12/2023 12:00 PM
Fecha estimada de pago
Valor a pagar 51.735.900 COP
Compromiso presupuestal 2023053706
Plan de recepción Seleccione
Aprobar Rechazar
Descripción
Nombre del documento
ACTA PARCIAL 1 - CERTIFICADO INTERVENTOR.pdf
ACTA PARCIAL 1 - CERTIFICADO INTERVENTOR.pdf
Descargar
Detalle
Borrar
Anexar
Cancelar
Confirmar