INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, PRORROGA SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.6517092 del 11 julio 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por YADIMYR OSWALDO GARCÍA REYES, como subdirector (e) del Centro agroempresarial y Turístico de los Andes mediante Resolución 1-1848 de 2024 e INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S. identificado con NIT: 901661975, cuyo objeto es: " Contratar la compra de materiales de formación del área de deporte y turismo para los diferentes programas de formación del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2024", me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Carlos Augusto Aponte Sanguino
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6517092
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	"Contratar la compra de materiales de formación del área de deporte y turismo para los diferentes programas de formación del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2024".
VALOR:	$ 31.933.435
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.
C.C.:	901661975
LUGAR DE EJECUCIÓN:	La entrega de los bienes adquiridos se realizará en el Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, en la Granja Los Andes ubicada en la finca Ventaquemada de la Vereda Calichal de Málaga Santander (kilómetro 3.5 vía Cúcuta) en horario de 8am a 12pm y 2pm a 6pm directamente al supervisor del contrato y almacenista. Será requisito para la entrega: Que el contratista avise al Supervisor del contrato la fecha real de entrega de los insumos, con la debida antelación (mínimo tres días antes con el fin de que se organice la logística de recibo en el

	Almacén, espacio de bodega y disponibilidad de personal técnico y operativo. PARÁGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio el municipio de Málaga Santander.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 julio 2024
FECHA DE INICIO:	11 julio 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 31.933.435
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 35.992.000
PRÓRROGA No 01:	33 dias
ADICIÓN No. 01:	4.058.565,00
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: El SENA realizará un pago total, según lo realmente entregado, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura, debidamente diligenciada y soportada con la presentación de la certificación del recibo a satisfacción del supervisor del contrato, y los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (Artículo 23 Ley 1150 de 2007), estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Los pagos a que se obliga el SENA – Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes - Regional Santander en virtud del contrato se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna.

I. ASPECTOS LEGALES

1. <u>GARANTÍAS CONTRACTUALES</u> (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	B-100049904		
CERTIFICADO	Anexo 0		
FECHA EXPEDICIÓN	11 Julio 2024		
FECHA APROBACIÓN	11 de Julio 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	11/07/2024	11/02/2025	$ 3.193.343,50
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	11/07/2024	11/02/2025	$ 3.193.343,50

En atención a lo señalado en el Informe de adición y prórroga identificador único de la modificación No. CO1.CTRMOD.16289962 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

Se realizo una adición al contrato No. CO1.PCCNTR.6517092 por valor de CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/Cte. ($4.058.565.oo) por lo cual se le solicito al proveedor realizar un anexo 01 a las garantías.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	B-100049904		
CERTIFICADO	Anexo 1		
FECHA EXPEDICIÓN	02 Agosto 2024		
FECHA APROBACIÓN	05 de Agosto 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

Cumplimiento del contrato	29/07/2024	16/03/2025	$ 3.599.200
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	29/07/2024	16/03/2025	$ 3.599.200

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el contratista INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales. (Ver certificación de paz y salvo aportes SECOP II).

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que a la y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Carlos Augusto Aponte Sanguino, con comunicación SECOP II y correo electrónico comunicación/mediante SECOP II de fecha 11 de julio de 2024.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***

CONCEPTO	VALOR		FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor inicial (1)	$ 31.933.435					
Vr. Adiciones (2)	$ 4.058.565					
Valor Total (1) + (2)	$35.992.000					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0					
Vr. SALDO A LA FECHA	$35.992.000					
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)						
			Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. MODIFICACIÓN PRORORGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6517092.

En atención a la solicitud hecha por parte del proveedor y en calidad de supervisor del contrato, se solicita autorización para realizar la PRORROGA del mismo, dicha solicitud está basada en los siguientes aspectos manifestados por parte del proveedor:

"*Yo, LADY CAROLINA BAUTISTA MEJIA, identificada con cédula de ciudadanía No 1.098.654.265 De Bucaramanga, obrando en calidad de representante legal de INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S. identificado con Nit. 901.661.975 – 1, solicito ante la entidad se realice la autorización para PRORROGA EN TIEMPO al contrato N.º CO1.SLCNTR.13123883, cuyo objeto contractual es CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN DEL ÁREA DE DEPORTE Y TURISMO PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2024.*"

La solicitud de la prórroga en tiempo se realizaría por 10 días a partir del tiempo establecido por el contrato inicial, la cual quedara con fecha de terminación hasta el día 23 de septiembre de 2024, toda vez que por motivos de entrega por proveedores y situaciones de orden público en el país se retrasaron las entregas, estaremos atentos a la aprobación de esta solicitud para adelantar los trámites correspondientes de actualización en las vigencias de los amparos de la póliza de cumplimiento presentada.

Pongo en conocimiento que como supervisor he llevado a cabo diferentes actividades como comunicación telefónica y correo electrónico con el contratista, para brindar orientación y atención de las inquietudes frente el proceso, con el propósito de que se agilice y aclare el desarrollo del contrato; para que se lleve a buen término el actual contrato.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: **Autorización para realizar la prórroga del contrato, 10 días esto es hasta el día 23 de septiembre del 2024.**

El anterior informe de ejecución se rinde el día 13 de Septiembre de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

CARLOS AUGUSTO APONTE SANGUINO
Supervisor del Contrato

Proyectó Carlos Augusto Aponte Sanguin
Revisó: Andrea Catalina Torres Villamizar – Abogada Contratación