ACTA DE CIERRE DE OBRA

La suscrita Secretarios de Infraestructura Arq. **EVELYN CAÑADAS GARRIDO**, en cumplimiento del deber establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, procede a dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación que se detalla a continuación:

CONTRATO INTER ADMINSTRATIVO	0001 MAYO 09 DEL 2023
OBJETO:	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIA EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDO – CHOCO
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANAO DEL PACIFICO - EDUP
NIT.	901.653.745-9
REPRESENTANTE LEGAL	YEFERSON MORENO MATURANA
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL	TRES (3.0) MES
PLAZO TOTAL	SEIS (6.0) MESES
Valor Inicial del Contrato:	$ 441.989.733,00
Valor Adicional	$ 0.00
Valor Total Contrato	$ 441.989.733,00
Supervisor y/o interventor del Contrato:	EVELYN CAÑADAS GARRIDO
Fecha de Suscripción :	MAYO 09 DEL 2023
Fecha de Inicio:	JUNIO 07 DEL 2023
Modificaciones Contractuales (Detallarlas):	
Fecha de Terminación:	DICIEMBRE 07 DEL 2023
Plazo Final del Contrato:	SEIS (06) MESES CALENDARIO
Valor Final del Contrato:	$ 441.989.733,00
Valor Ejecutado del Contrato:	$ 441.989.733,00
Valor Pagado del Contrato:	$ 441.989.733,00
Fecha del acta de liquidación (si aplica)	DICIEMBRE 07 DEL 2023

Mediante la presente se deja constancia que en el expediente contractual reposan las certificaciones de cumplimiento, suscritas por el Supervisor o interventor del Contrato, las cuales dan cuenta del cumplimiento del mismo en su totalidad y recibo a satisfacción por parte de la Entidad.

(En el evento en que el cierre se de por condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, estas se deberán detallar).

En consecuencia, se cierra el expediente del proceso contractual.

Se expide el presente certificado con destino al expediente contractual, a los (07) días del mes de diciembre de 2023.

Evelyn Cañadas G

EVELYN CAÑADAS GARRIDO
Secretaria de Infraestructura Municipal

Elaboró	Proyectó	Revisó	Fecha	Folio