REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890.910.913

Municipio de Cisneros

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01018

FECHA DE EXPEDICIÓN: 11/08/2023

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01032	10/08/2023

Documento de Identidad:	800.023.294
Nombre:	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS DE ANTIOQUIA

CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE

SE GENERA COMPROBANTE DE EGRESO ACTA 1 PARA CONTRATACION DE SUMINISTROS E INSTALACION DE ESTUFAS COEFICIENTES EN LA ZONA RURAL DEL MPIO, EN EL COMPONENTE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE SEGUN LA LINEA 2 SECTOR 3 DEL PDM CON INDICADOR (Número de huertos leñeros y estufas eficientes construidas) CON BPIM 2022051900005

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.004		**PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**100.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4482105	Estufas-cocinas a carbón y leña domésticas	100.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	100.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.8.04	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	100.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3206016	Estufa ecoeficiente fija	100.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	100.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	100.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2022051900005	Construcción de 50 estufas ecoeficientes en veredas del mpio	100.000.000,00

TOTAL PRESENTE ORDEN

06AE9E93AFC21639BAB0B05A5A3A4020

TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
14.000.000,00	86.000.000,00

100.000.000,00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
416021913	Fondos Comunes	0006452576	86.000.000,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-ICA	1,00	1.000.000,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	4.000.000,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	2.000.000,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	1.000.000,00
Rete compras reg simplificado 3.5%	3,50	3.500.000,00
Tasa Pro Deporte Acuerdo 017 de 2020	2,50	2.500.000,00

FIRMAS

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_cisneros_CCPET.rdlc

Impreso por: RUBIELA LOPEZ MORALES, el dia: viernes, 11 de agosto de 2023 siendo las: 11:25:20

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890.910.913

Municipio de Cisneros

Secretario de Hacienda

Interesado Nit: c.c.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_cisneros_CCPET.rdlc

Impreso por: RUBIELA LOPEZ MORALES, el dia: viernes, 11 de agosto de 2023 siendo las: 11:25:20

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) Gladys Margarita Valencia
NIT 8909109133 - MUNICIPIO DE CISNEROS

viernes 11 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO CONTRATO SASIE04426	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000416021913	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	6452576	Fecha de Creación	11/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	11/08/2023	Hora de Pago	11:00
Total de Registros	1	Monto Total	$ 86.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 86.000.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 86.000.000,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 86.000.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8000232941	COOPERATIVA DE INGENIEROS		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	752155200	BOGOTA	$ 86.000.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

COMPROBANTE ORDEN DE PAGO

OP Nº 0001032

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00353	15/06/2023

FECHA DE EXPEDICION : **10/08/2023**

Documento de Identidad:	800.023.294
Nombre:	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS DE ANTIOQUIA

CONCEPTO DE LA ORDEN:

SE GENERA ORDEN DE PAGO ACTA 1 PARA CONTRATACION DE SUMINISTROS E INSTALACION DE ESTUFAS COEFICIENTES EN LA ZONA RURAL DEL MPIO, EN EL COMPONENTE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE SEGUN LA LINEA 2 SECTOR 3 DEL PDM CON INDICADOR (Número de huertos leñeros y estufas eficientes construidas) CON BPIM 2022051900005

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.004		**PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**100.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4482105	Estufas-cocinas a carbón y leña domésticas	100.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	100.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.8.04	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	100.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3206016	Estufa ecoeficiente fija	100.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	100.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	100.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2022051900005	Construcción de 50 estufas ecoeficientes en veredas del mpio	100.000.000,00

VALOR LETRAS: CIEN MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Rete-ICA	1,00	1.000.000,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	4.000.000,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	2.000.000,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	1.000.000,00
Rete compras reg simplificado 3.5%	3,50	3.500.000,00
Tasa Pro Deporte Acuerdo 017 de 2020	2,50	2.500.000,00

F9A6F92256FAB65A51EBB43F65DC693A

TOTAL ORDEN	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCC	TOTAL
100.000.000,00	14.000.000,00	86.000.000,00

FIRMAS	
Alcalde Municipal	Secretario de Hacienda

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_cisneros_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: RUBIELA LOPEZ MORALES, el día: jueves, 10 de agosto de 2023 siendo las: 15:51:58

Municipio de Cisneros
PARA LA GENTE

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS CONTRATO				
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ANTIOQUIA CON NIT 800.023.294-1,representada legalmente por la señora CLAUDIA NANCY PARRA MARIN, identificada con cedula de ciudadanía No 43.469.484 de Marinilla				
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTROS				
NUMERO DEL CONTRATO SASIE-004-2023 DEL 15 DE JUNIO				
OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA"				
DOCUMENTO	**REQUIERE**		**CUMPLE**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**
Solicitud y elaboración de cuenta	X		X	
Certificación bancaria	x		x	
Acta de liquidación	X		X	
Certificado de recibido a entera satisfacción	X		X	
Constancia de pago de la seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales	X		X	
Informe de supervisión	X		X	
Actas de entrega	x		x	
Asignación de bienes	x		x	
Altas de movimiento	x		x	
Orden de compra	x		x	
Factura de venta	x		x	
Constancia publicación SIA OBSERVA	x		x	
Constancia publicación invitación publica en el SECOP II	X		X	
Acta de inicio	x		x	
Certificado de no exigencia de garantías	x		x	
Designación de supervisión	x		x	
Registro presupuestal	x		x	
Contrato	x		x	
Comunicación de aceptación de la oferta	X		X	
Informe final de evaluación	x		x	
Acta de recomendación evaluación oferente	x		x	
Verificación de los requisitos habilitantes	X		X	
Listado de ofertas	X		X	
Carta de presentación de la propuesta	X		X	
Certificado de existencia y representación legal	X		X	
Rut	x		x	
Fotocopia de la cedula	X		X	
Certificado de la Contraloría	X		X	

Certificado de la procuraduría	X		X	
Certificado judicial en línea	X		X	
Certificado nacional de medidas correctivas RNMC	X		X	
Certificados de experiencia	x		x	
Paz y salvo municipal	x		x	
Certificado de aportes seguridad social al momento de presentar la propuesta	x		x	
invitación publica	X		X	
Análisis del sector	x		x	
Estudios previos	X		X	
Certificación comité de contratación	x		x	
Solicitud al comité de contratación	x		x	
Disponibilidad presupuestal	X		X	

Municipio de Cisneros HAGA LA GENTE	**SOLICITUD DE PAGO DE CUENTAS.**	Código	FO
		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	

EL DIRECTOR TECNICO AGROPECUARIO AMBIENTAL Y DE PRODUCTIVIDAD

FECHA		
DD	MM	AA
4	08	2023

CERTIFICA

Que para atender y cancelar los gastos relacionados con el contrato Nro. SASIE-004-2023 DEL 15 DE JUNIO, Cuyo objeto es: *""SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA".* Se hace necesario cancelar este contrato de suministros realizados en el tiempo pactado y recibidos a entera satisfacción.

NOTA: La demás documentación reposa en la carpeta del contrato.

Por lo anterior el Municipio de Cisneros - Antioquia, debe a COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ANTIOQUIA CON NIT 800.023.294-1,representada legalmente por la señora CLAUDIA NANCY PARRA MARIN, identificada con cedula de ciudadanía No 43.469.484 de Marinilla Antioquia, la suma de: **($100.000.000) Cien millones de pesos** ML. **Según reserva presupuestal número 353 del 15 de Junio de 2023** cargada a los rubros presupuestales 2320201004

RESPONSABLE	**JOSUE FELIPE LOPEZ BUSTAMANTE** Director Técnico Agropecuario Ambiental y de Productividad

Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015.

COOPIAGRAN

NIT 800023294 - 1
Carrera 46 # 75 sur 150
+57 3155704496
coopiagran.co@gmail.com

Factura de Venta Electrónica
No. FV50
Factura de Venta Original

				FECHA DE EXPEDICION (DD/MM/AA)
				02/08/2023 15:16:21
SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE CISNEROS			FECHA DE GENERACION (DD/MM/AA)
DIRECCION	CARRERA 20 # 20 37	NIT	890910913 - 3	02/08/2023
CIUDAD	CISNEROS	FORMA DE PAGO	30 Días	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELEFONO	+57 8631430	EMAIL	umata@cisneros-antioquia.gov.co	01/09/2023

Ítem	Referencia	Cantidad	Precio	Descuento	Total
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA (Estufa elaborada con Angulo 3/4 por 1/8 conformado por piezas en aluminio fundido de 5ml de espesor y planchas en hierro colado, recubrimiento interior para aislamiento de calor, los acabados de la presentación final de la estufa deben de ser con pi)	SIMINISTRO	30	$3,333,333		$100,000,000
				SubTotal	$100,000,000
				Total	**$100,000,000**

cufe: d8af8a3493e6a0953c86c0eb4327d3c2102623d1ac9c80a8da86e8477f14f67f774d03e1a3792006301ab05b329983df

Resolución de facturación electrónica No.18764034849031 del FV16 al FV100 fecha 29-08-2021 vigencia 12 meses.

Resolución de facturación electrónica No.18764034849031 del FV16 al FV100 fecha 29-08-2021 vigencia 12 meses. Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el articulo 774 del código del comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora. Ley de Protección de datos: confirmo que estoy de acuerdo con la política para el tratamiento de datos personales de la empresa lo cual se encuentra establecida para dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y al decreto 1377 de 2013. Después de 8 días no se aceptan devoluciones. Por favor consignar en la CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTA No 752155200

ELABORADO POR: Claudia Parra

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

e-Factura Elaborada por Cadena S.A. Nit. 900.070.244-0 GESTIONRUT Nit. 901548158-6

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS DE ANTIOQUIA identificado(a) con NITPJ 8000232941 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 752155200 desde el 13 de enero de 2023, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 30 de mayo de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

4322

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890910913

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001491
Fecha: 05/08/2023
Responsable: 800023294: COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS DE ANTIOQUIA
Observación: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA.

Código	Descripción	Cant.	Medida	Valor unitario	Varlor IVA	Valor total
001004 - 0036	ESTUFAS COEFICIENTES (CON ANGULO DE 3/4X1/8 PIEZAS DE ALUMINIO Y HIERRO)	30	UNIDAD	3.333.333,00	0,33	100.000.000,00
					Total sin IVA:	**99.999.990,00**
					Total IVA:	**10,00**
					Total con IVA:	**100.000.000**

Valor en letras: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CIEN CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: LUZ GABRIELA JIMENEZ JARAMILLO, el día: martes, 8 de agosto de 2023 siendo las: 12:13:17

MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890910913

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001354

Fecha: 05/08/2023

Proveedor: 800023294: COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS DE ANTIOQUIA

Observación: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA.

Código	Descripción	Cant.	Medida	Valor unitario	Varlor IVA	Valor total
001004 - 0036	ESTUFAS COEFICIENTES (CON ANGULO DE 3/4X1/8 PIEZAS DE ALUMINIO Y HIERRO)	30	UNIDAD	3.333.333,00	0,33	100.000.000,00
					Total sin IVA:	**99.999.990,00**
					Total IVA:	**10,00**
					Total con IVA:	**100.000.000**

Valor en letras: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CIEN CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890910913

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001730

Fecha: 08/08/2023

Responsable: 1042996781: JOSUE FELIPE LOPEZ BUSTAMANTE

Observación: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA.

Código	Descripción	Cant.	Medida	Valor unitario	Varlor IVA	Valor total
001004 - 0036	ESTUFAS COEFICIENTES (CON ANGULO DE 3/4X1/8 PIEZAS DE ALUMINIO Y HIERRO)	30	UNIDAD	3.333.333,00	0,33	100.000.000,00
					Total sin IVA:	**99.999.990,00**
					Total IVA:	**10,00**
					Total con IVA:	**100.000.000**

Valor en letras: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CIEN CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL | **FIRMA DEL RESPONSABLE** | **FIRMA ALMACENISATA**

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43469484
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA NANCY PARRA MARIN
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANETA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 46 #75SUR150	TELÉFONO:	3636565
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7884684961**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		43609255

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CÓDIGO:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43469484
RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA NANCY PARRA MARIN
	SABANETA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
	CARRERA 46 #75SUR150	TELÉFONO:	3636565
	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
APORTANTE:	ÚNICO		
ADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		78846849 61	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		43609255

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201- PROTECCION	1	$ 155.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.600	$ 0	$ 155.600
									$ 155.600	$ 0	$ 155.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
												$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
								$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE						NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																						PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
TIPO ES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS			$ 2.156.400			NO								01-30										230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 155.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 155.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	43469484	$ 6.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336,700

	ACTA DE SUPERVISION	Código	FO
Municipio de Cisneros HACIA LA GENTE		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	

FECHA: 4 DE AGOSTO DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO		
Contrato N°:	SASIE-004-2023 DEL 15 DE JUNIO			AÑO	2023	
Objeto del contrato: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA".						
Supervisor:	JOSUE FELIPE LOPEZ BUSTAMANTE. Director técnico agropecuario ambiental y de productividad.					
Contratista:	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ANTIOQUIA CON NIT 800.023.294-1,representada legalmente por la señora CLAUDIA NANCY PARRA MARIN, identificada con cedula de ciudadanía No 43.469.484 de Marinilla					
Valor del contrato:	($100.000.000) Cien millones de pesos ml , incluido IVA si se factura y los impuestos a que haya lugar					
Duración del contrato	Un mes y Veinte (20) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio					
Fecha de ejecución del contrato	Del 16 de junio al 6 de julio de 2023					
Otro Si Modificatorio y Prorroga No 01	Un mes más del 7 de julio al 7 de agosto de 2023					
Nueva Fecha de ejecución del contrato	Del 16 de junio al 7 de agosto de 2023.					

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del Contrato	$100.00.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$100.000.000
Valor pagado	$0
Porcentaje ejecutado pagado	0%
Valor causado que no se ha pagado	$100.000.000

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Factura FV50			$100.000.000

	ACTA DE SUPERVISION	Código	FO
Municipio de Cisneros		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	

Valor total ejecutado	$100.000.000
Porcentaje total ejecutado	100%
Valor saldo por ejecutar	$0
Porcentaje por ejecutar	0%

SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO


Verificación del Cumplimiento de los compromisos o actividades contempladas en el contrato y evaluación final del contratista.


Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista cumplió satisfactoriamente con el suministro parcial de elementos estipulados en el contrato para el cumplimiento del objeto, realizo la entrega de las siguientes cantidades:

ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR UNITARI	VALOR TOTAL
1	Estufa elaborada en el Angulo de 3/4 por 1/8 conformado por piezas en aluminio fundido de 5ml de espesor y planchas en hierro colado, recubrimiento interior para aislamiento de calor, los acabados de la presentación final de la estufa deben ser con pintura electroestática para mayor duración, con chimenea gorro acoplable en dos tramos para una altura de 2.40 cm.	1	$ 3.333.333	$100.000.000


REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEN 1: Estufas ecoeficientes, leñeras, accesorios para su instalación y elementos en aluminio fundido.











vivo Y51
01/08/2023, 14:25


vivo Y51
01/08/2023, 14:51


vivo Y51
01/08/2023, 14:51


vivo Y51
01/08/2023, 14:51

	ACTA DE SUPERVISION	Código	FO
Municipio de Cisneros HAGA LA GENTE		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	










Municipio de Cisneros	**ACTA DE SUPERVISION**	Código	FO
		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	











vivo Y51
01/08/2023, 13:57


vivo Y51
01/08/2023, 13:59



vivo Y51
01/08/2023, 13:57


vivo Y51
01/08/2023, 13:59

	ACTA DE SUPERVISION	Código	FO
		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	










ELEMENTOS EN ALUMINIO PARA INSTALACIÓN DE FOGONES



INSTALACIÓN DE ACCESORIOS.







	ACTA DE SUPERVISION	Código	FO
Municipio de Cisneros		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	









	ACTA DE SUPERVISION	Código	FO
Municipio de Cisneros HACIA LA GENTE		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	









	ACTA DE SUPERVISION	Código	FO
Municipio de Cisneros HACIA LA GENTE		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	











puntored


Y CUIDOS
SOLLA

Municipio de Cisneros	**ACTA DE SUPERVISION**	Código	FO
		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	





	ACTA DE SUPERVISION	Código	FO
Municipio de Cisneros HACIA LA GENTE		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Los suministros entregados por el contratista cumplieron con la calidad esperada por el municipio.

Con la entrega oportuna de este producto el municipio logrará avanzar en el Suministro de 30 estufas eco eficientes en las veredas del municipio de Cisneros Antioquia, con el fin de atender la demanda de las comunidades rurales, para la utilización de alternativas de procesos de cocción de alimentos por medio de alternativas amigables con el medio ambiente, con esto se hace control de la deforestación y se incentiva a la siembra de árboles por medio de huertos leñeros con el fin de tener suministro constante de combustible que alimente las estufas y así mismo se busca disminuir el consumo de leña y ayuda al equilibrio ambiental en las zonas rurales.

Con este suministro de 30 estufas ecoeficientes en veredas del municipio de Cisneros Antioquia, se espera beneficiar a 30 familias, conformadas por mínimo 4 personas, para un total de 120 personas beneficiadas en las 14 veredas del municipio de Cisneros.

Cumplimiento de la entrega: el contratista entrego el suministro en el tiempo estipulado en el contrato objeto de supervisión, realizando la entrega de este suministro en el almacén de la alcaldía del municipio

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista acató las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor.
Por haber cumplido a cabalidad con suministro parcial del contrato objeto de supervisión se autoriza el primer desembolso al contratista. El contratista anexa la factura y el pago seguridad social.

Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015

JOSUE FELIPE LOPEZ BUSTAMANTE
Director técnico agropecuario ambiental y de productividad

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	JOSUE FELIPE LOPEZ BUSTAMANTE Director umata		13/07/2023
Revisó	JOSUE FELIPE LOPEZ BUSTAMANTE Director umata		13/07/2023
Aprobó	JOSUE FELIPE LOPEZ BUSTAMANTE Director umata		13/07/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

Municipio de Cisneros
PARA LA GENTE

CERTIFICADO DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN

Cisneros, Antioquia, 4 de agosto de 2023

EL DIRECTOR AGROPECUARIO AMBIENTAL Y DE PRODUCTIVIDAD

CERTIFICA QUE

LA COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS DE ANTIOQUIA CON NIT 800.023.294-1, Representada por CLAUDIA NANCY PARRA MARIN , identificada con la cédula de ciudadanía No 43.469.484 de Marinilla, cumplió a cabalidad con el suministro relacionado en el contrato SASIE-004-2023 DEL 15 DE JUNIO, **cuyo objeto es : "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA",** El contrato se ejecutó en su totalidad y cumplió con las especificaciones dadas, por lo tanto se recibe a entera satisfacción por parte la alcaldía municipal.

JOSUE FELIPE LOPEZ BUSTAMANTE
Director técnico agropecuario ambiental y de productividad

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	JOSUE FELIPE LOPEZ BUSTAMANTE Director umata		04/08/2023
Revisó	JOSUE FELIPE LOPEZ BUSTAMANTE Director umata		04/08/2023
Aprobó	JOSUE FELIPE LOPEZ BUSTAMANTE Director umata		04/08/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

Medellín, Agosto 01 de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE COOPIAGRANNIT 800.023.294-1

CERTIFICO QUE

Yo, **CLAUDIA NANCY PARRA MARIN** en calidad de Representante legal de COOPIAGRAN con Nit 800 023 294-1, de acuerdo con la ley 789 de 2.002 Y **EDUARDO BLADIMIRO ANGULO PALENCIA** contador de COOPIAGRAN manifestamos bajo juramento que la Cooperativa se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Cuando ellohubiere lugar en relación con sus empleados por un periodo no inferior a (6) seis meses anteriores a la presentación de la certificación.

Atentamente,

CLAUDIA NANCY PARRA MARIN
CC 43.469.484.
Representante Legal
TP 104134-T

EDUARDO BLADIMIRO ANGULO PALENCIA
CC 98.633.777.
Revisor Fiscal
TP 104134-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.633.777

ANGULO PALENCIA

APELLIDOS

EDUARDO BLADIMIRO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-OCT-1978

MONTERIA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79	B+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-ENE-1997 ITAGUI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-0100150-00022723-M-0098633777-20080713 0000994644A 1 1030005083

C-FI ASESORES
Contadores & Financieros



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
104134-T

EDUARDO BLADIMIRO
ANGULO PALENCIA
C.C.98683777
RESOLUCION INSCRIPCION 189 FECHA 2[illegible]04/09/16
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA
113428



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BB8C07248118F306

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDUARDO BLADIMIRO ANGULO PALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98633777 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 104134-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

43.469.484

NUMERO

PARRA MARIN


APELLIDOS

CLAUDIA NANCY

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1967

ANORI
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 — ESTATURA

O+ — G.S. RH

F — SEXO

09-DIC-1985 MARINILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0115100-20118712-F-0043469484-20041104 03996 04309A 02 147077755

Consejo Nacional de Trabajo Social

Ley 53 de 1977 Decreto Reglamentario No. 2833 de 1981



TRABAJADOR (A) SOCIAL

Código: 250394302-I

Registro: 43.469.484

Nombres: Claudia Nancy

Apellidos: Parra Marín

Inscripción: 22 de julio de 2014

Vigencia: 22 de julio de 2024

Registro Profesional

1. Este Registro Profesional es personal e intransferible
2. De uso en todo acto de ejercicio de la profesión de Trabajo Social

5328772503943021933

CALLE 78 Nº 12 A - 15 TELEFAX: 257 6129

BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

CONTAMATIC

ACTA DE LIQUIDACION

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO	x	**ORDEN**		**CONVENIO**		
Contrato número:	SASIE-004-2023 DEL 15 DE JUNIO			DE	SUMINISTROS	
Objeto del contrato: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA".						
Supervisor	JOSUE FELIPE LOPEZ BUSTAMANTE. Director técnico agropecuario ambiental y de productividad.					
Contratista	CLAUDIA NANCY PARRA MARIN , identificada con la cédula de ciudadanía No 43.469.484 de Marinilla , representante legal de COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS DE ANTIOQUIA CON NIT 800.023.294-1					
Valor del contrato:	($100.000.000) Cien millones de pesos ml , incluido IVA si se factura y los impuestos a que haya lugar					
duración del contrato	Un mes y Veinte (20) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio					
Fecha inicial de ejecución del contrato	Del 16 de junio al 6 de julio de 2023					
Otro si adición en tiempo	Un mes más del 7 de julio al 7 de agosto de 2023					
fecha final de ejecución del contrato	Del 16 de junio al 7 de agosto de 2023.					

CONSIDERANDO:
Que entre el Municipio de Cisneros Antioquia y CLAUDIA NANCY PARRA MARIN , identificada con la cédula de ciudadanía No 43.469.484 de Marinilla , representante legal de COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS DE ANTIOQUIA CON NIT 800.023.294-1, se celebró el **contrato N° SUMINISTROS** SASIE-004-2023 DEL 15 DE JUNIO, **cuyo objeto es** "SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA". **por un valor de** ($100.000.000) Cien millones de pesos ml , incluido IVA si se factura y los impuestos a que haya lugar **y un plazo de Un mes y Veinte (20) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio** Que el contrato fue celebrado por las partes el día 15 de junio de 2023, el registro presupuestal fue expedido el día 15 de junio de 2023, que el 05 de julio se firmó otro si para adicionar en tiempo un mes más, fecha final de ejecución del contrato fue Del 16 de junio al 7 de agosto de 2023, el contratista anexó la documentación requerida, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento para la ejecución del contrato Que, de acuerdo con el clausulado del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte de la contratista y el supervisor. Que los suministros objeto del contrato fueron entregados dentro del plazo pactado y recibidos a satisfacción por el supervisor, Que el Contratista aportó la documentación necesaria para la liquidación del contrato y acreditó que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que en el desarrollo del contrato se efectuaron los siguientes pagos:

Municipio de Cisneros
PARA LA GENTE

ACTA DE LIQUIDACION

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor a pagar	saldo
Contrato Original	$100.000.000			
Factura de venta No FV50		$100.000.000	$100.000.000	$0
Total	$100.000.000			

- Que el balance del contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATADO	$100.000.000
VALOR TOTAL INVERTIDO	$100.000.000
VALOR SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0

ACUERDAN:

Dar por liquidado el Contrato No SUMINISTROS SASIE-004-2023 DEL 15 DE JUNIO

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, una vez canceladas, por parte del Municipio CISNEROS las Factura de venta No FV50

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 04 días del mes de Agosto de 2023.

CARLOS ANDRES ROJAS TIRADO
Alcalde Municipal
Contratante

CLAUDIA NANCY PARRA MARIN
CONTRATISTA

JOSUE FELIPE LOPEZ BUSTAMANTE
Director técnico agropecuario Ambiental y de productividad

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	JOSUE FELIPE LOPEZ BUSTAMANTE Director umata		4/08/2023
Revisó	JOSUE FELIPE LOPEZ BUSTAMANTE Director umata		4/08/2023
Aprobó	JOSUE FELIPE LOPEZ BUSTAMANTE Director umata		4/08/2023

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.