ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO N°	DA-300-MC-076-2024
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS** **NIT.** 890.801.151-0
CONTRATISTA	DAVID BERNAL
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIA EN EL CORREGIMIENTO DE IZASA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
VALOR DEL CONTRATO	**VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS (27.930.000) M/Cte.** incluidos impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal, legales, costos directos e indirectos.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la carta de aceptación de la oferta cuyo medio de comunicación oficial es el SECOP II y de acuerdo con el cronograma de la respectiva invitación y hasta 5 días calendario más
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS (27.930.000) M/Cte.** incluidos impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal, legales, costos directos e indirectos.
PLAZO ADICIÓN	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL	De acuerdo con el presupuesto general de rentas y gastos, la disponibilidad presupuestal se soporta mediante C.D.P. No. **324 (5012) y 424 (50013) del sistema general de regalías**, por valor de ocho millones ochocientos sesenta y siete mil ochenta y un pesos ($8.867.081) y veinte un millones ciento doce mil novecientos diez y nueve pesos ($21.112.919).
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	No. 124 (50008) y 524 (50009) del 10 de septiembre de 2024 y del sistema general de regalías
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	N/A
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA	SEPTIEMBRE DEL 2024
FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO INICIAL	El Municipio de Victoria Caldas pagará al contratista el valor total del contrato, de acuerdo a un acta única y final (dentro de los 210 días posteriores a su radicación), según los estudios y diseños solicitados y entregados, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor, y con la presentación de la respectiva

Alcaldía Municipal de Victoria (Caldas)
Dirección: Carrera 6 # 9 – 25 Parque Principal Victoria, Caldas, Colombia.
Código Postal: 174030
E-mail: alcaldia@victoria-caldas.gov.co
Línea: 323 575 3362
www.victoria-caldas.gov.co

	factura, y pago de seguridad social según corresponda, junto con la certificación original expedida por el representante legal o revisor fiscal de los pagos de seguridad social y parafiscales, si aplica
FORMA DE PAGO ADICIÓN	N/A
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	**27.930.000** CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL

En Victoria Caldas, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron JUAN CARLOS JARAMILLO SERNA, Secretario de Planeación e Infraestructura, en calidad de supervisor del contrato y DAVID BERNAL identificado con cedula de ciudadanía N° 1014221962, en su calidad de contratista;, con el fin de dar por terminado con anterioridad la ejecución del contrato **ESTUDIO Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIA EN EL CORREGIMIENTO DE IZASA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA** Que a la fecha 17 de septiembre del 2024, el contratista solicitó por escrito la terminación del contrato **DA-300-MC-076-2024** por motivos personales. El Municipio de Victoria Caldas, no encuentra inconveniente para dar por terminado con anterioridad el contrato en mención. Por lo anterior se acuerda:

CLAUSULA PRIMERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO, las partes dan por terminado con anterioridad el contrato DA-300-MC-076-2024, con un periodo de ejecución desde el 10 de septiembre de 20204 hasta el 17 de septiembre de 2024.

CLAUSULA SEGUNDA: **ÚLTIMO PAGO Y PAZ Y SALVO**, las partes acuerdan que una vez realizado el pago por el valor de **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS (27.930.000) M/Cte.**, correspondientes a la presente acta.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024)

DAVID BERNAL
Contratista

JUAN CARLOS JARAMILLO SERNA
Supervisor

FECHA	VERSION	DESCRIPCION	ELABORO	REVISO	APROBO
20/01/2024	4.0	Actualización de logo, versión y contenido	*Sergio A. Londoño B.*	Jefe de control interno	Comité de sistema de gestión institucional