SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.					100-7.3.27			
CONTRATISTA:	OLGA JANETH BEJARNAO OSPINA				C.C./ C.E. No.:	66.712.612		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACORDE CON EL DECRETO 1072 DE 2015 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES.							
FECHA DE INICIO	6	06	2024		FECHA DE TERMINACIÓN	27	12	2024
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	3								
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	06	08	2024	Hasta:	05	09	2024	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ELIANA ALEJANDRA SANCHEZ T.				**CARGO DEL SUPERVISOR**	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			

2. SUPERVISIÓN

No.	ACTIVIDAD	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	ANEXOS O SOPORTES	RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS
1.	Revisar y actualizar las políticas y los objetivos de la entidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	La contratista cumplió con esta actividad el mes anterior.		
2.	Revisar y actualizar las responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	La contratista cumplió con esta actividad el mes anterior.		

SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.					100-7.3.27			
CONTRATISTA:	OLGA JANETH BEJARNAO OSPINA				C.C./ C.E. No.:		66.712.612	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACORDE CON EL DECRETO 1072 DE 2015 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES.							
FECHA DE INICIO	6	06	2024		FECHA DE TERMINACIÓN	27	12	2024
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

3.	Realizar la identificación anual de peligros, evaluación y valoración de riesgos, incluyendo el seguimiento	La contratista actualmente está llevando a cabo la revisión de la Matriz de Riesgos, los cambios realizados los señaló con tinta amarilla.	Foto del avance de la revisión de la matriz de riesgos.	Se le solicita a la contrista a más tardar en el próximo informe presentar la matriz de peligros, evaluación y valoración de riesgos definitiva, registrando en la misma los seguimientos realizados.
4.	Realizar informe de condiciones de salud, perfil sociodemográfico de la población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización	La contratista presentó informe sobre la tercera mesa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales, para realizar seguimiento referente a la enfermedad ocular del funcionario Federico Escobar.	Acta de reunión No.03, mesa de prevención de accidentes y enfermedades laborales. 22 de agosto de 2024	Se le reitera a la contratista adelantar el informe relacionado al perfil sociodemográfico de la población trabajadora en concordancia con los riesgos existentes en la organización.
5.	Elaborar el plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Personería Municipal de Tuluá	La contratista presentó revisó en plan de trabajo anual, se ajusta y se resalta lo planeado con color amarillo y el avance de lo realizado en color verde.	Avance del Plan de Trabajo.	En el anterior informe, se le solicitó a la contratista remitir al correo electrónico de la DAF el seguimiento al plan de trabajo, el cual no se recibió.

SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.					100-7.3.27			
CONTRATISTA:	OLGA JANETH BEJARNAO OSPINA				C.C./ C.E. No.:	66.712.612		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACORDE CON EL DECRETO 1072 DE 2015 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES.							
FECHA DE INICIO	6	06	2024		FECHA DE TERMINACIÓN	27	12	2024
	Día	**Mes**	**Año**			**Día**	**Mes**	**Año**

				Se le solicita a la contratista presentar a más tardar en el próximo informe lo solicitado en el ítem anterior.
6.	Elaborar el programa de capacitaciones anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como su seguimiento, incluyendo los soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los funcionarios y contratistas de la entidad.	La contratista realizó las siguientes capacitaciones: • Estilos y hábitos de vida saludables. Se ejecutó en el marco de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. • Disposición de residuos. Se ejecutó en el marco de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. • Uso de extintores. Se ejecutó en el marco de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. • Evacuación. Se ejecutó	Flayer socializando día y hora de las capacitaciones Diapositivas Registro fotográfico	Se solicita a la Contratista, remitir al correo electrónico el programa anual de capacitaciones del Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo los registros de seguimiento.
7.	Elaborar los procedimientos e instructivos internos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	La contratista elaboró los siguientes programas de SG-SST: 1. Programa de Higiene Industrial 2. Programa de Seguridad industrial 3. Programa de manejo de productos químicos 4. Programa de orden y aseo	Se realiza la entrega de cuatro programas del SG- SST, mediante correo electrónico a la Dirección Administrativa y Financiera para su revisión y aprobación.	Se reitera a la contratista adelantar la documentación de procedimientos relacionados al SG-SST en la entidad

SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.					100-7.3.27			
CONTRATISTA:	OLGA JANETH BEJARNAO OSPINA				C.C./ C.E. No.:		66.712.612	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACORDE CON EL DECRETO 1072 DE 2015 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES.							
FECHA DE INICIO	6	06	2024		FECHA DE TERMINACIÓN	27	12	2024
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

8.	Mantener documentados los registros de entrega de equipos y elementos de protección personal	La contratista realizó, entrega de elementos de Protección Personal a la contratista de servicios generales y otro contratista de Derechos Humanos.	Ver formato diligenciado: F-TH-SST-070, Formato entrega de elementos de protección y dotación personal.	
9.	Realizar el registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando apliquen y demás instructivos internos de Seguridad y Salud en el Trabajo	La contratista gestionó las respectivas fichas de seguridad del límpido y el limpiavidrios.	Correo electrónico del 5 de septiembre de 2024	
10.	Reporte mensual si se presentaron incidentes o accidentes de trabajo	La contratista reportó un incidente en el mes de agosto.	Formato: F-TH-SST-23	
11.	Dar apoyo al vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y mantener los soportes de sus actuaciones	La contratista elaboró la tercera (3) acta de reunión con el vigía en SST.	Acta No.3, Reunión Vigía en SST. Agosto 27 de 2024	
12.	Realizar los reportes y las investigaciones de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente	Para el período, la contratista manifestó no tener reportes de accidentes de trabajo, ni de enfermedad laboral.	N/A	
13.	Identificar las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad de sus respetivos planes de prevención, preparación respuesta a emergencias (Elaborar plan de emergencias si no existe y si existe revisarlo y actualizarlo si fuese necesario)	La contratista elaboró mediante circular No. 100-3.77 la socialización del Directorio Teléfonos de Emergencia, a funcionarios y contratistas. Se realizaron algunas correcciones al plano de evacuación, se realizó ajustes en las líneas de evacuación al sitio de encuentro en caso de una emergencia.	Circular No. 100-3.77, para socialización del Directorio Teléfonos de Emergencia. Circular No. 100-3.78, socializando Plano de Evacuación de la Personería	Se recomienda a la contratista hacer la publicación física del plano de evacuación. Se recomienda la entrega de producto, de acuerdo a la actividad del contrato.

SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.					100-7.3.27			
CONTRATISTA:	OLGA JANETH BEJARNAO OSPINA				C.C./ C.E. No.:	66.712.612		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACORDE CON EL DECRETO 1072 DE 2015 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES.							
FECHA DE INICIO	6	06	2024		FECHA DE TERMINACIÓN	27	12	2024
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

		Se realizó la señalización de la ubicación de camilla, extintores botiquín.		
14.	Elaborar el programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores	La contratista en SST, consciente de la necesidad de prevenir la enfermedad osteo muscular, la cual puede influir en el buen desempeño laboral de los trabajadores, se propone elaborar un programa de Vigilancia epidemiológica enfocado en el cuidado osteo muscular. Realizó las siguientes pausas activas: mes de agosto los días 6,9,26, de agosto y los días 2, 3,4 de septiembre de 2024, algunos días en jornada de mañana y/o tarde, para un total de 7 pausas.	Registros de asistencia a las pausas Activas. Registro fotográfico.	Se recomienda la entrega de producto, de acuerdo a la actividad del contrato.
15.	Elaborar y diligenciar formatos de registros de las inspecciones ejecutadas a las instalaciones, máquinas o equipos.	La contratista realizó acompañamiento a la inspección locativa por parte del vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo: inspección de extintores, de botiquines y artículos de emergencia.	Formatos en carpeta de Inspecciones.	Se solicitó a la contratista inspección al botiquín del vehículo.
16.	Actualizar y realizar seguimiento a la matriz legal que contemplar las normas del sistema general de riesgos y labores que aplican en la Personería Municipal	La contratista programó esta actividad para el mes de septiembre.	Cronograma plan de trabajo	
17.	Realizar Inducción y Reinducción del SG-SST	Para este período no se ejecuta esta actividad.		

SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.					100-7.3.27			
CONTRATISTA:	OLGA JANETH BEJARNAO OSPINA				C.C./ C.E. No.:			66.712.612
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACORDE CON EL DECRETO 1072 DE 2015 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES.							
FECHA DE INICIO	6	06	2024		FECHA DE TERMINACIÓN	27	12	2024
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

18.	Brindar apoyo en la planeación y ejecución de la semana de la salud ocupacional	La contratista apoyó de manera significativa en la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, organizando la programación de las diferentes actividades, las cuales fueron previamente socializadas mediante flayers. La semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se inicio con la jornada de vacunación, el día 12 de agosto de 2024, avalada por el Hospital Rubén Cruz Vélez, la cual se realizó en horario de 8:00 a.m. hasta las 12:00 m., con la participación de propios y familiares que acudieron a la invitación. El mismo día y en horas de la tarde de 2.00 p.m. a 3:00 p.m., se ofreció por parte de la Profesional en SST, la capacitación en Hábitos y Estilos de Vida Saludables. El día martes, 13 de agosto de 2024, se ofreció por cuenta de la empresa Previser el masaje relajante de cuello y espalda. El mismo día, para horas de la tarde se programó rumba terapia, dada por la Caja de Compensación Familiar Comfandi, de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. El día miércoles, 14 de agosto de 2024, se contó con la las empresas Veolia y Centro Aguas, quienes participaron con la	•Flayer Promocional Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. •Asistencia a cada uno de los eventos. •Evidencias Fotográficas	

SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.					100-7.3.27			
CONTRATISTA:	OLGA JANETH BEJARNAO OSPINA				C.C./ C E. No.:		66.712.612	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACORDE CON EL DECRETO 1072 DE 2015 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES.							
FECHA DE INICIO	6	06	2024		FECHA DE TERMINACIÓN	27	12	2024
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

		capacitación Disposición de Residuos y Uso Racional del Agua. El día jueves, 15 de agosto de 2024, la ARL Colmena, brindó la capacitación sobre manejo y uso de extintores, en horario de 8:00 a.m. a 10:00a.m., también se realizó la Caminata al picacho en horario de la tarde de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. El día viernes, 23 de agosto de 2024, se cerró la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo con el día lúdico en el Centro Recreacional Comfenalco. .		

3. BALANCE

FECHA INICIO CONTRATO	06/06/2024
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	27/12/2024
PLAZO/ DURACION DEL CONTRATO	7 MESES
VALOR CONTRATO	$ 21.000.000
VALOR ADICION DEL CONTRATO (SI APLICA)	N/A
DESEMBOLSO REALIZADO ANTES DEL PRESENTE INFORME	6.000.0000
DESEMBOLSO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 3.000.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 12.000.000
SALDO A FAVOR DE LA PERSONERÍA DE TULUÁ	$ 12.000.000

SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.					100-7.3.27			
CONTRATISTA:	OLGA JANETH BEJARNAO OSPINA				C.C./ C.E. No.:		66.712.612	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACORDE CON EL DECRETO 1072 DE 2015 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES.							
FECHA DE INICIO	6	06	2024		FECHA DE TERMINACIÓN	27	12	2024
	Día	**Mes**	**Año**			**Día**	**Mes**	**Año**

4. VERIFICACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Verificando la seguridad social del contratista, se dio cumplimiento al pago de los aportes de salud, ARL y pensiones de conformidad con lo señalado por la Ley.

CONCEPTO COTIZADO		INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	VALOR COTIZADO
EPS:	NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 162.500
ARL:	COLMENA	$ 1.300.000	$ 6.800
FONDO DE PENSIONES:	COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000

Se autoriza el pago: SI [X] NO [ ]

Por valor de $ 3.000.000, una vez verificado que los pagos a la seguridad social se encuentran al día. En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el diez (10) de septiembre del 2024.

Cordialmente,

SUPERVISOR
ELIANA ALEJANDRA SANCHEZ TIJO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.