Acta: No. 04	**Fecha:** 02/07/2024	**Nombre Dependencia:** Subdirección de Reparación Colectiva	
Lugar: Subdirección de Reparación Colectiva		**Hora Inicio:** 9:00 a.m.	**Hora Final:** 10:00 a.m.

OBJETIVO: Realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas y proyectadas por el equipo formulador, en el marco de la meta PIRC 2024.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Asistentes a la reunión:

- Profesionales del equipo de Formulación PIRC

Desarrollo de la reunión:

La idea es empezar el espacio describiendo el avance en la formulación de cada uno de los planes que tenemos bajo nuestra responsabilidad e ir estableciendo las fechas de protocolización y validación de estos.

Una vez consolidada la información, la idea es enviársela, a DGI a Juan Carabalí, quien solicitó saber cuáles son los sujetos que van a tener o van a hacer las solicitudes de avales para que ellos internamente en su equipo vayan designando las personas que realizaran el acompañamiento para la revisión y obviamente para entregar el aval, entonces eso ya lo estamos mirando y lo otro es revisar las convocatorias para los comités, que también se presentaron algunas dificultades, la idea es tener la información precisa y organizada para ver a quién se le hace la solicitud y que la jefe pueda tener claridad de frente al envío de correos, para que no se vayan a presentar dificultades.

Seguido a esto la líder del equipo manifiesta que revisaremos el listado de sujetos proyectados como meta para el mes de julio e iremos estableciendo las fechas tentativas para de esta manera poder hacer el acotado y presentarle la información a las dependencias que nos acompañan para el tema del comité de aprobación.

A continuación, se anexa la proyección de las metas para el mes de julio de acuerdo a lo socializado por cada profesional:

RESPONSABLE	ID DEL SUJETO	NOMBRE DEL SUJETO	Observaciones del 24062024	Observaciones del 02 de Julio
Angélica Pinilla	899	RESGUARDO CUCHILLA DEL PALMAR		Protocolización para el 28 y 29 de Julio. Pendiente respuesta de Equipo de Proyectos frente a infraestructura social y comunitaria.
Diego Franco	438	COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ALMAGUER		Ocho días de retraso en el envío de la documentación por parte de la Alcaldía. Alerta
Diego Franco	577	CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA		Certificaciones recibidas por parte de la Alcaldía. En espera, revisión del proyecto agropecuario que decidieron cambiar. Se está trabajando en el proyecto para enviarlo a la comunidad.
Laura Pereira Penagos	557	CONSEJO COMUNITARIO RIO TABLON DULCE	No se tienen alertas de cumplimiento	Se mantiene pendiente el apoyo de la Alcaldía con la expedición de la certificación. Se han adelantado varias gestiones, pero no se ha obtenido respuesta. Si la Alcaldía emite la certificación, se puede hacer la validación comunitaria el 24 y 25 de Julio
Lorena Patarroyo	150	PUEBLO ARHUACO ATIGUMAKE		Pendiente listado de materiales del proyecto de ISC a remitir por la Enlace Territorial. El 5/07 contaría con el visto bueno del Equipo de Proyectos. Se remitirá al GEP al 8/07 para avales de las medidas de Rehabilitación. Se proyecta protocolización el 29 y 30 de Julio
Marlen Rodríguez	781	COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE CEILAN		
Marlen Rodríguez Neuta	584	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TIGRE	No se tienen alertas de cumplimiento	Tiene jornada de costeo para este 6 y 7 de Julio con la comunidad, pero el Operador Logístico no se ha comunicado ni ha consignado el recurso. Alerta de incumplimiento en la jornada por el Operador Logístico
Natalia García	471	CABECERA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA		
Olga Matías	265	MOVIMIENTO DE NEGRITUDES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL		Se proyecta protocolización el 22 y 23 de Julio. Ha habido dos versiones de presupuesto para la obra de ISC, dado que le están requiriendo los diseños arquitectónicos.
Paola Blanco	752	MOVIMIENTO CÍVICO "RAMON EMILIO ARCILA" DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO	La cadena de valor fue actualizada y revisada con la DT Antioquia. Se encuentra pendiente que el Grupo de Enfoque Psicosocial incorpore las medidas de rehabilitación Se espera que se logre la validación del PIRC el 15 de Julio, dado que el PIRC no tiene medidas de restitución relacionadas con proyectos productivos (agricultura) ni	Se proyecta validación comunitaria el 25/07/2024

			obras de infraestructura social y comunitaria, por lo que no requiere revisión de DGI.	
Paola Blanco	465	COMUNIDAD CORREGIMIENTO DEL PAUJIL		Jornada con la comunidad el 9 de Julio. Jornada de validación comunitaria a finales de Julio
Patricia Ocoró	442	RESGUARDO EMBERA DOBIDA CHIGORODO MEMBA		
Uribia Narváez Mejía	528	CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LOBA	Pendiente recibir las cotizaciones, Alcaldía está haciendo la certificación de los predios donde se van a desarrollar las acciones de infraestructura. Proyectado para la última semana de Julio.	Se proyecta validación comunitaria el 24/07/2024 y CTJT. Posible ajuste de fechas para completar los instrumentos. Se cuenta con los documentos y certificaciones por parte de la Alcaldía.

Una vez finalizada la socialización de cada profesional acerca del estado de sus sujetos y de cómo y cuándo se materializara cada meta, la líder manifiesta se establecerán unos protocolos generales para el envío de estos correos de solicitudes de avales, como un prototipo por llamarlo de alguna manera de lo que se tiene que solicitar y como se tiene que solicitar, teniendo en cuenta las recomendaciones que se dieron en el marco del desarrollo del Comité de aprobación qué se hizo de Brazuelo de Papayal entonces eso compañeras, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.

Así mismo, la profesional Uribia Narváez indica que revisara la viabilidad de realizar nuestra siguiente reunión de seguimiento de manera presencial para el día 8 de Julio y se ejecutara el espacio en dos partes; en la primera parte se proyecta llevar a cabo una propuesta que tiene Diego y en la segunda parte haremos este mismo ejercicio de validación de avances para el cumplimiento de las fechas que hemos estimado para avales y Comité de aprobación.

De igual manera la líder manifiesta que esta por enviar nuevamente la planilla de comisiones, dado el caso que alguien necesite hacer algún ajuste o cambio lo puedan hacer inmediatamente para hacer nuevamente el envío a Yaruk, teniendo en cuenta los cambios que han surgido en estos días.

Una vez finaliza la intervención de Uribia Narváez, cede la palabra al profesional Diego Franco, quien manifiesta que para el siguiente espacio de seguimiento se quiere hacer un intercambio de experiencias o de saberes con jornadas de formulación que ya hemos realizado en el territorio, entonces se pone a consideración de los participantes si quieren invitar en esa primera parte a sus pares de las territoriales que puedan participar, que puedan escuchar, y hacerle preguntas a los compañeros que van a personalizar esas experiencias.


Los participantes del espacio manifiestan estar de acuerdo con el desarrollo de la actividad propuesta y se proyecta como punto número uno del siguiente espacio.


Se cierra la jornada.


COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		
3.		

ANEXOS

1. **Pantallazo TEAMS**




Para salir de la pantalla completa, presiona Esc
Lucy Andrea Gonzalez Rodriguez
Jornada con la comunidad el 9 de
RESPONSABLE
ID DEL SUJET
NOMBRE DEL SUJETO
PROYECCIÓN ENVÍO A DGI PARA RETROALIMENTACIÓN DE PRODUCTOS INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS AGRÍCOLAS
PROYECCIÓN ENVÍO A LA DIRECCIÓN DE REPARACIÓN CON AVALES TÉCNICOS DD/MM/AAAA
PROYECCIÓN ENVÍO COMITÉ DD/MM/AAAA
Observaciones a 02072024
Paola Blanco
465
COMUNIDAD CORREGIMIENTO DEL PAUJIL
Jornada con la comunidad el 9 de
TD Junio
SRC priorizados Junio 2024
SRC priorizados Julio 2024
8:51 / 47:45


Para salir de la pantalla completa, presiona Esc
Lucy Andrea Gonzalez Rodriguez
RESPONSABLE
ID DEL SUJETO
NOMBRE DEL SUJETO
AVANCE EN EL DOCUMENTO PIRC
PROYECCIÓN ENVÍO A DGI PARA RETROALIMENTACIÓN DE PRODUCTOS INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS AGRÍCOLAS
PROYECCIÓN ENVÍO A LA DIRECCIÓN DE REPARACIÓN CON AVALES TÉCNICOS DD/MM/AAAA
PROYECCIÓN ENVÍO COMITÉ DD/MM/AAAA
REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RC
Paola Blanco
752
MOVIMIENTO CIVICO "RAMON EMILIO ARCILA" DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO VÍCTIMA
Word escrito en 90%
N/A
15/07/2024
18/07/2024
N/A
Laura Pereira Penagos
557
CONSEJO COMUNITARIO RIO TABLON DULCE
Word escrito en 90%
8/07/2024
15/07/2024
Apoyo con la gestión hacia la Alcaldía, para las 3 infraestructuras
No se tienen alertas de cumplimiento
Uribia Narváez Mejía
528
CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LOBA
Word escrito en 50%
9/07/2024
15/07/2024
22/07/2024
Pendiente recibir las cotizaciones, Al
Marlen Rodríguez Nevita
584
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TIGRE
No se tienen alertas de cumplimiento
TD Junio
SRC priorizados Junio 2024
SRC priorizados Julio 2024
23:02 / 47:45

2. Listado de asistencia virtual

Responsable de la reunión: Uribia Narváez

Relator: Lorena Andrea Patarroyo Ortiz
Firma:



_____
Cargo: Contratista
Dependencia: Subdirección de Reparación Colectiva

1. Resumen

Título de la reunión	Reunión de seguimiento equipo formulador
Participantes que asistieron	10
Hora de inicio	7/02/24, 8:58:59 AM
Hora de finalización	7/02/24, 9:59:17 AM
Duración de la reunión	1 h 18s
Tiempo medio de asistencia	54 min 19s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Uribia Elena Narvaez Mejia	7/02/24, 9:03:51 AM	7/02/24, 9:59:17 AM	55 min 26s	uribia.narvaez@unidadvictimas.gov.co	uribia.narvaez@unidadvictimas.gov.co	Organizador
Lucy Andrea Gonzalez Rodriguez	7/02/24, 8:59:44 AM	7/02/24, 9:58:47 AM	59 min 2s	lucy.gonzalez@unidadvictimas.gov.co	lucy.gonzalez@unidadvictimas.gov.co	Moderador
Angelica Pinilla Mususu	7/02/24, 8:59:55 AM	7/02/24, 9:59:07 AM	59 min 11s	angelica.pinilla@unidadvictimas.gov.co	angelica.pinilla@unidadvictimas.gov.co	Moderador
Paola Andrea Blanco Giraldo	7/02/24, 9:00:18 AM	7/02/24, 9:58:35 AM	58 min 17s	paola.blanco@unidadvictimas.gov.co	paola.blanco@unidadvictimas.gov.co	Moderador
Lorena Andrea Patarroyo Ortiz	7/02/24, 9:00:35 AM	7/02/24, 9:58:35 AM	57 min 59s	lorena.patarroyo@unidadvictimas.gov.c	lorena.patarroyo@unidadvictimas.gov.c	Moderador
Linyeny Narvaez Segovia	7/02/24, 9:04:13 AM	7/02/24, 9:58:32 AM	54 min 18s	linyeny.narvaez@unidadvictimas.gov.co	linyeny.narvaez@unidadvictimas.gov.co	Moderador
Laura Yerid Pereira Penagos	7/02/24, 9:04:26 AM	7/02/24, 9:58:31 AM	54 min 4s	Laura.Pereira@unidadvictimas.gov.co	Laura.Pereira@unidadvictimas.gov.co	Moderador
Marlen Zoraida Rodriguez Neuta	7/02/24, 9:07:27 AM	7/02/24, 9:58:35 AM	51 min 7s	marlen.rodriguez@unidadvictimas.gov.	marlen.rodriguez@unidadvictimas.gov.	Moderador
DIEGO ANDRES FRANCO LIZARAZO	7/02/24, 9:09:53 AM	7/02/24, 9:58:30 AM	48 min 36s	Diego.Franco@unidadvictimas.gov.co	Diego.Franco@unidadvictimas.gov.co	Moderador
Olga Yaneth Matias Ortiz	7/02/24, 9:13:21 AM	7/02/24, 9:58:35 AM	45 min 13s	olga.matias@unidadvictimas.gov.co	olga.matias@unidadvictimas.gov.co	Moderador

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Uribia Elena Narvaez Mejia	7/02/24, 9:03:51 AM	7/02/24, 9:59:17 AM	55 min 26s	uribia.narvaez@unidadvictimas.gov.co	Organizador
Lucy Andrea Gonzalez Rodriguez	7/02/24, 8:59:44 AM	7/02/24, 9:58:47 AM	59 min 2s	lucy.gonzalez@unidadvictimas.gov.co	Moderador
Angelica Pinilla Mususu	7/02/24, 8:59:55 AM	7/02/24, 9:59:07 AM	59 min 11s	angelica.pinilla@unidadvictimas.gov.co	Moderador
Paola Andrea Blanco Giraldo	7/02/24, 9:00:18 AM	7/02/24, 9:58:35 AM	58 min 17s	paola.blanco@unidadvictimas.gov.co	Moderador
Lorena Andrea Patarroyo Ortiz	7/02/24, 9:00:35 AM	7/02/24, 9:58:35 AM	57 min 59s	lorena.patarroyo@unidadvictimas.gov.c	Moderador
Linyeny Narvaez Segovia	7/02/24, 9:04:13 AM	7/02/24, 9:58:32 AM	54 min 18s	linyeny.narvaez@unidadvictimas.gov.co	Moderador
Laura Yerid Pereira Penagos	7/02/24, 9:04:26 AM	7/02/24, 9:58:31 AM	54 min 4s	Laura.Pereira@unidadvictimas.gov.co	Moderador
Marlen Zoraida Rodriguez Neuta	7/02/24, 9:07:27 AM	7/02/24, 9:58:35 AM	51 min 7s	marlen.rodriguez@unidadvictimas.gov.	Moderador
DIEGO ANDRES FRANCO LIZARAZO	7/02/24, 9:09:53 AM	7/02/24, 9:58:30 AM	48 min 36s	Diego.Franco@unidadvictimas.gov.co	Moderador
Olga Yaneth Matias Ortiz	7/02/24, 9:13:21 AM	7/02/24, 9:58:35 AM	45 min 13s	olga.matias@unidadvictimas.gov.co	Moderador

4. CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	9/07/2014	Creación del documento
2	14/06/2018	Modificación del formato con casillas adicionales y unificación del acta de reunión y listado de asistencia.
3	18/02/2019	Actualización de Formato inclusión de casillas como: Etnia y Genero
4	7/10/2021	Actualización del formato: Se retira casilla Genero y se incluye logo INCONTEC
5	16/11/2023	Se realiza actualización para asociar el formato al Manual de Organización de Documento; El Congreso de la República aprobó el proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 64 de la Constitución Política de 1991, indicando que el campesinado se convertía en un sujeto político de derechos y de especial protección, desde el proceso Reparación Integral se incluye la opción "campesino(a)"-C en el Formato "Acta de Reunión y Seguimiento"