ACTA DE PRORROGA

V – 2.0 - 2021
GF-F-034

Fecha: **27**/08/2024			
Objeto: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y CERTIFICACIONES (PARA AQUELLOS EQUIPOS QUE LO REQUIERAN) DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC".			**Lugar**: CALI - VALLE
Contratista: ALFA Y OMEGA INSTRUMENTACION S.A.S.			**NIT**: 900196066-1
Contrato N°.: DJC-MC-08.04.02-220-2024	**Fecha de inicio**: 27/06/2024	**Fecha Terminación**: 27/08/2024	**Valor del Contrato**: $15.752.625 IVA Incluido

Entre los suscritos a saber, por una parte, **HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ**, mayor de edad vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.428.445 de Cali (V), quien obra en nombre y representación legal de la **INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC** por ostentar la calidad de Rector de esta, según acuerdo 007 del 27 de abril de 2018, para los efectos de la presente se denominará, **EL CONTRATANTE y ALFA Y OMEGA INSTRUMENTACION S.A.S.** con NIT No**. 900196066-1,** representada legalmente por **EDWIN SALDARRIAGA GONZALEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. **94401197** de **Cali**, que para los efectos de la presente se denominará EL **CONTRATISTA**, se reunieron para concertar una prórroga de (**30 días Calendario)** en el plazo de ejecución correspondiente al contrato señalado. La fecha de prorroga se iniciará a partir del día **28-08-2024**, debido a la necesidad de realizar reparaciones adicionales en equipos críticos como el microscopio, la bomba de floculador y el Timer del horno. Estos trabajos, no contemplados en contrato inicial, son indispensables para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y evitar interrupciones en las operaciones. Entendemos la importancia de cumplir con los plazos establecidos, sin embargo, consideramos que esta prórroga es necesaria para garantizar la calidad y eficiencia de los servicios prestados. Una vez aceptada la prórroga procederemos a reiniciar de inmediato la instalación y puesta en marcha de los equipos.

Esta solicitud se realizó por el **(CONTRATISTA)** mediante oficio con fecha **27** de **08** de **2024** y recibida el día **27** de **08** de **2024**, que la Institución Universitaria Antonio José Camacho considera **viable.**

La nueva fecha de entrega del objeto contractual es el día 27-09-2024.

El contratista para legalizar la prórroga **deberá ampliar las pólizas establecidas** en los tiempos y valores que se adicionan.

Firmas.

HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ
Rector - UNIAJC

Nit. No. 900196066-1
Edwin Saldarriaga González
Representante Legal