SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL AGRICULTURA Y PEZCA

PLAN DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
FECHA DE ELABORACIÓN	miércoles, 28 de febrero de 2024		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARLOS ARTURO CARDOZO TAMAYO		
No CONTRATO	1.320-17.13-1833		
FECHA INICIO CONTRATO	23 DE ENERO 2024	**FECHA FINALIZACIÓN**	martes, 30 de abril de 2024
AREA DE TRABAJO ADSCRITO	OBSERVATORIO SDRAP		
PROYECTO	FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE DESARROLLO RURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE DESARROLLO RURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / RESULTADO ESPERADO	CUOTA 1		CUOTA 2		CUOTA 3		CUOTA 4		CUOTA 5		SOPORTE DE LA ACTIVIDAD	FORMATO DEL SOPORTE	OBSERVACIONES
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
1). Apoyar a la Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en los procesos de caracterización de la información de organizaciones rurales requeridas en el marco de desarrollo del proyecto FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE DESARROLLO RURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	El contratista realizó la depuración de la Base de datos de las encuestas realizadas a los productores agrícolas del departamento del Valle del Cauca por las diferentes secretarias, unificando la información del enlace compartido con la información que reposa en las Bases de Datos del Observatorio. Esta depuración nos permitirá tener información confiable directamente de nuestra fuente de la SDRAP	100%	3	3	ACTUALIZACION BD DE DATOS, CON INFORMACION DEL OBSERVATORIO DE LA SDRAP		E									ARCHIVO XLSX Y DASHBOARD	XLSX, XLSM	REVISADO
	El contratista realizó la actualización de datos de la Base de Datos Fuente Evas, obteniendo los nuevos datos de la página oficial https://upra.gov.co/es-co/Paginas/eva_2022.aspx, actualizando el Dashboard o Tablero inteligente creado para consultas permanentes de información.	100%			ACTUALIZACION BD DATOS, CON INFORMACION EXTERNAEVAS.		E									ARCHIVO XLSX Y DASHBOARD	XLSX, XLSM	REVISADO
	El contratista realizó Tablero o DashBoard, con fuente Evas, de los productos cárnicos Porcino, Bovino y Pecuario, para servir como paralelo del Tablero creado con Fuente ICA. Estos tableros sirven como fuente de información actualizada para ser utilizada en los diferentes procesos de la SDRAP.	100%			ACTUALIZACION BD, CON INFORMACION EXTERNA EVAS.		E									ARCHIVO XLSX Y DASHBOARD	XLSX, XLSM	REVISADO
2). Acompañar a la Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en el desarrollo de actividades administrativas correspondientes al funcionamiento de la dependencia, en el marco del desarrollo del proyecto FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE DESARROLLO RURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	El Contratista Respondió al requerimiento solicitado por el Dr. Raúl Andrés Giraldo Rivas y el contratista Luis Felipe Vergara Quintana, autorizado por el Ingeniero Héctor Fabio Aristizábal, donde se solicitó información sobre los productos agropecuarios que se producen al interior o alrededores de la ciudad de Cali, Información de la producción de cítricos y cacao en el Departamento del Valle del Cauca donde se detallen los municipios, base de datos de productores y/o asociaciones, volumen de producción	100%	2	2	RESPONDER REQUERIMIENTOS DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA SDRAP		E									ARCHIVO XLSX Y DASHBOARD Y CORREO ELECTRONICO	XLSX, XLSM	REVISADO
	El Contratista Respondió al requerimiento solicitado por el contratista M Cuero, autorizado por el Ingeniero Héctor Fabio Aristizábal, donde se solicitó información sobre los cultivos de Coco en el Departamento del Valle del Cauca.																	
	El Contratista Asistió el lunes 12 de febrero de 2024 a las 8:00 Am, a la reunión inicial en las dependencias del Observatorio de la SDRAP, con el Ingeniero Héctor Fabio Aristizábal Profesional Especializado, donde se asignaron tareas para el manejo de las diferentes Bases de Datos y las acciones de depuración que llegaran a ser necesarias, con información del sector Agrícola, Piscícola, Bovina y Porcina, de fuentes externas como el ICA, EVAS y SIPSA, así como la información propia recopilada por las diferentes secretarias de Agricultura de los municipios del Valle del Cauca.	100%	1	1	PLAN DE TRABJO DEL OBERVATORIO SDRAP		E									ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA	DOC	REVISADO
	El Contratista Asistió el viernes 9 de febrero de 2.024 a la 1:30 Pm, junto con el Ingeniero Héctor Fabio Aristizábal, a la reunión virtual denominada "Proyecciones Climáticas" a cargo del Ideam y Cedicaña. En Dicha Reunión se dieron los pronósticos del clima para los dos primeros trimestres del año, haciendo una explicación sobre el fenómeno del niño. Se enfoco principalmente en el pronóstico del clima para el departamento del Valle del Cauca.	100%	2	2	INFORMACION PARA TENER EN CUENTA EN LOS INFORMES DEL OBSERVATORIO SDRAP		E									ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA	DOC	REVISADO

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL AGRICULTURA Y PEZCA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / RESULTADO ESPERADO	CUOTA 1		CUOTA 2		CUOTA 3		CUOTA 4		CUOTA 5		SOPORTE DE LA ACTIVIDAD	FORMATO DEL SOPORTE	OBSERVACIONES
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
3). Acompañar a la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en el desarrollo de actividades correspondientes al plan de trabajo de la dependencia, orientadas al cumplimiento y ejecución del proyecto FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE DESARROLLO RURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	El Contratista Asistió el lunes 12 de febrero de 2.024 a la 2:00 Pm, junto con el Ingeniero Héctor Fabio Aristizábal, a la reunión presencial denominada "Proyectos Planteados Programa de Gobierno" a cargo del Doctor Fredy. En Dicha Reunión se dieron los lineamientos y las prioridades de los proyectos desarrollados por la SDRAP.B18	100%															
	El Contratista Asistió el 16 de febrero de 2.024 a las 10:00 Am, junto con el Ingeniero Héctor Fabio Aristizábal, a la reunión presencial con diferentes entes que intervienen en el proyecto de visualización de información a través del portal web de la gobernación de Valle del Cauca, donde se dieron sus puntos de vista sobre la mejor forma de mostrar esta información. En esta reunión asistieron la Secretaria de las Tics, el Operador Ave Fenix, Funcionarios del Observatorio de la SDRAP. Como compromisos quedo plasmado que el Operador Ave Fenix propondrá una cotización de esta labor.	100%	2	2	PROYECTO OBSERVATORIO SDRAP		E									ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA	DOC	REVISADO
	El Contratista Asistió el 21 de febrero de 2.024 a las 8:30 Am, junto con el Ingeniero Héctor Fabio Aristizábal, a la reunión presencial con el contratista Gerson Fabian Ortiz Melo, Geógrafo Especializado y Jehison Rodríguez contratista, en las oficinas del Observatorio de la SDRAP, donde se acordó que se enviarían los enlaces que están en el observatorio de la UPRA, y que se enviaran la Base de Datos del Observatorio para realizar la Depuración de las coordenadas, para la muestra de la ubicación geoespacial de predios	100%															
	El Contratista Asistió el 21 de febrero de 2.024 a las 11:0 Am, a la reunión virtual de inducción para la elaboración de los documentos informe de supervisión, informe ejecutivo y demás, para el trámite de elaboración de las cuentas de cobro del contrato en ejecución.	100%	1	1	PLAN DE CUENTAS Y PAGOS		E											REVISADO
	El Contratista Asistió el 22 de febrero de 2.024 a las 8:30 Am, a la reunión presencial con la Dra. Claudia Arroyabe, y la Dra. Sandra Viviana Duran contratistas de la SDRAP, en las oficinas del Observatorio, para asignar labores de apoyo en el manejo de la información de las Bases de datos.	100%	1	1	EQUIPO DE TRABAJO DEL OBSERVATORIO SDRAP		E									ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA	DOC	REVISADO
4) Apoyar en la organización de los documentos relacionados con el objeto contractual, teniendo en cuenta los postulados establecidos en la Ley 594 de 2000. Ley General de Archivo y el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, apoyando al cumplimiento de los postulados establecidos en el sistema de Calidad.	El Contratista cumplió como contratista tecnólogo en el mes de febrero con la obligación de apoyar en el diligenciamiento, entrega de informes y documentos organización de acuerdo con los postulados establecidos en la ley 594 de 2000, Ley General de Archivo y el modelo integrado de planeación y gestión MIPG. se entrega al equipo del archivo la organización de los documentos cumpliendo con las postulaciones de las normas de calidad.	100%	1	1	APOYÓ EN GESTIÓN DOCUMENTAL ENTREGANDO LOS SOPORTES DE LA CUENTA DE PAGO DE FEBRERO 2024		E									DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN Y PAGO CUOTA DE FEBRERO 2024	DOCUEMENTOS IMPRESOS	REVISADO
5) Mantener y operar los procesos y procedimientos en los que trabaja en cumplimiento de los requisitos establecidos por la NTC ISO 9001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	El Contratista Aplicó los procesos y procedimientos en las actividades ejecutadas en el mes de febrero, teniendo en cuenta lo establecido por la NTC ISO 9001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	100%	1	1	CUMPLIÓ CON LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015 Y MIPG EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.		E									ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN APLICANDO LA NORMA MIPG	DOCUMENTOS	REVISADO

CARLOS ARTURO CARDOZO TAMAYO
NOMBRE
C.C. 94.416.483
Tecnologo Contratista

HÉCTOR FABIO ARISTIZÁBAL
NOMBRE
C.C. 16.741.251
Supervisior del Contrato