CRONOGRAMA PROYECTOS CUNDINAMARCA

				OCTUBRE		NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
				SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
ACTIVIDAD	**INICIO**	**DURACION (días)**	**FINALIZACIÓN**											
SEDE OFICINA UBATÉ	21/10/2024													
PRELIMINARES	21/10/2024	3	24/10/2024											
VENTANERIA	21/10/2024	4	25/10/2024											
PUERTAS	21/10/2024	4	25/10/2024											
APARATOS SANITARIOS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	21/10/2024	9	30/10/2024											
PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA	21/10/2024	7	28/10/2024											
CUBIERTAS	21/10/2024	13	3/11/2024											
INSTALACIONES ELECTRICAS	6/11/2024	10	16/11/2024											
ASEO GENERAL	16/11/2024	3	19/11/2024											
SEDE CHOCONTÁ														
PRELIMINARES	16/11/2024	3	19/11/2024											
MUROS	18/11/2024	3	21/11/2024											
VENTANERIA	18/11/2024	4	22/11/2024											
PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA	18/11/2024	12	30/11/2024											
CUBIERTAS	22/11/2024	5	27/11/2024											
INSTALACIONES ELECTRICAS	19/11/2024	8	27/11/2024											
ASEO GENERAL	30/11/2024	3	3/12/2024											
SEDE ZIPAQUIRÁ														
PRELIMINARES	1/12/2024	4	5/12/2024											
MUROS	4/12/2024	4	8/12/2024											
PUERTAS	5/12/2024	2	7/12/2024											
PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA	5/12/2024	3	8/12/2024											
CUBIERTAS	5/12/2024	5	10/12/2024											
INSTALACIONES ELECTRICAS	5/12/2024	10	15/12/2024											
ASEO GENERAL	16/12/2024	4	20/12/2024											
SEDE CAQUEZÁ														
PRELIMINARES	21/10/2024	3	24/10/2024											
APARATOS SANITARIOS	24/10/2024	5	29/10/2024											
ENCHAPES	29/10/2024	2	31/10/2024											
PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA	24/10/2024	18	11/11/2024											
PISOS	29/10/2024	2	31/10/2024											
CARPINTERIA METALICA	24/10/2024	5	29/10/2024											
INSTALACIONES ELECTRICAS	5/11/2024	8	13/11/2024											
ASEO GENERAL	14/11/2024	4	18/11/2024											
SEDE GIRARDOT														
PRELIMINARES	1/12/2024	5	6/12/2024											
CUBIERTAS	7/12/2024	8	15/12/2024											
APARATOS SANITARIOS	7/12/2024	3	10/12/2024											
PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA	7/12/2024	12	19/12/2024											
PISOS	15/12/2024	8	23/12/2024											
CARPINTERIA METALICA	7/12/2024	8	15/12/2024											
CIELO RASO	15/12/2024	4	19/12/2024											
INSTALACIONES ELECTRICAS	7/12/2024	8	15/12/2024											
ASEO GENERAL	23/12/2024	3	26/12/2024											