PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, 30 de septiembre de 2024

Señor (a)
Christian Javier Vera Jaimes
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.5913349**
Profesional grado 10
Líder dinamizador Tecnoparque Bucaramanga
Bucaramanga

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes septiembre del año 2024

Referencia: No CO1.PCCNTR.5913349 del año 2024

Sindi Alejandra Velandia Cruz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.647.839 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en Tecnoparque Bucaramanga, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: contrato por un valor cada uno de cincuenta y siete millones ochenta y nueve mil seiscientos setenta y seis pesos mcte (57.089.676). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago proporcional a los días ejecutados en el mes de febrero b) Nueve (9) pagos iguales por los meses de marzo a noviembre de 2024 por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE ($ 5.437.112) c) Un pago final proporcional a los días ejecutados en el mes de diciembre de 2024

Plazo: Será hasta el 27 de diciembre de 2024.

OBJETO:
Prestar servicios profesionales como experto Tecnoparque para acompañar el desarrollo y consolidación de las acciones en I+D+i y proyectos estratégicos del Tecnoparque Nodo Bucaramanga del Ecosistema SENNOVA

Obligaciones Especificas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencia
1	Elaborar las fichas técnicas para la compra de equipos, materiales de formación y la contratación de servicios de mantenimiento y calibración necesarios para la línea tecnológica correspondiente del nodo	No se ejecutó en la vigencia	No aplica
2	Apoyar la elaboración de estudios de sector y de mercado para los procesos de contratación de materiales, equipos y servicios, de acuerdo con lo establecido en las fichas técnicas construidas.	No se ejecutó en la vigencia	No aplica
3	Realizar la evaluación técnica de las propuestas presentadas en los procesos de contratación para la compra de insumos, materiales, equipos y mantenimiento, y orientar su compra en el SECOP II.	No se ejecutó en la vigencia	No aplica
4	Apoyar la ejecución contractual mediante la verificación del cumplimiento de condiciones técnicas para la compra de equipos, materiales de formación y la prestación de servicios relacionados con los equipos de los laboratorios y diferentes ambientes del TecnoParque correspondiente	No se ejecutó en la vigencia	No aplica
5	Formular los criterios para la evaluación técnica definitiva de las soluciones por parte del comité de ideas teniendo en cuenta las recomendaciones de las Redes de conocimiento de los Centros de Formación.	No se ejecutó en la vigencia	No aplica
6	Brindar orientaciones técnicas al dinamizador, articulador, talentos titulares o interlocutores para la formulación y presentación de los Proyectos de Base Tecnológica al nodo.	No se ejecutó en la vigencia	No aplica

7	Realizar la evaluación de los Proyectos de Base Tecnológica presentados al comité de ideas del nodo, mediante convocatorias o inscritos de forma independiente, de acuerdo con las metas definidas para el nodo	Participación en el comité de ideas del mes de septiembre	Evidencia fotografica: comité de ideas
8	Ejecutar las diferentes fases de los Proyectos de Base Tecnológica asignados, según lineamientos de la Guía Metodológica de la Red TecnoParque, y llevar el seguimiento de estas, de acuerdo con las metas definidas.	Se avanzó de fase a los proyectos que estaban en inicio, planeación y ejecución. Se inició ejecuicón de proyectos asignados	Evidencia fotográfica: ejecución de proyectos
9	Desarrollar prototipos, productos, procesos y servicios según Proyectos de Base Tecnológica (PBT) asignados, de acuerdo con las metas definidas para el nodo	Apoyo en la ejecución de PBT asignados	Evidencia fotográfica: ejecución de proyectos
10	Realizar el registro de las gestiones correspondientes al rol en la etapa II del proceso de Proyectos de Base Tecnológica (PBT), en la plataforma de la Red de Tecnoparque	Se dio avance de fase a los proyectos asignados con respecto al mes anterior y se registró información de asesorias a los proyectos correspondientes en la plataforma	Evidencia fotográfica: registros en plataforma
11	Inscribirse en un grupo de investigación SENA y registrar de forma periódica las consultorías derivadas de los proyectos de base tecnológica en el CvLAC	No se ejecutó en la vigencia	No aplica
12	Apoyar la implementación de los planes de seguridad industrial y de bioseguridad del nodo.	No se ejecutó en la vigencia	No aplica
13	Desarrollar las actividades necesarias para el correcto orden y uso de la infraestructura (planta física, equipos, maquinarias, insumos, computadores, herramientas, muebles, enseres, entre otros) del nodo, y tener a su cargo los equipos que figuran en el inventario del laboratorio de la línea tecnológica a la cual está vinculado	Se recibieron los equipos asignados en el inventario del laboratorio	Evidencia documental

14	Participar de las reuniones de elaboración de planes de trabajo, seguimiento de metas, y procesos operativos del nodo	No se ejecutó en la vigencia	No aplica
15	Apoyar la evaluación técnica, administrativa y presupuestal de los proyectos de I+D+I que se formulen por el SENA para el desarrollo de actividades misionales, acorde con las indicaciones dadas por la Dirección General cuando sea requerido, de acuerdo con las metas definidas.	No se ejecutó en la vigencia	No aplica
16	Aplicar los lineamientos del ecosistema SENNOVA, especialmente los relacionados con la red Tecnoparque y la Gestión del Conocimiento, con el fin de fortalecer la articulación entre nodos.	No se ejecutó en la vigencia	No aplica

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.				
2.				

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. 7938697404 de la planilla, expedida por SOI correspondiente al mes de agosto del año 2024. (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto Ley Antitrámites")

Evidencias en 3 folios

Cordialmente,

Firma 

Nombres y apellidos: Sindi Alejandra Velandia C

Contratista

C.C. No. 1.098.647.839

Recibí a satisfacción:

Firma

Nombres y Apellidos: Christian Javier Vera J

Supervisor(a) Contrato No CO1.PCCNTR.5913349 de 2024


Líder Dinamizador Tecnoparque Bucaramanga

Anexo 1 videncia

<table>
<tr><th>No</th><th>Actividad</th><th>Evidencia</th></tr>
<tr><td>7</td><td>Participación en el comité de ideas del mes de julio</td><td></td></tr>
<tr><td>8


9</td><td>Se apoyó el desarrollo y ejecución de proyectos asignados.
Se inició trámite de proyectos nuevos asignados

Apoyo en la ejecución de PBT asignados</td><td>Información colaboración de apoyos en cada Linea · Pública Reservada\Todos (Sin Restricción)
Sindi Alejandra Velandia Cruz
Para: Christian Javier Vera Jaimes
CC: Adriana Marcela Díaz Díaz
Responder · Responder a todos · Reenviar
Lun 23/09/2024 11:37
Buenos días
Adjunto envío la relación de proyectos activos según se solicitó
<table><tr><th>Cod proyecto</th><th>Nombre proyecto</th><th>Apoyo técnico</th><th>Actividades ejecutadas por el apoyo</th></tr><tr><td>P2023-081361-13926</td><td>Membranas biopoliméricas con propiedades antimicrobianas</td><td>Juan José Osma P</td><td>Apoyo en la preparación de muestras para análisis por SEM relizado por el talento</td></tr><tr><td>P2023-081361-13927</td><td>Evaluación de dietas fúngica en estado sólido con Pleurotus sp. para la alimentación de Hermetia illucens (Mosca soldado negro) y posterior obtención de harinas</td><td>Juan José Osma P</td><td>Montaje de pruebas microbiológicas para larvas suminsitradas por el talento</td></tr><tr><td>P2024-081707-14626</td><td>Validación de procesos reproductivos para larvas soldado negro en condiciones de ambiente controlado</td><td>Vanessa Cañón</td><td>Apoyo en el montaje de pruebas microbiológicas para larvas realizadas por el talento</td></tr><tr><td>P2024-081897-14453</td><td>Licor a base de café y whisky</td><td>Vanessa Cañón</td><td>Montaje de pruebas microbiológicas de las muestras de Kombucha y crema suministradas por el talento</td></tr><tr><td>P2024-081897-14636</td><td>Análisis físico-química de cementantes alternativos</td><td>Vanessa Cañón</td><td>Preparación de muestras para análisis de espectrofotometria de absoción atómica</td></tr><tr><td>P2024-081897-14641</td><td>Desarrollo de un prototipo de alimento de base microalgal a partir suero de leche para la industria piscicola</td><td>Vanessa Cañón</td><td>Sumistro de medios de cultivo y apoyo para preparación de medios de cultivo por parte del talento</td></tr><tr><td>P2024-081897-14643</td><td>Generación de biocompositos de celulosa y extracto vegetal provenientes de residuos de sacha inchi</td><td>Juan José Osma P</td><td>Apoyo en la rotaevaporación de las muestras de extractos otenidos por parte del talento</td></tr><tr><td>P2024-081897-14644</td><td>Producción de bioplásticos a partir de residuos cacaoteros generados en el departamento de Santander</td><td>Vanessa Cañón</td><td>Preparación de muestras para análisis de espectrofotometria de absoción atómica</td></tr><tr><td>P2024-081897-14952</td><td>Aprovechamiento y aislamiento de compuestos naturales presentes en el residuo del fique</td><td>Juan José Osma P</td><td>Apoyo en la obtención y purificación de extractos realizados por el talento</td></tr><tr><td>P2024-081897-14972</td><td>BioSense Dispositivo de Detección de Biomarcadores</td><td>Vanessa Cañón</td><td>El proyecto se encuenta en fase de planeación</td></tr><tr><td>P2024-081897-15584</td><td>Aprovechamiento de subproductos del arroz para la fabricación de recubrimientos plásticos para uso en el sector de la construcción</td><td>Vanessa Cañón</td><td>Preparación de muestras para análisis de espectrofotometria de absoción atómica y pruebas de vida útil</td></tr><tr><td>P2024-081897-15870</td><td>Aplicaciones Tecnológicas en Tratamiento de Agua y sus Subproductos como Sistemas de filtración homogenización desinfección y manejo de lodos</td><td>Juan José Osma P</td><td>El protecto se encuentra en firma de documentos de inicio</td></tr></table>Quedo atenta,</td></tr>
</table>







10	Se dio avance de fase a los proyectos asignados con respecto al mes anterior y se registró información de asesorias a los proyectos correspondientes en la plataforma	
13	Se recibieron los equipos asignados en el inventario del laboratorio	