POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		
Código BPIN	**2020000100410**	**Desarrollo de un programa de Gestión del Conocimiento en contaminación atmosférica y sus efectos en la Salud en el Valle de Aburrá Antioquia**

(//AprobacionInformacion/Index)

Pasos Reporte de Ejecución | Ejecución Periodos

Cargue de Ejecución del Proyecto

Cargue en Línea (/k15746CargueEjecucion/Create)

Crear proceso de cargue masivo de Información (/k67360PffProcesoCargue/Create)

Detalle Información Actividad Proyecto

Valor Total del Proyecto a Programar	**$ 3.165.711.628,00**
Valor Actividades Programadas	**$ 3.165.711.628,00**
Valor Actividades Ejecutadas	**$ 2.659.804.963,64**

Descargar archivo de programación actual ... (/k15385Proyectos/TablePlaneacionEjecucionExcel)

Descargar archivo de ejecución actual.. (/k67360PffProcesoCargue/ArchivoCargueExcel?tipocargue=5A)

Producto MGA: Artículos de investigación

Actividad MGA: Apoyo a la supervisión

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 09	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	202 03
1	Apoyo a la supervisión	$	.93	94.44	No	**Inicial**										
						Prog	29.547.070,56	1	29.547.070,56	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.75
						Eje	27.905.566,64	1	27.905.566,64	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.75

Actividad MGA: Seguimiento administrativo

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 09	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	202 03
1	Seguimiento administrativo	$	.71	94.44	No	**Inicial**										
						Prog	22.549.669,92	1	22.549.669,92	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.37
						Eje	21.296.910,46	1	21.296.910,46	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.37

Actividad MGA: Validación de un índice ambiental y exposición a PM2.5.

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 09	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	202 03
1	Artículos de investigación	$	15.31	120.69	No	**Inicial**										
						Prog	484.796.307,6	1	484.796.307,6				4.547.559,5	3.288.801,58	12.671.514,35	12.671.5
						Eje	585.109.805,2	1	585.109.805,2				4.547.559,5	3.288.801,58	12.671.514,35	12.671.5
2	ESPECIE - Artículos de investigación	$	8.42	57.9	Si	**Inicial**										
						Prog	266.449.399,1	1	266.449.399,1	2.402.400	2.402.400	2.402.400	2.402.400	2.402.400	2.402.400	2.402.4
						Eje	154.267.037,41	1	154.267.037,41							

Producto MGA: Documentos de investigación

Actividad MGA: Apoyo a la supervisión

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 09	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	202 03
1	Apoyo a la supervisión	$	.93	94.44	No	**Inicial**										
						Prog	29.547.070,56	1	29.547.070,56	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.75
						Eje	27.905.566,64	1	27.905.566,64	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.75

Actividad MGA: Generación de información de monitoreo y satelital.

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 09	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	202 03
1	Documentos de Investigación	$	27.8	96.09	No	**Inicial**										
						Prog	879.974.333,2	1	879.974.333,2					186.866.283,8	10.037.803,09	10.037.8
						Eje	845.571.907,52	1	845.571.907,52					186.866.283,8	10.037.803,09	10.037.8
2	ESPECIE - Documentos de Investigación	$	16.49	57.28	Si	**Inicial**										
						Prog	522.176.912,6	1	522.176.912,6	4.902.400	4.902.400	4.902.400	4.902.400	4.902.400	4.902.400	4.902.
						Eje	299.101.962,42	1	299.101.962,42							

Actividad MGA: Seguimiento administrativo

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 09	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	202 03
1	Seguimiento administrativo	$	.71	94.44	No	**Inicial**										
						Prog	22.549.669,92	1	22.549.669,92	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.37
						Eje	21.296.910,48	1	21.296.910,48	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.37

Producto MGA: Productos de investigación en artes, arquitectura y diseño

Actividad MGA: Apoyo a la supervisión

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 09	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	2022 03	20 0
1	Apoyo a la supervisión	$	.93	94.44	No	**Inicial**											
						Prog	29.547.070,56	1	29.547.070,56	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.7
						Eje	27.905.566,64	1	27.905.566,64	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.7

Actividad MGA: Gestión, intercambio y transferencia del conocimiento.

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 09	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	2022 03	20 0
1	Gestión, intercambio y transferencia del conocimiento.	$	1.98	118.03	No	**Inicial**											
						Prog	62.588.515,04	1	62.588.515,04			4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
						Eje	73.871.005,36	1	73.871.005,36			4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
2	ESPECIE - Gestión, intercambio y transferencia del conocimiento.	$	2.81	54.04	Si	**Inicial**											
						Prog	88.905.511,1	1	88.905.511,1								
						Eje	48.040.484,48	1	48.040.484,48								

Actividad MGA: Seguimiento administrativo

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 09	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	2022 03	20 0
1	Seguimiento administrativo	$	.71	94.44	No	**Inicial**											
						Prog	22.549.669,9	1	22.549.669,9	626.379,7	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.3
						Eje	21.296.910,46	1	21.296.910,46	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.3

Producto MGA: Servicio de apoyo para entrenamiento especializado para científicos investigadores

Actividad MGA: Apoyo a la supervisión

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 09	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	2022 03	
1	Apoyo a la supervisión	$	.93	94.44	No	**Inicial**											
						Prog	29.547.070,56	1	29.547.070,56	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	82
						Eje	27.905.566,64	1	27.905.566,64	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	820.751,96	82

Actividad MGA: Diseño y construcción de estructura física del meta-modelo.

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 09	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	2022 03	

1	Diseño y construcción de estructura física del meta-modelo.	$	6.45	119.32	No	**Inicial**										
						Prog	204.228.882	1	204.228.882				8.239.739			
						Eje	243.677.067,95	1	243.677.067,95				8.239.739			
2	ESPECIE - Diseño y construcción de estructura física del meta-modelo.	$	13.24	49.82	Si	**Inicial**										
						Prog	419.179.805,2	1	419.179.805,2							
						Eje	208.855.784,88	1	208.855.784,88							

Actividad MGA: Gestión y realización del Curso de Entrenamiento Internacional de Calidad de Aire y Salud Pública

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 09	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	2022 03
1	Gestión y realización del Curso de Entrenamiento Internacional de Calidad de Aire y Salud Pública	$	.49	0	No	**Inicial**										
						Prog	15.525.000	1	15.525.000							
						Eje		0	0							

Actividad MGA: Realización de tres (3) cursos en calidad del aire y salud pública.

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 09	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	2022 03
1	Realización de tres (3) cursos en calidad del aire y salud pública.	$	.14	0	No	**Inicial**										
						Prog	4.500.000	1	4.500.000							
						Eje		0	0							
2	ESPECIE - Realización de tres (3) cursos en calidad del aire y salud pública.	$	.28	50	Si	**Inicial**										
						Prog	9.000.000	1	9.000.000							
						Eje	4.500.000	1	4.500.000							

Actividad MGA: Seguimiento administrativo

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 09	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	2022 03
1	Seguimiento administrativo	$	.71	94.44	No	**Inicial**										
						Prog	22.549.670,18	1	22.549.670,18	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	62
						Eje	21.296.910,46	1	21.296.910,46	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	626.379,72	62

Ejecución Bienes y Servicios

Crear Ejecución Bienes y Servicios (/k99232EjecBienesServicios/Create)

Mostrar 10 registros por página

Buscar

				Documento	Número	Fecha	Justificación
1	(/k99232Ej[illegible]Servicios/Delete?				N/A	30/09/2021	APORTE ESPECIE
2	idel=992[illegible]&etapa=1) (/k99232Ej[illegible]Servicios/Delete?				N/A	02/11/2021	APORTE ESPECIE
3	idel=992[illegible]&etapa=1) (/k99232Ej[illegible]Servicios/Delete?				N/A	30/11/2021	APORTE ESPECIE
4	idel=992[illegible]&etapa=1) (/k99232Ej[illegible]Servicios/Delete?				N/A	31/12/2021	APORTE ESPECIE
5	idel=992[illegible]&etapa=1) (/k99232Ej[illegible]Servicios/Delete?				N/A	31/01/2022	APORTE ESPECIE EI
6	idel=992[illegible]&etapa=1) (/k99232Ej[illegible]Servicios/Delete?				N/A	28/02/2022	APORTE ESPECIE FE
7	idel=992[illegible]&etapa=1) (/k99232Ej[illegible]Servicios/Delete?				N/A	31/03/2022	APORTE ESPECIE M
8	idel=992[illegible]&etapa=1) (/k99232Ej[illegible]Servicios/Edit?				N/A	29/04/2022	APORTE ESPECIE AE
9	idel=992[illegible]&etapa=1) (/k99232Ej[illegible]Servicios/Edit?				N/A	31/05/2022	APORTE ESPECIE M
10	idel=992[illegible]&etapa=1) (/k99232Ej[illegible]Servicios/Delete?				N/A	30/06/2022	APORTE ESPECIE JU

Mostrando página 1 de 3

Anterior 1 2 3 Siguiente

Observaciones a la Ejecución

Registrar Observaciones a la Ejecución (/k51227ConceptosProyecto/Create)

Mostrar 10 registros por página

Buscar

		Concepto Seguimiento
		Se registra prórroga al proyecto por el término de ocho (08) meses por los retrasos en las respuestas de las revistas científicas para la publicación de los 10 artículos establecidos como p proyecto y la socialización de los resultados contemplados en los mismos en varios eventos. La prórroga se registra teniendo en cuenta lo establecido en el Parágrafo 2º del Artículo 4.5.1.2.1. el cual indica: La ampliación del horizonte de ejecución derivada del desarrollo de las ac contempladas en el proyecto de inversión se reportará en el aplicativo dispuesto para tal fin por el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con los lineamientos que defina Seguimiento, Evaluación y Control. Por lo tanto, se amplía el horizonte del proyecto hasta el 12 de mayo de 2025.

Mostrando página 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

Concepto Supervisión / Interventoria del Proyecto

Crear Concepto Supervisión / Interventoria del Proyecto (/k51384ConceptosSupervision/Create)

			Razones No Aceptación del Avance									
Fecha Concepto	Avance físico	Periodo Avance físico	Acepta Avance	Inconsistencia en el reporte	Incumplimiento del contratista	Deficiencias en estudios y/o diseños	Deficiencias técnicas	Tramite de licencias y/o permisos	Pruebas técnicas y ensayos no satisfactorios	Otra Razón	Concepto
13/08/2024	81,62	Junio 2024	Si	☐	☐	☐	☐	☐	☐		