24 SEP. 2024
MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980988-8

Chigorodó, 23 de Septiembre de 2024.

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ ANTIOQUIA

HACE CONSTAR:

Que fue recibido a entera satisfacción por este Despacho, la cuenta de cobro para, EL ACTA PARCIAL N° 03 DEL CONTRATO DE OBRA N° 226 DEL 10 DE JULIO DE 2023, EL CUAL TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO, MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, POR VALOR TOTAL DE: SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($6.479.842.319), VALOR PRESENTE ACTA:

VALOR FACTURADO	$443.174.344
VALOR AMORTIZADO	$0
VALOR NETO A PAGAR	$443.174.344

Servicio prestado por:	CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODÓ
NIT N°	901.730.180-8

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Proceso de contratación N° LP 184-2023
ID del Contrato en SECOP CO1.NTC.5179994
CONTRATO DE OBRA N° 226 DEL 10 DE JULIO DE 2023

Atentamente,

MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI
Secretaria de infraestructura física y valoración

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA
Proyectó	Asesor Técnico Ext. – Abel Garcés Arroyo		23/09/2024
Revisó	Mónica Alexandra Salazar Echeverri		23/09/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

24 SEP. 2024

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8

CONTRATO N° Y FECHA	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Proceso de contratación N° LP 184-2023 ID del Contrato en SECOP CO1.NTC.4440771 CONTRATO DE OBRA No 226 DEL 10 DE JULIO DE 2023
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL	CRP 01104 del 26/07/2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP N° 01776 DE 30/11/2022
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	Secretaría de Infraestructura Física y Valorización – 25/01/2024
CONTRATISTA	CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODÓ
INTERVENTOR O SUPERVISOR	MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPA ALTO, MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONTRATO	$6.479.842.319
VALOR ACTA PARCIAL N° 01	$ 458.967.367
VALOR ACTA PARCIAL N° 02	$ 496.762.911
VALOR ACTA PARCIAL N° 03	$ 443.174.344
VALOR POR EJECUTAR	$5.080.937.697
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios () Regalías () Tasas Retributivas () Convenio (X) Inversión () Estampillas () Transferencias del Departamento ()
DURACIÓN DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES
LEGALIZACION DEL CONTRATO	SECOP II
El SUPERVISOR del Contrato hace constar que: SANDRA MILENA SÁNCHEZ DÍAZ, Representante legal del CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODÓ, identificado con NIT N° 901.730.180-8, cumplió a satisfacción con las actividades correspondientes al Acta Parcial N° 03, por lo anterior se autoriza cancelar la suma de: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($443.174.344), a los 23 días del mes de Septiembre de 2024.	
PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL	
Se deja constancia que la Señora, SANDRA MILENA SÁNCHEZ DÍAZ, Representante legal del CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODÓ, identificado con NIT N° 901.730.180-8, acreditó los siguientes pagos a la Seguridad Social de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, relacionados con el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social y al Sistema General de Pensiones respectivamente:	

COMPROBANTE DE PAGO				
Planilla: 72525730		MES	FECHA DE PAGO	VALOR
SALUD		Agosto	16/08/2024	$3.081.800
RIESGO ARL		Julio	16/08/2024	$5.363.800
PENSION		Julio	16/08/2024	$11.702.600
Planilla: 73287261		MES	FECHA DE PAGO	VALOR
SALUD		Septiembre	19/09/2024	$2.065.600
RIESGO ARL		Agosto	19/09/2024	$3.596.700
PENSION		Agosto	19/09/2024	$8.261.700

Cumplimiento de actividades a la fecha	Construcción de Placa Huella en la Vereda Guapá Alto, Municipio de Chigorodó Departamento de Antioquia.
Procedimiento de verificación	Se realizó la verificación de las actividades realizadas y a la documentación que adjunta: factura, pago de la seguridad social mes de Julio-agosto - Septiembre de 2024.
Actividades realizadas	El Contratista adjunta documentos e informe correspondiente al acta y avance parcial de obra.
Observaciones	Cuenta de cobro del Acta parcial N° 03 $443.174.344.

MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR E.
Secretario de Infraestructura Física y Valorización

SANDRA MILENA SANCHEZ DIAZ
R/L CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODO

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA
Proyectó	Abel Garcés Arroyo – Asesor Técnico Ext		23/09/2024
Revisó	Mónica Alexandra Salazar Echeverri		23/09/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			