REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE ARAUCA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

CONTRATO N°:	**000-222 DE 2024**	**ACTA PARCIAL No. 04**	
OBJETO: APOYO PARA LA REVISION Y CONTROL DE LEGALIDAD A LOS LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO URBANISTICO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.		**PERIODO A COBRAR: DEL 30 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**	
		FECHA DE INICIO:	07 DE JUNIO DEL 2024
PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL:	CIENTO OCHENTA (180) DIAS	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	04 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	$ 18.881.250,00	**PORCENTAJE DE CONTRATO DE OPS EJECUTADO:**	68,42%

	CONDICIONES PACTADAS					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT %	V. TOTAL
1	Apoyo en el control de legalidad a los licenciamientos urbanísticos para el desarrollo urbanístico del municipio de Arauca.	JORNADAS	57	$ 331.250	$ 18.881.250	9	$ 2.981.250	68,42%	$ 12.918.750
	COSTO TOTAL DEL CONTRATO				**$ 18.881.250**		**$ 2.981.250**		**$ 12.918.750**

RESUMEN GENERAL	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	**$ 18.881.250**
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 2.981.250**
SALDO POR COBRAR	**$ 5.962.500**
VALOR NETO A PAGAR	**$ 2.981.250**

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS.

LUIS DAVID NIÑO OCHOA
Contratista

V°B° Juan Pablo Rodriguez Garrido
Jefe Area Control Urbano SPM

LUIS ALBERTO ROJAS NEIRA
Secretario de Planeación Municipal
Supervisor

Scanned with CamScanner