ACTA FINAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	14 DEL		
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE		
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE		
CONTRATISTA	FUNDACION FINSOCIAL FINSOCIAL		
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MIL SETECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($12.703.639.744)		
FECHA APROBACIÓN GOBERNACIÓN EN EL SECOP II	28 de enero de 2023		
TERMINO DE EJECUCION	CATORCE (14) MESES Y NUEVE (9) DIAS		
CDP	3723 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2023 DE REGALIAS		
REGISTRO PRESUPUESTAL.	**No.**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
	3723	21 DE FEBRERO DE 2023	
POLIZA	**APLICA SI / NO**	**No. Póliza**	**Fecha de aprobación**
	SI	BQ-100064390	31 DE ENERO DE 2023
FECHA DE RECIBO PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	31 DE ENERO DE 2023		
FECHA DE INICIO	22 DE FEBRERO DEL 2023		
FECHA FINAL	30 DE ABRIL DE 2024		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	DOCE MIL SETECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($12.703.639.744)		

En la ciudad de Sincelejo - Departamento de Sucre, las instalaciones de la SUBSECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACION ubicada en la Gobernación de Sucre, nos reunimos, LIZ MARIA TORRES SIERRA **Actuando en calidad de SUPERVISOR** del Contrato de PAGO FINAL No. 14, y FUNDACION FINSOCIAL FINSOCIAL , identificado(a) con NIT No. 901243975,

representado(a) o apoderado(a) legalmente por identificado(a) con no. , en calidad de contratista, para finalizar las obligaciones del contrato de la referencia.

Para constancia 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024



LIZ MARIA TORRES SIERRA
Subsecretaria De Gestión De La Productividad Y La Innovación
02460578102119-655489-001121706



FUNDACION FINSOCIAL "JUNTOS, HOY ES POSIBLE
Contratista
02460578162014-655489-001122759