	ALCALDÍA DE MANIZALES - SECRETARIA DE DEPORTE SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PUBLICA	PM-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	2	
FECHA	17/09/2024	
CONTRATO N°	2406070741	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PISTAS DE PATINAJE DEL BARRIO LA ENEA Y DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PALOGRANDE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	19 de junio de 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	2 de agosto de 2024	
PLAZO (MESES O DÍAS)	1 MES Y 15 DIAS	
VALOR	$ 231,418,364	
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	16 de septiembre de 2024	
SUSPENSIONES	NA	
ADICIONES	NA	
VALOR ANTICIPO	NA	
CONTRATISTA	ESTRUTECNIA S.A.S	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. 1		Acta No. 2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	PATINODROMO ENEA																
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS (incluye eje de via y laterales con andenes)	ML	190	$ 6.259.00	$ 1 189 210.00	190.00	0.00	0.00	190.00	$ 1.189 210.00	185.30	$ 1 159 783.00			185.30	$ 1 159 783.00	97.53%
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. Extendido y compactado (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM)	M3	38	$ 1.542.088.00	$ 58.599 344.00	4.11	0.00	0.00	4.11	$ 6 337.982.00	4.11	$ 6 337.982.00			4.11	$ 6.337 982.00	100.00%
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUNETA PARA VIA VEHICULAR CONCRETO CLASE II PRODUCIDO EN OBRA	M3	6.4	$ 1.147 906.00	$ 7.346 592.00	4.56	0.00	0.00	4.56	$ 5.237 652.00	2.64	$ 3 030 469.00			2.64	$ 3 030 469.00	57.86%
4	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	8.4	$ 133.905.00	$ 856 992.00	8.66	0.00	0.00	8.66	$ 1 159 617.00	8.66	$ 1 159 617.00			8.66	$ 1,159 617.00	100.00%
5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS	M2	860	$ 6 972.00	$ 5 673 400.00	945.03	0.00	0.00	945.03	$ 6 843 719.00	945.03	$ 5 843 719.00			945.03	$ 5 843.719.00	100.00%
6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	5.9	$ 239 067.00	$ 1.336 775.00	20.00	0.00	0.00	20.00	$ 4 781,340.00	16.42	$ 3,925 480.00			16.42	$ 3,925 480.00	82.10%
7	FRESADO RECUBRIMIENTO EXISTENTE	M3	38	$ 197 618.00	$ 7 509 484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -			0.00	$ -	0.00%
8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms) CON PINTURA PLASTICO EN FRIO	ML	15	$ 17,587.00	$ 263 366.00	45.25	0.00	0.00	45.25	$ 794.454.00	45.25	$ 794 454.00			45.25	$ 794 454.00	100.00%
9	JORNAL AYUDANTE	DIA	5	$ 106 640.00	$ 533 200.00	8.00	0.00	0.00	8.00	$ 853,120.00	8.00	$ 853,120.00			8.00	$ 853 120.00	100.00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES - SECRETARIA DE DEPORTE SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PUBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	2
FECHA	17/09/2024
CONTRATO Nº	2400070741
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PISTAS DE PATINAJE DEL BARRIO LA ENEA Y DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PALOGRANDE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	19 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	2 de agosto de 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	1 MES Y 15 DIAS
VALOR	$ 231,418,364
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	16 de septiembre de 2024
SUSPENSIONES	NA
ADICIONES	NA
VALOR ANTICIPO	NA
CONTRATISTA	ESTRUTECNIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. 1		Acta No. 2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	DEL ÍTEM
	UNIDAD DEPORTIVA PALOGRANDE (PATINODROMO)																
10	PREPACION DE LA SUPERFICIE DE PISTA DE PATINAJE PARA LA POSTERIOR INSTALACION DE RECUBRIMIENTO SINTETICO ACRYTECH	M2	1164	$ 11.564.00	$ 13.465.416.00	1190.03	0.00	0.00	1190.03	$ 13.797.208.00	1190.03	$ 13.797.208.00			1190.03	$ 13.797.208.00	100.00%
11	INSTALACION RECUBRIMIENTO SINTETICO IMPORTADO ACRYTECH SISTEMA HOCKEY PARA LA PISTA DE PATINAJE	M2	1164	$ 94.200.00	$ 109.648.800.00	1190.03	0.00	0.00	1190.03	$ 112.100.826.00	1190.03	$ 112.100.826.00			1190.03	$ 112.100.826.00	100.00%
12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM)	M3	8.73	$ 1.542.068.00	$ 13.462.428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -		$ -			0.00	$ -	0.00%
13	FRESADO RECUBRIMIENTO EXISTENTE	M3	58.2	$ 197.618.00	$ 11.501.368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -		$ -			0.00	$ -	0.00%
	ITEMS NO PREVISTOS																
NP-1	LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE RETIRO E MATERIAL PROVENIENTE DE LA LIMPIEZA	ML		$ 3.962.00	$ -	450.00	0.00	0.00	450.00	$ 1.782.900.00	434.80	$ 1.722.678.00			434.80	$ 1.722.678.00	96.62%
NP-2	RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3		$ 56.299.00		25.97	0.00	0.00	25.97	$ 1.462.085.00	25.97	$ 1.462.085.00			25.97	$ 1.462.085.00	100.00%
NP-3	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN YUTE	ML		$ 19.147.00		262.00	0.00	0.00	262.00	$ 5.016.514.00	262.00	$ 5.016.514.00			262.00	$ 5.016.514.00	100.00%
NP-4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAPA DE RODADURA TIPO SLURRY CON ESPESOR ENTRE 6MM Y 10 MM , PARA SELLADO Y MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA	M2		$ 46.403.00		960.00	0.00	0.00	960.00	$ 44.082.880.00		$ -	524.78	$ 24.351.830.00	524.78	$ 24.351.830.00	55.24%
NP-5	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE CERRAMIENTO H=1.50 INCLUYE TUBO 1 1/2", MALLA ESLABONADA CAL 12, INCLUYE PILOTES PARA CIMENTACION Y PINTURA	ML		$ 232.131.00		45.00	0.00	0.00	45.00	$ 10.445.895.00	45.00	$ 10.445.895.00			45.00	$ 10.445.895.00	100.00%
NP-6	RETIRO DE PINTURA EXISTENTE Y PINTURA COLOR INSTITUCIONAL DE BARANDAS EXISTENTES	ML		$ 51.400.00		212.00	0.00	0.00	212.00	$ 10.896.800.00	212.00	$ 10.896.800.00			212.00	$ 10.896.800.00	100.00%
NP-7	DESMONTE Y REINSTALACION DE PANELES EXISTENTES INCLUYE REEMPLAZOS DE TORNILLERIA INCLUYE LAVADO	ML		$ 18.018.00		212.00	0.00	0.00	212.00	$ 3.819.392.00	212.00	$ 3.819.392.00			212.00	$ 3.819.392.00	100.00%
NP-8	DESMONTE Y REINSTALACION DE TAPAS DE CANAL PERIMETRAL INCLUYE RECALCE DE TAPAS EN MORTERO 1:3	ML		$ 10.064.00		200.00	0.00	0.00	200.00	$ 2.016.800.00	173.30	$ 1.747.557.00			173.30	$ 1.747.557.00	86.65%
TOTAL					$ 231.418.364.00					$ 231.418.364.00		$ 183.913.589.00		$ 24.351.830.00		$ 208.265.419.00	90.00%

	ALCALDÍA DE MANIZALES - SECRETARIA DE DEPORTE SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 06
ACTA N°	2	
FECHA	17/06/2024	
CONTRATO Nº	2406070741	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PISTAS DE PATINAJE DEL BARRIO LA ENEA Y DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PALOGRANDE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	19 de junio de 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	2 de agosto de 2024	
PLAZO (MESES O DÍAS)	1 MES Y 15 DIAS	
VALOR	$ 231,418,364	
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	16 de septiembre de 2024	
SUSPENSIONES	NA	
ADICIONES	NA	
VALOR ANTICIPO	NA	
CONTRATISTA	ESTRUTECNIA S.A.S	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACION		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCION COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. 1		Acta No. 2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO		RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 231,418,364.00	VALOR ANTICIPO	$ -	
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 183,913,589.00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ -
VALOR PRESENTE ACTA	$ 24,351,830.00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ -
SALDO POR EJECUTAR	$ 23,152,945.00	SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
VALOR ADICIONES				
SUMAS IGUALES	$ 231,418,364.00 $ 231,418,364.00	SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR PRESENTE ACTA	$ 24,351,830.00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -		
VALOR A PAGAR	$ 24,351,830.00		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA
ING CIVIL JOSE WILLIAM MARIN OSORIO
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT 10.278.579
INTERVENTOR

FIRMA
ESTRUTECNIA S.A.S
R L JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO
C C 4.414.615
CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.
Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co