AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	24000681 H4 A 03 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES NIT. 811.018.040-6
OBJETO	LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO
VALOR	CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($113.724.246,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP	1624 del 17 de abril de 2024
RP	22424 del 18 de junio de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN	20 de junio de 2024
FECHA DE INICIO	20 de junio de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro, a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2024. Se reunieron: ALFONSO ANTONIO PEREA HURTADO identificado con cédula de ciudadanía No. 11.795.704 de Quibdó, obrando en calidad de representante legal del contratista EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES con NIT 811.018.040-6, y ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN, identificado con cedula de ciudadanía número 98.543.957 de Envigado, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de dejar constancia que durante el periodo comprendido entre el 21 de julio de 2024 al 20 de septiembre de 2024, se prestó

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2


y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($8.514.939,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD, cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

Acta parcial No 1 (35,3%): $40.136.602,00 INCLUIDO IVA SOBRE UTILDAD
Acta parcial No 2 (42,78%): $8.514.939,00 INCLUIDO IVA SOBRE UTILDAD

Para constancia de lo anterior, a los TRES días (03) días del mes de septiembre de 2024 se firma la presente Acta de Recibo parcial por los que en ella intervinieron,





ALFONSO ANTONIO PEREA HURTADO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó: Álvaro Hernán Restrepo Guzmán
Revisó: Álvaro Hernán Restrepo Guzmán