CONTRATO No. 4600102136 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Desde el 05 de Julio de 2024 hasta el 31 de Julio de 2024.
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 25/09/2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	SVAIT S.A.S.
NIT:	811.018.630-1.
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR EMILIO QUINTERO GÓMEZ.
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	98.555.457
OBJETO:	ADQUIRIR LICENCIAS, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE VERITA NETBACKUP.
VALOR INICIAL:	OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L ($ 819.755.997) INCLUIDO IVA DEL 19%.
DURACIÓN INICIAL:	DOCE (12) Meses.
FECHA DE INICIO:	05/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	04/07/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

71877636

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600102136 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato

El contratista ha cumplido a la fecha con el objeto y alcance del objeto.

Objeto: Adquirir licencias, soporte y actualización del software Verita Netbackup.

Alcance del Objeto:

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en su infraestructura tecnológica cuenta con una solución de backup compuesta por dos appliance (Dispositivos de backup) y dos Librerías de cintas, que son utilizadas para el respaldo de los datos corporativos. Esta solución funciona con el software de Backup #VERITAS NETBACKUP", el cual requiere tener asegurado el soporte y actualización que permita tener de forma permanente el soporte telefónico y/o web, directamente con el fabricante (VERITAS) y la entrega de las versiones liberadas (actualizaciones) durante la vigencia contratada, para toda la capacidad de información asociada al Backup a través de la herramienta de respaldo y monitoreo de gestión de permisos y transaccionalidad de información en la NAS (almacenamiento no estructurado) de acuerdo a la capacidad de información incluida en la herramienta Veritas Datainsight, las licencias que se requieren para cubrir el soporte anteriormente mencionado son: 1. 23369-M3-23 Essential 12 months renewal for netbackup platform base complete ed with flexible licensing xplat 1 front end tb plus onpremise standard perpetual license gov; 322 tb. 2. 32961-M0008 Veritas alta data protection xplat 1 front end tb standard subscription + essential maintenance license 12mo (20 tb). 3. 14569-M0016 Data insight xplat 1 tb onpremise standardsubscription + essential maintenance licenserenewal 12 MO GOV: Capacidad 70 TB. Tener la información respaldada, permite restablecer la operación y los servicios que se prestan a la ciudadanía ante eventos que puedan causar daños en la plataforma tecnológica, además de poder recuperar la información ante un desastre o eventualidad.

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas

71877636

- Se ha cumplido con los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) establecidos en el contrato.
- La herramienta se encuentra actualizada y operativa.
- Se recibe el certificado de la suscripción al soporte adquirido de las licencias Veritas Netbackup:

VERITAS

Page: 1 of 5

Renewal Order US000000233269

GENUINE VERITAS CERTIFICATE

Issue Date: 29-JUN-2024
Agreement #
Customer Reference:
Distributor PO: VER-STD-850449-A
Reseller PO:
End User PO:

Ship To:
LICENCIAS ONLINE SAS
CALLE 98 NO 22- 64 OFICINA 201
BOGOTA,CO
VEMS Account: 7001183956

Customer:
MUNICIPIO DE MEDELLIN
CALLE 44 NO.52-165 OF.705
MEDELLIN,CO
VEMS Account: 7001285265

Entitlement Owner (VEMS Account)	Entitlement ID	Product Name/Description	Quantity	Support ID	Item Instance Number	Maintenance/Subscription	
						Start Date	End Date
MUNICIPIO DE MEDELLIN ID:55051552	A6320184813	23369-M1-23 ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE ED WITH FLEXIBLE LICENSING XPLAT 1 FRONT END TB PLUS ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE	322	6682-1604-9900	4412959	01-JUL-2024	07-JUL-2025

VERITAS

Page 1 of 7

Sales Order #: O-00017382

Issue Date: 28-Jun-2024
Agreement =
Customer Reference:
Customer PO: VER-STD-850459
Distributor PO:
Reseller PO:
End User PO:

Ship To:
LICENCIAS ON LINE SAS
Calle 98 No. 22- 64 Oficina 201
Bogota, CO
VEMS Account: 7001183956

Customer:
MUNICIPIO DE MEDELLIN
CALLE 44 NO.52-165 OF.705
MEDELLIN, CO
VEMS Account: 55051552

Entitlement Owner (VEMS Account)	Entitlement ID/Subscription Number	Product Name/Description	Quantity	Support ID	Item Instance Number	Maintenance/Subscription	
						Start Date	End Date
MUNICIPIO DE MEDELLIN ID: 55051552	A9579044333 ZRUS000000007920	32961-M0008 - VERITAS ALTA DATA PROTECTION XPLAT 1 FRONT END TB STANDARD SUBSCRIPTION + ESSENTIAL MAINTENANCE LICENSE 12MO	20	6682-1604-9900	4525295	28-Jun-2024	07-Jul-2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

VERITAS™

Page 1 of 7

Sales Order #: O-00017381

Issue Date: 28-Jun-2024
Agreement #:
Customer Reference:
Customer PO: VER-STD-850455
Distributor PO:
Reseller PO:
End User PO:

Ship To:	Customer:
LICENCIAS ON LINE SAS Calle 98 No. 22- 64 Oficina 201 Bogota, CO VEMS Account: 7001183956	MUNICIPIO DE MEDELLIN CALLE 44 NO.52-165 OF.705 MEDELLIN, CO VEMS Account: 55051552

Entitlement Owner (VEMS Account)	Entitlement ID/Subscription Number	Product Name/Description	Quantity	Support ID	Item Instance Number	Maintenance/Subscription	
						Start Date	End Date
MUNICIPIO DE MEDELLIN ID: 55051552	A7405280505 ZRUS000000007919	31162-M0008 - DATA INSIGHT PLUS CLOUD STORAGE XPLAT 1 TB ONPREMISE STANDARD SUBSCRIPTION + ESSENTIAL MAINTENANCE LICENSE 12MO	70	6682-1604-9900	4525292	28-Jun-2024	07-Jul-2025

El presupuesto oficial definido en el estudio previo estaba por una capacidad de 322 TB para licencias perpetuas con soporte con un valor unitario de 1.552.353 sin IVA, 20 TB de capacidad para licencias nuevas por suscripción con un valor unitario de $1.992.000 sin IVA, 70 TB de capacidad para licencias Data Insight con un valor unitario de $2.132.244.


Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARIA DE INNOVACIÓN DIGITAL
PRESUPUESTO OFICIAL EP 37655 - 1 AÑO
OBJETO: Adquirir licencias, soporte y actualizacion del software VeritaS Netbackup

Detalle			Valor			
Codigo	Producto	Cant - TB	V/ Unit Pesos	V/Total Pesos	IVA 19%	TOTAL
23369-M3-23	ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE ED WITH FLEXIBLE LICENSING XPLAT 1 FRONT END TB PLUS ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV: 322 TB	322	$ 1.552.353	$ 499.857.666	$ 94.972.957	$ 594.830.623
32961-M0008	VERITAS ALTA DATA PROTECTION XPLAT 1 FRONT END TB STANDARD SUBSCRIPTION + ESSENTIAL MAINTENANCE LICENSE 12MO: 20 TB	20	$ 1.992.000	$ 39.840.000	$ 7.569.600	$ 47.409.600
14569-M0016	DATA INSIGHT XPLAT 1 TB ONPREMISE STANDARD SUBSCRIPTION + ESSENTIAL MAINTENANCE LICENSE RENEWAL 12MO GOV: 70 TB	70	$ 2.132.244	$ 149.257.080	$ 28.358.845	$ 177.615.925
TOTAL				$ 688.954.746	$ 130.901.402	$ 819.856.148 **

**Total del Presupuesto Oficial con IVA del 19% Incluido: $ 819.856.148

Aunque el proceso estaba para realizarse por subasta inversa y debido a que solo presento oferta un solo proponente, dicho proceso fue adjudicado al único proponente que presento oferta, la oferta presentada tuvo una variación en el precio del Ítem 2, el precio unitario cambio a 1.987.791 por TB de capacidad, por lo tanto, el valor total adjudicado en el contrato fue de $ 819.755.997 con Iva Incluido:



SVAIT S.A.S
NIT 811.018.650-1
Cra 57 c 94 c 15
Tel: 3137600690
Medellín - Colombia
oscar.quintero@grupo-svait.com
www.svaitgroup.com

FACTURA ELECTRONICA
No. SV 637

Señores	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
NIT	890.905.211-1	Teléfono	4441144
Dirección	Cl. 44 52 165	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	16/07/2024, 15:02
Expedición	16/07/2024, 15:39
Vencimiento	15/08/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Bruto
1	22369-HQ-2D ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR NETBACKUP PLATFORM BASE (COMPLETE ED WITH FLEXIBLE LICENS	322.00	3,552,353.00	0 %	499,657,666.00
2	32963-M0000 - VERITAS ALTADATA PROTECTOR XPLAT LFRONT END TO STANDARDSUBSCRIPTION + ESSENTIALMAINTE	20.00	1,987,791.98	0 %	39,755,839.60
3	31162-M0000 - DATA INSIGHT PLUS CLOUD STORAGE XPLATL TO ONPREMISE STANDARDSUBSCRIPTION + ESSENTIALMAI	70.00	2,132,244.00	0 %	149,257,080.00

Total Items: 3

Valor en Letras:
Ochocientos diecinueve millones setecientos cincuenta y cinco mil novecientos noventa y seis pesos m/cte con ochenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-15 por $ 819,755,996.86


Total Bruto	688,670,585.60
IVA 19%	130,845,411.26
Total a Pagar	819,755,996.86

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento se ha efectuado de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Porcentaje de ejecución física del contrato.

- De acuerdo con la duración del contrato, la cual es de DOCE(12) MESES a la fecha, es decir al día 31 del mes de Julio de 2024 se transcurren 27 días del contrato, por lo tanto, el contrato logra una ejecución física del 7,39 %.



Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

El proyecto en el marco del Plan de Desarrollo (2024 – 2027), "Medellín Te Quiere", Pilar 1. BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO, Componente 1.3. Desarrollo económico, productividad y competitividad, Programa 1.3.10. Medellín distrito inteligente, la Administración Distrital busca Fortalecer la vocación tecnológica y de innovación del distrito especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través de las tecnologías de la información como eje articulador de los servicios internos y externos de la entidad, aplicando las políticas, normas y buenas prácticas asociadas al gobierno digital, implementando estrategias para: Infraestructura y servicios tecnológicos con alta disponibilidad y seguridad; Servicios y trámites digitales de confianza; Toma de decisiones basada en datos; Medellín como ciudad innovadora y territorio inteligente; Conectividad a internet para impulsar el desarrollo económico del distrito y su vocación CTI; Tecnologías 4RI para el mejoramiento de la gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos; Estado abierto; Ciudadano 360 y Apoyo en la formulación e implementación de estrategias de seguridad, movilidad, salud, educación y desarrollo económico para prestar servicios con una alto componente tecnológico e innovador que le permita al ciudadano optimizar tiempo, recursos y al Distrito mejorar los indicadores de calidad y eficiencia. En articulación con las políticas de gestión y desempeño institucional, facilitando procesos de innovación organizacional y apropiación digital, que apoya el fortalecimiento y desarrollo tecnológico del distrito.

Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones

Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones en el pago inicial.

Descripción Indicador	Valor Retención
Rtte Fte Serv Licen Software 3.5%	24.110.470,00
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	1.240.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	19.632.812,00
Estampilla Universidad de Antioquia	6.888.706,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	8.955.318,00
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	13.777.412,00
Total general	**74.604.718,00**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se verifica el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales.

A continuación, se relaciona la certificación entregada por el contratista respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(21/06/2024)	Últimos seis meses	Sebastian Herrera Mira Revisor Fiscal TP-257194-T
(26/07/2024)	Últimos seis meses	Sebastian Herrera Mira Revisor Fiscal TP-257194-T
(20/08/2024)	Últimos seis meses	Sebastian Herrera Mira Revisor Fiscal TP-257194-T

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación

Para este contrato no se adquirieron bienes físicos que requieran marcación.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato

No se han desarrollado modificaciones, adiciones, ampliaciones, suspensiones o reanudaciones al contrato.

Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

No se presentaron ausencias temporales o definitivas y re-designaciones de supervisión.

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.


No se han materializado riesgos, por tanto, no ha sido necesario alguna mitigación.

Informe de la gestión realizada de contratos de comodato

No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato.

Informe de la Evaluación del Contratista

Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato obteniendo una calificación total de 100%.



Número de Contrato 4500102136 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 2 En Ejecución

Objeto del Contrato Adquirir licencias, soporte y actualización del software Veritas Netbackup

< Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

71877636

El presente contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070124	75200000	2320201004	200329	4000117430	9015304	4700055732
110070124	75200000	2320201004	200330	4000117430	9015304	4700055732

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055732	SV637	17.07.2024	5000735831	23.342.559,00
4700055732	SV637	17.07.2024	5000735831	154.978.655,00
4700055732	SV637	17.07.2024	5000735831	80.101.016,00
4700055732	SV637	17.07.2024	5000735831	256.307.378,00
4700055732	SV637	17.07.2024	5000735831	47.309.450,00
4700055732	SV637	17.07.2024	5000735831	63.610.493,00
4700055732	SV637	17.07.2024	5000735831	114.005.431,00
4700055732	SV637	17.07.2024	5000735831	80.101.015,00
Total				**819.755.996,00**

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600102136	4700055732	237	Innovación Digital	200329	Fortalecimiento de la política de gobierno digital Medellín	114.005.431	114.005.431	0
4600102136	4700055732	237	Innovación Digital	200330	Implementación de la estrategia de gobierno de datos de la ciudad Medellín	705.750.566	705.750.565	1

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

71877636

Valor del Contrato	$ 819.755.997
Adiciones	$ 0
Total valor del contrato más adiciones	$ 819.755.997
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 819.755.996
Pago autorizado	$ 1
Porcentaje de ejecución financiera	99,99%
Porcentaje de ejecución física	7,39%.

4. INFORME JURÍDICO:

Durante la ejecución del contrato 4600102136-2024, no se ha causado procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, imposición de multas, ni se ha hecho efectiva la cláusula penal. Así como tampoco las garantías suscritas para el presente contrato.

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana	3959268–4	Calidad del servicio	05/07/2024	05/01/2026	05/07/2024	$ 81.975.600
		Cumplimiento del contrato	05/07/2024	05/01/2026	05/07/2024	$ 81.975.600
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	05/07/2024	05/07/2028	13/06/2024	$ 40.987.800,

- La abogada Angela María Ceballos Arias, profesional de la Secretaria de Suministros y Servicios, certifica que fue aprobada la garantía exigida en el contrato.

Atentamente,

EUCARIO MEJIA JARAMILLO.
Supervisor

Revisó:
Gloria Patricia Puerta Martinez
Apoyo jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios

Revisó:
Paola Johanna Sepulveda Ledesma
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios