INFORME No 002/2024

PARA: JOSE LUIS ALARCON ORTIZ
Intendente jefe
Supervisor del contrato

DE: Albin Daniel Chávez Rico
Representante Legal

Asunto: Solicitud de agilizar puntos eléctricos y líneas 220v para la continuidad de las actividades.

Referencia: contrato No.90-2-10043-24.

Fecha: 25 de septiembre de 2024.

La presente es para solicitar la agilización la activación de los puntos eléctricos y líneas 220V debido al no estar disponibles no es posible continuar con las actividades ya que son necesarios para continuar con el proceso de instalación de los equipos de aires acondicionados los cuales son necesarios:

*Tres (3) para la corporación de incorporación de Popayán
*Dos (2) en Santander de Quilichao
*Dos (2) en puerto tejada
*Uno (1) para el área de archivo el cual es aire acondicionado de 9.000 BTU.

Agradecemos adelantar lo solicitado para continuar con las actividades contractuales.

Para constancia se firma a solicitud del interesado a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

ALBIN DANIEL CHAVEZ RICO
GERENTE