COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DIRECCION DE ADQUISICIONES**

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023435002911611**:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-ARM-17.2

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01/**

Bogotá D.C., 31 Julio de 2023

Señor Teniente Coronel
**JOSÉ MARÍA JAIMES RAMIREZ**
Subdirector de Adquisiciones del Ejército Nacional
Gn-.

Asunto: Informe Supervisión **CONTRATO COMPRAVENTA No.016-SUADQ-ARM-2023**

En virtud y dando cumplimiento al trámite administrativo de la **"SUPERVISIÓN"**, que aplica en los procesos de contratación se informa el estado de la ejecución del contrato de compraventa No.**016-SUADQ-ARM-2023** y cuyo objeto es la "**ADQUISICIÓN DE ARMAS MENOS LETAL -MUNICIÓN Y GRANADAS MENOS LETAL CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL - CAOUR"**, - suscrito por el Ejército Nacional y la firma **HIGH PERFORMANCE DIESEL CORP – HPD CORPORATION**. Con toda atención me permito informar la situación actual del contrato así:

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO COMPRAVENTA No.016-SUADQ-ARM-2023**

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **CONTRATO COMPRAVENTA No.016-SUADQ-ARM-2023** |
| CDP. | No.15123 del 10 Febrero de 2023 |
| CRP. | No.361223 del 30 Junio 2023 |
| OBJETO | **"ADQUISICIÓN DE ARMAS MENOS LETAL - MUNICIÓN Y GRANADAS MENOS LETAL CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL - CAOUR"** |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | **HIGH PERFORMANCE DIESEL CORP – HPD CORPORATION** |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 20 JUNIO DE 2023 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN USD $ | **$122.995,73** |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $ | **$596.529.290,50 TRM PROYECTADA $4.850,00** |



Dirección de la Unidad Carrera 50No- 18 - 23- Bogotá D.C.to.
No. del Conmutador - No. 4261469 Extensión 39007
Correo electrónico de la unidad diad@buzonejercito.mil.co

icontec ISO 9001 SC5310-1 IQNet

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO | **FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** El MDN – Ejército Nacional, se compromete a pagar el valor del contrato que corresponde a la suma de **CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES CON SETENYA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR (USD $122.995,73) EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN,** mediante giro directo a la cuenta No.8252112118 SWIFT BANK: WFBIUS6S, a nombre de **HIGH PERFORMANCE DIESEL CORP – HPD CORPORATION**, así:<br>**PAGOS PARCIALES:** Correspondientes al 100% de las entregas parciales realizadas de los bienes contratados, mediante giro directo dentro de los 60 días calendario siguientes a la entrega total de los bienes, y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:<br>1.- Recepción parcial a entera satisfacción de los bienes y/o servicios, por parte del MDN-Ejército Nacional. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor, el comité técnico evaluador y un representante del contratista, en la cual entre otros aspectos debe constar el cumplimiento de la cláusula de catalogación OTAN por parte del contratista.<br>2.- Emisión de la factura electrónica por parte del contratista (en los casos que aplique) y su debida publicación en la plataforma SECOP II.<br>3.- Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC).<br>4.- Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes |
| FECHA DE ENTREGA BIENES Y/O SERVICIO | De acuerdo a la **CLAUSULA SÉPTIMA:** El contratista entregará las cantidades del material contratado por ítem hasta el 16 de octubre de 2023 **(anexo cronograma de entrega)** |
| LUGAR DE ENTREGA | Para efectos aduaneros y de nacionalización al depósito aduanero de la carrera 11B No.104 - 48 Cantón Norte (COMOL 1) con código 2052.<br>Entrada física en el Fuerte Militar de Tolemaida – Batallón de Abastecimientos No.2 – Depósito de Armamento del Ejército |
| PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS | MODIFICATORIO No.1 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 26 JULIO DE 2023 |

Radicado N° 2023435002911611 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-ARM-17.2

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN USD $ | **$122.995,73** |
| PARÁGRAFO | El contratista deberá entregar los siguientes bienes para pruebas sin costo para el Ejército Nacional: |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | Mayor **HECTOR ENRIQUE NIETO MARTINEZ** – Oficial de Planes del CAOUR o quien haga sus veces debidamente encargado, nombrado mediante Resolución No.00001348 del 11 de febrero de 2023. |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | NORMA/ESPECIFICACIÓN TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES TOTALES ADQUIRIDAS | CANTIDADES DE PRUEBA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANZADOR DE MUNICION ESFERICA CALIBRE 0.68 (17.27MM) TIPO CARABINA | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01695/ARM-01 | UN | 22 | - |
| 2 | GRANADA DE MANO LACRIMOGENA | NTMD-0030-A2 | UN | 476 | 3 |
| 3 | GRANADA ATURDIMIENTO | NTMD-0350 | UN | 167 | 3 |
| 4 | GRANADA DE MANO ANTI-MOTIN MULTIMPACTO OC | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04078/ARM-00 | UN | 73 | 2 |
| 5 | CARTUCHO DE GAS CS DE 37/38 | NTMD-0349 | UN | 679 | 8 |

## II. APROBACIÓN PÓLIZA

### CONTRATO PRINCIPAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No.14-44-101185149 Anexo 1, con los amparos de cumplimiento del contrato, de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, expedida por **"SEGUROS DEL ESTADO S.A.-"**, aprobada por el Subdirector de Adquisiciones mediante Acta No.066 de fecha 27 de junio de 2023.

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO USD$ |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 15/06/2023 | 20/04/2024 | 37.045,80 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 16/10/2023 | 16/10/2026 | 61.743,00 |

### CONTRATO MODIFICATORIO No.1

NO APLICA

## III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

.- Modificatorio No.1

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023435002911611 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-ARM-17.2

## IV. MATERIAL CONTRATADO

| ÍTEM | ELEMENTO | CANT. | VR. UNITARIO USD $ | VALOR TOTAL USD $ | FECHA DE ENTREGA | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANZADOR DE MUNICIÓN ESFERICA CAL.0,68 (17,27 MM) TIPO CARABINA | 22 | 935,20 | 20.574,40 | 100%HASTA EL 16 OCTUBRE DE 2023 | PARA EFECTOS ADUANEROS Y DE NACIONALIZACIÓN AL DEPÓSITO ADUANERO DE LA CALLE 103 NO.11 B - 00 CANTÓN NORTE (COMOL 1) EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y/O DEPOSITO ADUANERO EMBARCADURIA MILITAR EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA - BATALLÓN CORDOBA, PARA SU POSTERIOR RECIBO A SATISFACCIÓN EN EL FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA – BATALLON DE ABASTECIMIENTOS NO.2 - DEPÓSITO DE ARMAMENTO DEL EJÉRCITO |
| 2 | GRANADA MANO GAS LACRIMOGENO | 476 | 55,35 | 26.346,60 | | |
| 3 | GRANADA DE ATURDIMIENTO | 167 | 59,40 | 9.919,80 | | |
| 4 | GRANADA DE MANO ANTIMOTIN MULTIMPACTO OC | 73 | 67,00 | 4.891,00 | | |
| 5 | CARTUCHO DE GAS CS DE 37/38 MM | 679 | 35,35 | 24.002,65 | | |
| 6 | MUNICIÓN ESFERICA CAL.0,68 | 15.656 | 2,38 | 37.261,28 | | |
| VALOR TOTAL CONTRATO USD$ | | | | 122.995,73 | | |

**PARÁGRAFO:** El contratista deberá entregar los siguientes bienes para pruebas sin costo para el Ejército Nacional:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | NORMA/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES TOTALES ADQUIRIDAS | CANTIDADES DE PRUEBA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANZADOR DE MUNICION ESFERICA CALIBRE 0.68 (17,27MM) TIPO CARABINA | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01695/ARM-01 | UN | 22 | - |
| 2 | GRANADA DE MANO LACRIMOGENA | NTMD-0030-A2 | UN | 476 | 3 |
| 3 | GRANADA ATURDIMIENTO | NTMD-0350 | UN | 167 | 3 |
| 4 | GRANADA DE MANO ANTI-MOTIN MULTIMPACTO OC | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04078/ARM-00 | UN | 73 | 2 |
| 5 | CARTUCHO DE GAS CS DE 37/38 | NTMD-0349 | UN | 679 | 8 |

## V. MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA.

La recepción del material objeto del contrato, se encuentra programada hasta el 16 de octubre 2023, de acuerdo al cronograma anexo.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN ELEMENTO | CANT | FRA. | ACTA No. | ENTRADA DE BIENES - ALTAS | VR. DADO DE ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANZADOR DE MUNICIÓN ESFERICA CAL.0,68 (17,27 MM) TIPO CARABINA | 22 | | | | 00,00 |
| 2 | GRANADA MANO GAS LACRIMOGENO | 476 | | | | 00,00 |
| 3 | GRANADA DE ATURDIMIENTO | 167 | | | | 00,00 |
| 4 | GRANADA DE MANO ANTIMOTIN MULTIMPACTO OC | 73 | | | | 00,00 |
| 5 | CARTUCHO DE GAS CS DE 37/38 MM | 679 | | | | 00,00 |
| 6 | MUNICIÓN ESFERICA CAL.0,68 | 15.656 | | | | 00,00 |
| VALOR TOTAL ENTRADAS | | | | | | 00,00 |

## COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

De conformidad con la Resolución No.00001348 de fecha 13 febrero de 2023, emitida por el Subdirector de Adquisiciones del Ejército, fue nombrado el siguiente personal como integrantes del Comité Técnico Evaluador y Recepción de Bienes, como en cada caso se indica para el presente proceso de la Dirección de Adquisiciones – Área de Armamento, así:

MY. MARIO VASQUEZ SIDRAY

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023435002911611 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-ARM-17.2

## VI. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

### BALANCE CONTRATO

| CONTRATO COMPRAVENTA No.016-SUADQ-ARM-2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRATO EN USD$ | VALOR CONTRATO EN $ | VALOR PAGADO EN USD $ | VALOR PAGADO EN $ |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO A UNA TRM DE $4.850,00 | 122.995,73 | 596.529.290,50 | | - |
| VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | | | 122.995,73 | 596.529.290,50 |
| **SUMAS IGUALES** | **122.995,73** | **596.529.290,50** | **122.995,73** | **596.529.290,50** |

## VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO.

### CONTRATO PRINCIPAL

| %. De Ejecución Financiera Cancelado. | %. De Ejecución Física / Entrega de Elementos. |
|---|---|
| **00,00 %** | **00,00 %** |

## VIII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES, MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDA

No Aplica

## IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Los ítems relacionados en el presente cuadro, relacionan el material recibido hasta la fecha, en sus entregas parciales, al cual se le verifico con cumplimiento de las normas técnicas así:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |
|---|---|---|
| 1 | LANZADOR DE MUNICIÓN ESFERICA CAL.0,68 (17,27 MM) TIPO CARABINA | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01695/ARM-01 |
| 2 | GRANADA MANO GAS LACRIMOGENO | NTMD - 0030 - A2 |
| 3 | GRANADA DE ATURDIMIENTO | NTMD - 0350 |
| 4 | GRANADA DE MANO ANTIMOTIN MULTIMPACTO OC | JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04078/ARM-00 |
| 5 | CARTUCHO DE GAS CS DE 37/38 MM | NTMD - 0349 |
| 6 | MUNICIÓN ESFERICA CAL.0,68 | JEMPP-CEDE4-DITE-ET-01578/ARM-02 |

## X. OTRAS ACTIVIDADES

- Con fecha 27 de junio de 2023 se aprueba la póliza No.14-44-101185149 Anexo 0, de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.,** mediante acta de aprobación No.066.

- Mediante oficio No.2023581015881633 de fecha 26 de julio de 2023, el supervisor del contrato deja constancia de las actividades realizadas de seguimiento al contrato.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023435002911611 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-ARM-17.2

- Con fecha 23 de agosto de 2023 se aprueba la póliza No.14-44-101185149 Anexo 2, de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.,** mediante acta de aprobación No.108, correspondiente al contrato modificatorio No.2.

**CONCLUSIÓN**

Atentamente,

Mayor **HECTOR ENRIQUE NIETO MARTINEZ**
Supervisor del Contrato

DIADQ