30-11.04

ADICIÓN Y PRÓRROGA.

OTRO SI No. 01 AL CONTRATO 008 DEL 26 DE ENERO DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA Y FABIAN ENRIQUE MOLANO CHAVEZ.

Entre los suscritos **JOSE ALFREDO LOBATO MONSALVO**, Mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 1.045.669.660 expedida en Barranquilla, jurisdicción del Departamento del Atlántico, actuando en nombre y representación de la **CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA,** identificada tributariamente con el NIT: 800.093.372-5, en su condición de Contralor Distrital y Representante legal, elegido por el Concejo Distrital de Buenaventura, tal como consta en Acta de elección del 31 de enero de 2023 por el Honorable Concejo Distrital y Posesión Nro. 191 con fecha del 31 de enero de 2023, facultado para celebrar el presente contrato, en ejercicio de la competencia otorgada en el numeral 3, literal b del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, quien en adelante se denominará **LA CONTRALORIA** de una parte, y de otra parte, **FABIAN ENRIQUE MOLANO CHAVEZ,** también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 94.326.183 expedida en Palmira (Valle del Cauca), obrando en su propio nombre y representación quien para efectos del presente documento se denominará **LA CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar la presente **ADICIÓN Y PRORROGA** al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 008, del 26 de enero** de 2024, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**:

Que el 26 de enero del año en curso, las partes suscribieron el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 008**, cuyo objeto es: contratar la prestación de servicios de un Arquitecto que realice labores de apoyo en la dirección operativa de control fiscal en los procesos de auditorías en todas sus fases de acuerdo con el PVCFT vigencia 2024 de la Contraloría Distrital de Buenaventura. **2)** Que el valor del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES No. 008,** fue de veinticuatro Millones de Pesos Mcte ($24.000.000.oo). **3)** Que la duración del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES No. 008** se pactó así: **EL CONTRATISTA** ejecutará el objeto del presente Contrato en un Término de ocho (08) meses contados a partir del 01 de febrero de 2024, previa firma del Acta de Inicio. **PARÁGRAFO.** En ningún caso habrá lugar a adiciones o prórrogas Automáticas o tácitas del presente Contrato. **4)** Que en la solicitud de **PRÓRROGA,** de fecha 26 de julio de 2024, el supervisor del contrato, con visto bueno del ordenador del gasto, solicitó la **ADICIÓN Y PRORROGA** del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES No. 008**, en razón a: Que por falta de personal de planta en la Contraloría Distrital de Buenaventura que cumpla con las labores de Auditoría en la Dirección Operativa y de Control Fiscal, surte la necesidad de contar con un Profesional en Arquitectura, que se encargue de estas obligaciones pactadas, toda vez que es indispensable para el buen desempeño de la institución y en pro del beneficio laboral de su personal, como también para el desarrollo del objeto misional de la entidad Contratante. **5)** Que la presente **ADICIÓN** se encuentra amparada con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20240545, de fecha de 06 de septiembre de 2024, por valor de Nueve Millones de Pesos M/L, ($9.000.000.oo), bajo el amparo de la Imputación Presupuestal No. 20240568, denominado Honorarios Profesionales. **6)** Que de conformidad con el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. **7)** Que de las anteriores consideraciones y de acuerdo con la normatividad vigente, las partes acuerdan lo siguiente: **CLÁUSULA PRIMERA.- ADICIONAR** el valor del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES No. 008,** en la suma de Nueve Millones de Pesos M/L, ($9.000.000.oo). El valor de la presente **ADICIÓN** al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES No. 008**, se pagará así

en tres (03) cuotas mensuales: Una **Primera** Cuota Tres Millones Pesos M/L, ($3.000.000.oo). **Segunda** cuota: de Tres Millones Pesos M/L, ($3.000.000.oo). **Tercera y última** cuota: de Tres Millones Pesos M/L, ($3.000.000.oo) terminados el 30 de diciembre de 2024. **PARAGRAFO**. La presente **ADICIÓN,** se encuentra amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20240545, de fecha de 06 de septiembre de 2024, por valor de Nueve Millones de Pesos M/L, ($9.000.000.oo), bajo el amparo de la Imputación Presupuestal No. 20240568, denominado Honorarios Profesionales. **CLÁUSULA SEGUNDA.- PRORROGAR** el plazo de duración del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES No. 008,** por tres (03) meses desde el 01 de octubre hasta el 30 de diciembre del presente año. **CLÁUSULA TERCERA.-** Las demás cláusulas del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES No. 008**, continúan vigentes en cuanto no se opongan a lo establecido en la presente **ADICION Y PRORROGA. CLÁUSULA CUARTA.- DOCUMENTOS:** Para todos los efectos son documentos de la presente **ADICION Y PRORROGA** los aquí enunciados y por lo tanto hacen parte integral de la misma. **CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente **ADICIÓN Y PRÓRROGA** al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES No. 008,** se perfecciona con la firma de las partes.

Se firma a los 25 días del mes de septiembre de 2024.

EL CONTRALOR

JOSE ALFREDO LOBATO MONSALVO
C.C. Nro. 1.045.669.660 EXP. Barranquilla

LA CONTRATISTA

FABIAN ENRIQUE MOLANO CHAVEZ
C.C Nro. 94.326.183 expedida en Palmira

Proyectó: Diana H. Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación
Reviso: Dr. Marco Antonio Barreto Estupiñan.- Directora Operativa de Control Fiscal.
Aprobó: Dr. José Alfredo lobato Monsalvo **Contralor Distrital de Buenaventura –.**