CONSORCIO TORRE

NIT. 901.347.107 - 8 RESPONSABLE DE IVA
CALLE 15 A No. 33 A - 28 CEL: 312 417 1467
Correo: ingvaltor@gmail.com
NEIVA - HUILA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	06	2020

FACTURA DE VENTA

6

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18763003782771
AUTORIZA DEL No. 1 al 50 FECHA: 2020/01/30 VIGENCIA
HASTA 2021/07/30 VIGENCIA 18 MESES / ACT. ECO. 7110

Señores: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NIT. 800.215.807-2

Dirección: Cr 59 No. 26-60 Tel/Cel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Acta de costo No. 5 del Contrato No. 2614 de 2019 cuyo objeto es: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA MODULO 2 GRUPO 1."		
	PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2020		
	REGISTRO No. 146320 POR UN VALOR DE $ 66.339.768,00		
	INTEGRANTES CONSORCIO TORRE: RENE ARMANDO MARTINEZ DORADO, Nit 10.529.212-3 (60%) DORA CRISTINA TORRES MAZABEL, Nit 53.124.968-1 (40%)		
	VALOR BÁSICO		$ 55.698.000,00
	IVA (19% IVA)		$ 10.582.620,00
	SUB TOTAL 2020		$ 66.280.620,00
	IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		$ 57.506,00
	VALOR DE ADMINISTRACION 2,5%		$ 1.438,00
	VALOR IVA 19% DE ADMINITRACION		$ 273,00
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: Folios- 20 **RADICACIÓN** 40401 11/06/2020 **REFERENCIA** CUENTA POR PAGAR **DEPENDENCIA** GRUPO CUENTAS POR PAGAR DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA		
		SUB-TOTAL	$ 55.756.944,00
SON:	SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL	IVA $	$ 10.582.893,00
	OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.	TOTAL $	**$ 66.339.837,00**

Esta factura de venta se constituye como titulo de valor, según Ley 1231 de 17 de Julio de 2008, que modifica el Art. 774 del Código de Comercio

CONSORCIO TORRE

Aceptada:

C.C. No.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 5 (Día) 6 (p) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 55.756.944,00 PERIODO MES: 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	5	6	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2614 DE 2019 NIT. 901.347.107-8

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE

De acuerdo con la facultad otorgada, el **INGENIERO JESUS EDUARDO RINCON SILVA** autoriza el pago a favor del interventor **CONSORCIO TORRE** por valor de : **$ 66.339.837**

(Indicar el ordenador del pago)

Letras: SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Correspondiente al acta No. **5** del periodo **1 AL 31 DE MAYO DE 2020** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
NOMBRE: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Matrícula No.: 25202-10149 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. 19202-40638 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: _____ N.A.
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma: _____
Nombre : JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. 19202-40638 CAU
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5
FECHA	5 (Día)	6 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

ACTA No. 5

ACTA FINAL SI NO X
Indicar con una X

VALOR BÁSICO ACTA: $ 55.756.944,00

PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 03/06/2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2019														
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	5.080.000,00	$ 400.000,00	1,00	$ 5.480.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
2	1	Ingeniero Auxiliar	3.600.000,00	$ 400.000,00	1,00	$ 4.000.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR												
3	1	Auxiliar administrativo o secretaria	1.100.000,00		1,00	$ 1.100.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
4	1	Conductor	1.300.000,00		1,00	$ 1.300.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
													0,00	
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.880.000,00			0	$ 0,00		$ 0,00		$ 0
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40						$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 28.512.000,00**			0	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0**
No.	**Cantidad**	**CONCEPTO**	**Unidad**	**Costos**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	dia	210.000,00	5,00	$ 1.050.000,00			**0,00**	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 4.770.000,00	1,00	$ 9.540.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 47.925.427,00	1,00	$ 47.925.427,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	GLOBAL	**$ 0,00**
8	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.272.000,00	1,00	$ 1.272.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
9	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
10	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
11	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
12	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
13	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 150.000,00	1,00	$ 150.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 61.737.427**			0,0	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
No.	**Cantidad**	**CONCEPTO**	**Unidad**	**Costos**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
14	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 441.667	1,00	$ 441.667			0,00	$ 0,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0,00
15	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 1.700.000	1,00	$ 1.700.000			0,00	$ 0,00	0,000	$ 0,00	0,000	
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 2.141.667**			0,00	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
		Ajuste por Acta de modificación												

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5
FECHA	5 (Día)	6 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

ACTA No. 5

ACTA FINAL SI NO X
Indicar con una X

VALOR BÁSICO ACTA: $ 55.756.944,00

PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2020

		PERSONAL PROFESIONAL													
1	1	Ingeniero Residente	5.300.000,00	$ 400.000,00	12,00	$ 68.400.000,00			12,00	$ 68.400.000,00	1,00	$ 5.700.000,00	5,00	$ 28.500.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	3.800.000,00	$ 400.000,00	12,00	$ 50.400.000,00			12,00	$ 50.400.000,00	1,00	$ 4.200.000,00	5,00	$ 21.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR													
3	**1**	Profesional en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)	1.600.000						4,60	$ 7.360.000,00					
4	1	Auxiliar administrativo o secretaria	1.200.000,00		12,00	$ 14.400.000,00			12,00	$ 14.400.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	5,00	$ 6.000.000,00
5	1	Conductor	1.400.000,00		12,00	$ 16.800.000,00			12,00	$ 16.800.000,00	1,00	$ 1.400.000,00	5,00	$ 7.000.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 150.000.000,00				$ 157.360.000,00		$ 12.500.000,00		$ 62.500.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				$ 2,40		$ 2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 360.000.000,00**				**$ 377.664.000,00**		**$ 30.000.000,00**		**$ 150.000.000,00**
No.		**CONCEPTO**	**Unidad**	**Costos**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
6	1	Ingeniero Residente	dia	210.000,00	10,00	$ 2.100.000,00			10,00	$ 2.100.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
7	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 5.056.000,00	12,00	$ 121.344.000,00			12,00	$ 121.344.000,00	1,00	$ 10.112.000,00	5,00	**$ 50.560.000,00**
		OTROS COSTOS												
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 7.865.200,00	1,00	$ 7.865.200,00			GLOBAL	$ 81.506.584,00	GLOBAL	$ 13.000.000,00	GLOBAL	**$ 39.407.392,00**
9	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 2.400.000,00	1,00	$ 2.400.000,00			1,00	$ 2.400.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
10	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.348.000,00	12,00	$ 16.176.000,00			12,00	$ 16.176.000,00	1,00	$ 1.348.000,00	5,00	**$ 6.740.000,00**
11	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 800.000,00	12,00	$ 9.600.000,00			12,00	$ 9.600.000,00	1,00	$ 800.000,00	5,00	**$ 4.000.000,00**
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,00			12,00	$ 3.600.000,00	0,460	$ 138.000,00	4,09	**$ 1.227.600,00**
13	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,00			12,00	$ 3.600.000,00	1,00	$ 300.000,00	5,00	**$ 1.500.000,00**
14	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	12,00	$ 7.200.000,00			12,00	$ 7.200.000,00	0,00	$ 0,00	2,00	**$ 1.200.000,00**
15	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 200.000,00	12,00	$ 2.400.000,00			12,00	$ 2.400.000,00	0,000	$ 0,00	1,214	**$ 242.800,00**
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 176.285.200**				**$ 249.926.584,00**		**$ 25.698.000,00**		**$ 104.877.792,00**
No.	**Cantidad**	**CONCEPTO**	**Unidad**	**Costos**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
16	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 5.618.000	1,00	$ 5.618.000			1,00	$ 5.618.000,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0,00
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 18.000.000	1,00	$ 18.000.000			1,00	$ 18.000.000,00	GLOBAL	$ 0,00	GLOBAL	$ 5.576.000,00
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	$ 2.300	2,00	$ 4.600.000			2,00	$ 4.600.000,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0,00
19	1	Videos	unidad	$ 400.000	2,00	$ 800.000			2,00	$ 800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 29.018.000**				**$ 29.018.000,00**		**$ 0,00**		**$ 5.576.000**
		Valor total básico			**TOTAL**	$ 565.303.200,00				$ 656.608.584,00		$ 55.698.000,00		$ 260.453.792,00
		IVA (19% IVA)				$ 107.407.608,00				$ 124.755.631,00		$ 10.582.620,00		$ 49.486.221,00
		GASTOS REEMBOLSABLES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD								$ 1.254.668,00		$ 57.506,00		$ 57.506,00
		VALOR DE ADMINISTRACION 2,5%								$ 31.368,00		$ 1.438,00		$ 1.438,00
		VALOR IVA DE ADMINITRACION (19% IVA)								$ 5.960,00		$ 273,00		$ 273,00
		Costo Total AÑO 2020				**$ 672.710.808,00**				**$ 782.656.211,00**		**$ 66.339.837,00**		**309.999.230,00**
		Ajuste por Acta de modificación												

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5
FECHA	5 (Día)	6 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

ACTA No. 5

ACTA FINAL SI NO X
Indicar con una X

VALOR BÁSICO ACTA: $ 55.756.944,00

PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2021

		PERSONAL PROFESIONAL													
1	1	Ingeniero Residente	5.700.000,00	400.000,00	12,00	$ 73.200.000,00			12,00	$ 73.200.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
2	1	Ingeniero Auxiliar	4.000.000,00	400.000,00	12,00	$ 52.800.000,00			12,00	$ 52.800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR													
3	1	Auxiliar administrativo o secretaria	1.300.000,00		12,00	$ 15.600.000,00			12,00	$ 15.600.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
4	1	Conductor	1.500.000,00		12,00	$ 18.000.000,00			12,00	$ 18.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 159.600.000,00				$ 159.600.000,00		$ 0,00		$ 0
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				$ 2,40		$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 383.040.000,00**				**$ 383.040.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0**

No.		CONCEPTO	Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total	Costos	Unidad	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	dia	210.000,00	10,00	$ 2.100.000,00			**10,00**	$ 2.100.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	5.359.000,00	12,00	$ 128.616.000,00			12,00	$ 128.616.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 8.337.112,00	1,00	$ 8.337.112,00			1,00	$ 8.337.112,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
8	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 2.400.000,00	1,00	$ 2.400.000,00			1,00	$ 2.400.000,00				
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.429.000,00	12,00	$ 17.148.000,00			12,00	$ 17.148.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
10	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 800.000,00	12,00	$ 9.600.000,00			12,00	$ 9.600.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,00			12,00	$ 3.600.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
12	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,00			12,00	$ 3.600.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
13	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	12,00	$ 7.200.000,00			12,00	$ 7.200.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
14	1	Videos	mes (S/comprobante)	$ 170.000,00	12,00	$ 2.040.000,00			12,00	$ 2.040.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 184.641.112**				**$ 184.641.112,00**		**$ 0,00**		**$ 0**

No.	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total	Costos	Unidad	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 5.955.080	1,00	$ 5.955.080			1,00	$ 5.955.080,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 20.000.000	1,00	$ 20.000.000			1,00	$ 20.000.000,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	$ 2.400	2,00	$ 4.800.000			2,00	$ 4.800.000,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0
18	1	Videos	unidad	$ 400.000	2,00	$ 800.000			2,00	$ 800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 31.555.080**				**$ 31.555.080,00**		**$ 0,00**		**$ 0**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5
FECHA	5 (Día)	6 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

ACTA No. 5

ACTA FINAL SI NO X
Indicar con una X

VALOR BÁSICO ACTA: $ 55.756.944,00

PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2022

		PERSONAL PROFESIONAL													
1	1	Ingeniero Residente	6.000.000,00	$ 400.000,00	7,00	$ 44.800.000,00			7,00	$ 44.800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
2	1	Ingeniero Auxiliar	4.200.000,00	$ 400.000,00	7,00	$ 32.200.000,00			7,00	$ 32.200.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR									0,00			
3	1	Auxiliar administrativo o secretaria	1.300.000,00		7,00	$ 9.100.000,00			7,00	$ 9.100.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
4	1	Conductor	1.600.000,00		7,00	$ 11.200.000,00			7,00	$ 11.200.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 97.300.000,00				$ 97.300.000,00		$ 0,00		$ 0
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				$ 2,40		$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 233.520.000,00**				**$ 233.520.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0**
No.		**CONCEPTO**	**Unidad**	**Costos**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	dia	210.000,00	10,00	$ 2.100.000,00			10,00	$ 2.100.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	5.681.000,00	7,00	$ 79.534.000,00			7,00	$ 79.534.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para	Global S/comprobante	$ 5.155.115,00	1,00	$ 5.155.115,00			1,00	$ 5.155.115,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
8		Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00			1,00	$ 2.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.514.000,00	7,00	$ 10.598.000,00			7,00	$ 10.598.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
10	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 800.000,00	7,00	$ 5.600.000,00			7,00	$ 5.600.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 400.000,00	7,00	$ 2.800.000,00			7,00	$ 2.800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
12	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 400.000,00	7,00	$ 2.800.000,00			7,00	$ 2.800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
13	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 700.000,00	7,00	$ 4.900.000,00			7,00	$ 4.900.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
14	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 200.000,00	7,00	$ 1.400.000,00			7,00	$ 1.400.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 116.887.115**				**$ 116.887.115,00**		**$ 0,00**		**$ 0**
No.	**Cantidad**	**CONCEPTO**	**Unidad**	**Costos**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 3.682.225	1,00	$ 3.682.225			1,00	$ 3.682.225,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 16.000.000	1,00	$ 16.000.000			1,00	$ 16.000.000,00	0,000	$ 0,00		
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	$ 2.400	2,00	$ 4.800.000			2,00	$ 4.800.000,00	0,000	$ 0,00		
18	1	Videos	unidad	$ 400.000	1,00	$ 400.000			1,00	$ 400.000,00	0,000	$ 0,00	GLOBAL	$ 0
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 24.882.225**				**$ 24.882.225,00**		**$ 0,00**		**$ 0**
		Ajuste por Acta de modificación												

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	5
		FECHA	5 (Día)	6 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 55.756.944,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

ACTA FINAL SI NO X
Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)	1.632.219.826
Provisión para ajustes y frente adicional (E)	
Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)	1.632.219.826
IVA (G) = (F) * (16% IVA)	310.121.767
Costo Total = (F) + (G)	**1.942.341.593**

Valor total básico	$ 55.756.944,00	$ 260.512.736,00
IVA 16%	$ 10.582.893,00	$ 49.486.494,00
Valor total	$ 66.339.837,00	$ 309.999.230,00

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	3.603.700,00	**19.381.400,00**

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: **CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.**

Saldo básico por ejecutar : $ 1.371.707.090

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Representante Legal Consorcio TORRE
Interventoría
Matrícula No.: 25202-160322 CND

Firma
NOMBRE: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-19149 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	X

(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍ 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 2, GRUPO 1.
INTERVENTO CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N.A
CONTRATIST. N.A.

PLAZO INICIAL: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según contrato principa)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 01/01/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 1.942.341.593,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.942.341.593,00**

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 4 de fecha 4-05-2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 18-05-2020		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2019																	
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 5.080.000,00	$ 400.000,00	1,00	$ 5.480.000,0			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.600.000,00	$ 400.000,00	1,00	$ 4.000.000,0			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR															
3	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.100.000,00		1,00	$ 1.100.000,0			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
4	1	Conductor	$ 1.300.000,00		1,00	$ 1.300.000,0			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
									0,00	$ -							
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.880.000,0								**0**	**$ -**		$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,4											$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 28.512.000,0								0	**$ -**		**$ -**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
5	1	Ingenieros Residentes	Dia	$ 210.000,00	5,00	$ 1.050.000,0			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
6	2	Vehiculos mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 4.770.000,00	1,00	$ 9.540.000,0			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
		OTROS COSTOS															
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 47.925.427,00	1,00	$ 47.925.427,0			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.272.000,00	1,00	$ 1.272.000,0			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
10	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,0			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,0			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
12	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,0			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
13	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,0			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
14	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 150.000,00	1,00	$ 150.000,0			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 61.737.427,0**			0,00	$ -					**$ -**		**$ -**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
15	1	Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma de muestras de campo	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 441.667	1,00	$ 441.667,0			0,00	$ -	-			0	$ -	0,00	$ -
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 1.700.000	1,00	$ 1.700.000,0			0,00	$ -	-			0		0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 2.141.667,0**				**$ -**					**$ -**	**-**	**$ -**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	6
FECHA	3 (Día)	6 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍ 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 2, GRUPO 1.
INTERVENTO CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N.A
CONTRATIST N.A.

PLAZO INICIAL: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según contrato principa)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 01/01/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 1.942.341.593,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.942.341.593,00**

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 18-05-2020		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 4 de fecha 4-05-2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2020																	
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 5.300.000,00	$ 400.000,00	12,00	$ 68.400.000,0			12,00	$ 68.400.000,0				4,00	$ 22.800.000,00	12,00	$ 68.400.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.800.000,00	$ 400.000,00	12,00	$ 50.400.000,0			12,00	$ 50.400.000,0				4,00	$ 16.800.000,00	12,00	$ 50.400.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
4		Profesional en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)	$ 1.600.000,00						2,40	$ 3.840.000,0	+	2,20	$ 3.520.000,00			4,60	$ 7.360.000,00
5	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.200.000,00		12,00	$ 14.400.000,0			12,00	$ 14.400.000,0				4,00	$ 4.800.000,00	12,00	$ 14.400.000,00
6	1	Conductor	$ 1.400.000,00		12,00	$ 16.800.000,0			12,00	$ 16.800.000,0				4,00	$ 5.600.000,00	12,00	$ 16.800.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 150.000.000,0				$ 153.840.000,0			$ 3.520.000,00		$ 50.000.000,00		$ 157.360.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,4				$ 2,4			$ 2,40		$ 2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 360.000.000,0**				**$ 369.216.000,0**			**$ 8.448.000,00**		**$ 120.000.000,00**		**$ 377.664.000,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
6	1,00	Ingenieros Residentes	Dia	$ 210.000,00	10,00	$ 2.100.000,00			10,00	$ 2.100.000,0				0,00	$ -	10,00	$ 2.100.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS							-					0,00			
7	2	Vehiculos mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 5.056.000,00	12,00	$ 121.344.000,0			12,00	$ 121.344.000,0				4,00	$ 40.448.000,00	12,00	$ 121.344.000,00
		OTROS COSTOS							-	$ 0,0				0,00			
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 7.865.200,00	1,00	$ 7.865.200,0			GLOBAL	$ 89.959.591,5	-	GLOBAL	$ (8.453.008,34)	GLOBAL	$ 26.407.392,00	1,00	$ 81.506.584,00
9	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 2.400.000,00	1,00	$ 2.400.000,0			1,00	$ 2.400.000,0				0,00		1,00	$ 2.400.000,00
10	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.348.000,00	12,00	$ 16.176.000,0			12,00	$ 16.176.000,0				4,00	$ 5.392.000,00	12,00	$ 16.176.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	6

FECHA	3	6	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍ 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 2, GRUPO 1.
INTERVENTO CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ RESOLUCIÓN No.: DE
(Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N.A
CONTRATIST. N.A.

PLAZO INICIAL: HASTA 31 JULIO 2022
(En meses según contrato principa
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 01/01/2020
(Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 1.942.341.593,00**
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.942.341.593,00**

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 JULIO 2022
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2022
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 4 de fecha 4-05-2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 18-05-2020		PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
11	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 800.000,00	12,00	$ 9.600.000,0			12,00	$ 9.600.000,0				4,00	$ 3.200.000,00	12,00	$ 9.600.000,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,0			12,00	$ 3.600.000,0				3,63	$ 1.089.600,00	12,00	$ 3.600.000,00
13	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,0			12,00	$ 3.600.000,0				4,00	$ 1.200.000,00	12,00	$ 3.600.000,00
14	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	12,00	$ 7.200.000,0			12,00	$ 7.200.000,0				2,00	$ 1.200.000,00	12,00	$ 7.200.000,00
15	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 200.000,00	12,00	$ 2.400.000,0			12,00	$ 2.400.000,0				1,21	$ 242.800,00	12,00	$ 2.400.000,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						**$ 176.285.200,0**				**$ 258.379.591,53**					**$ 79.179.792,00**		**$ 249.926.584,00**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																	
16	1	Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma de muestras de campo	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará	$ 5.618.000	1,00	$ 5.618.000,0			1,00	$ 5.618.000,0				0,00		1,00	$ 5.618.000,00
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 18.000.000	1,00	$ 18.000.000,0			1,00	$ 18.000.000,0				GLOBAL	$ 5.576.000,00	1,00	$ 18.000.000,00
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	$ 2.300	2,00	$ 4.600.000,0			2,00	$ 4.600.000,0				0,00		2,00	$ 4.600.000,00
19	1	Videos	unidad	$ 400.000	2,00	$ 800.000,0			2,00	$ 800.000,0				0,00		2,00	$ 800.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (C)						**29.018.000,00**				**$ 29.018.000,0**					**$ 5.576.000,00**		**$ 29.018.000,00**
		Valor total básico			**TOTAL**	565.303.200,00			**TOTAL**	656.613.591,53		**TOTAL**		**TOTAL**	$ 204.755.792,00	**TOTAL**	656.608.584,00
		IVA (19% IVA)				107.407.608,00				124.756.582,00			-951,58		$ 38.903.600,00		124.755.631,00
		GASTOS REEMBOLSABLES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD								1.286.036,00		-	-31.368,00				1.254.668,00
		VALOR DE ADMINISTRACION 2,5%										+	31.368,00				31.368,00
		VALOR IVA DE ADMINITRACION (19% IVA)										+	5.959,92				5.960,00
		Costo Total AÑO 2020				**672.710.808,00**				**782.656.209,53**					**$ 243.659.392,00**		782.656.211,00
													$ 0,00				

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	6

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍ 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 2, GRUPO 1.
INTERVENTO CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N.A
CONTRATIST. N.A.

PLAZO INICIAL: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según contrato principa)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 01/01/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 18-05-2020		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 4 de fecha 4-05-2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2021																	
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 5.700.000,00	$ 400.000,00	12,00	$ 73.200.000,0			12,00	$ 73.200.000,0					$ -	12,00	$ 73.200.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.000.000,00	$ 400.000,00	12,00	$ 52.800.000,0			12,00	$ 52.800.000,0					$ -	12,00	$ 52.800.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
4	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.300.000,00		12,00	$ 15.600.000,0			12,00	$ 15.600.000,0					$ -	12,00	$ 15.600.000,00
5	1	Conductor	$ 1.500.000,00		12,00	$ 18.000.000,0			12,00	$ 18.000.000,0					$ -	12,00	$ 18.000.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 159.600.000,0				$ 159.600.000,0					$ -		$ 159.600.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,4				$ 2,4							$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 383.040.000,0**				**$ 383.040.000,0**					**$ -**		**$ 383.040.000,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
6	1,00	Ingenieros Residentes	Dia	$ 210.000,00	10,00	$ 2.100.000,00			10,00	$ 2.100.000,0					$ -	10,00	$ 2.100.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
7	2	Vehiculos mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 5.359.000,00	12,00	$ 128.616.000,0			12,00	$ 128.616.000,0					$ -	12,00	$ 128.616.000,00
		OTROS COSTOS															
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 8.337.112,00	1,00	$ 8.337.112,0			1,00	$ 8.337.112,0						1,00	$ 8.337.112,00
9	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 2.400.000,00	1,00	$ 2.400.000,0			1,00	$ 2.400.000,0						1,00	$ 2.400.000,00
10	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.429.000,00	12,00	$ 17.148.000,0			12,00	$ 17.148.000,0						12,00	$ 17.148.000,00
11	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 800.000,00	12,00	$ 9.600.000,0			12,00	$ 9.600.000,0						12,00	$ 9.600.000,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,0			12,00	$ 3.600.000,0						12,00	$ 3.600.000,00
13	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,0			12,00	$ 3.600.000,0						12,00	$ 3.600.000,00
14	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	12,00	$ 7.200.000,0			12,00	$ 7.200.000,0						12,00	$ 7.200.000,00
15	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 170.000,00	12,00	$ 2.040.000,0			12,00	$ 2.040.000,0						12,00	$ 2.040.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 184.641.112,0**				**$ 184.641.112,0**							**$ 184.641.112,00**
											-		**$ -**				
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
16	1	Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma de muestras de campo	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 5.955.080	1,00	$ 5.955.080,0			1,00	$ 5.955.080,0						1,00	$ 5.955.080,00
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 20.000.000	1,00	$ 20.000.000,0			1,00	$ 20.000.000,0						1,00	$ 20.000.000,00
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	$ 2.400	2,00	$ 4.800.000,0			2,00	$ 4.800.000,0						2,00	$ 4.800.000,00
19	1	Videos	unidad	$ 400.000	2,00	$ 800.000,0			2,00	$ 800.000,0						2,00	$ 800.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (C)				**31.555.080,00**				**$ 31.555.080,0**							**$ 31.555.080,00**
											-		**$ -**				

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 6
FECHA	3 (Día) 6 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍ 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 2, GRUPO 1.
INTERVENTO CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N.A
CONTRATIST N.A.

PLAZO INICIAL: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según contrato principa)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 01/01/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 1.942.341.593,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.942.341.593,00**

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 18-05-2020		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 4 de fecha 4-05-2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2022																	
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.000.000,00	$ 400.000,00	7,00	$ 44.800.000,0			7,00	$ 44.800.000,0					$ -	7,00	$ 44.800.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.200.000,00	$ 400.000,00	7,00	$ 32.200.000,0			7,00	$ 32.200.000,0					$ -	7,00	$ 32.200.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
4	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.300.000,00		7,00	$ 9.100.000,0			7,00	$ 9.100.000,0					$ -	7,00	$ 9.100.000,00
5	1	Conductor	$ 1.600.000,00		7,00	$ 11.200.000,0			7,00	$ 11.200.000,0					$ -	7,00	$ 11.200.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 97.300.000,0				$ 97.300.000,0					$ -		$ 97.300.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,4				$ 2,4							$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 233.520.000,0**				**$ 233.520.000,0**					**$ -**		**$ 233.520.000,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
6	1,00	Ingenieros Residentes	Dia	$ 210.000,00	10,00	$ 2.100.000,00			10,00	$ 2.100.000,0					$ -	10,00	$ 2.100.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
7	2	Vehiculos mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 5.681.000,00	7,00	$ 79.534.000,0			7,00	$ 79.534.000,0					$ -	7,00	$ 79.534.000,00
		OTROS COSTOS															
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 5.155.115,00	1,00	$ 5.155.115,0			1,00	$ 5.155.115,0				GLOBAL		1,00	$ 5.155.115,00
9	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,0			1,00	$ 2.000.000,0				GLOBAL		1,00	$ 2.000.000,00
10	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.514.000,00	7,00	$ 10.598.000,0			7,00	$ 10.598.000,0						7,00	$ 10.598.000,00
11	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 800.000,00	7,00	$ 5.600.000,0			7,00	$ 5.600.000,0						7,00	$ 5.600.000,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias fotografías etc	mes (S/comprobante)	$ 400.000,00	7,00	$ 2.800.000,0			7,00	$ 2.800.000,0						7,00	$ 2.800.000,00
13	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 400.000,00	7,00	$ 2.800.000,0			7,00	$ 2.800.000,0						7,00	$ 2.800.000,00
14	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 700.000,00	7,00	$ 4.900.000,0			7,00	$ 4.900.000,0						7,00	$ 4.900.000,00
15	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 200.000,00	7,00	$ 1.400.000,0			7,00	$ 1.400.000,0						7,00	$ 1.400.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 116.887.115,0**				**$ 116.887.115,0**					**$ -**		**$ 116.887.115,00**

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [X]
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍ 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 2, GRUPO 1.
INTERVENTO: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N.A
CONTRATIST: N.A.

PLAZO INICIAL: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según contrato principa)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 01/01/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 1.942.341.593,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.942.341.593,00**

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 JULIO 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 4 de fecha 4-05-2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 18-05-2020		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
16	1	Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma de muestras de campo	global (NO MODIFICABLE en la	$ 3.682.225	1,00	$ 3.682.225,0			1,00	$ 3.682.225,0						1,00	$ 3.682.225,00
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 16.000.000	1,00	$ 16.000.000,0			1,00	$ 16.000.000,0						1,00	$ 16.000.000,00
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	$ 2.400	2,00	$ 4.800.000,0			2,00	$ 4.800.000,0						2,00	$ 4.800.000,00
19	1	Videos	unidad	$ 400.000	1,00	$ 400.000,0			1,00	$ 400.000,0						1,00	$ 400.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (C)				**24.882.225,00**				**$ 24.882.225,0**							**$ 24.882.225,00**
											-		$ -				
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			**TOTAL**	1.632.219.826,00			**TOTAL**	$ 1.631.139.123,53		**TOTAL**		**TOTAL**	$ 204.755.792,00	**TOTAL**	$ 1.631.134.116,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)															
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				1.632.219.826,00				$ 1.631.139.123,53					$ 204.755.792,00		$ 1.631.134.116,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				310.121.767,00				$ 309.916.433,47					$ 38.903.601,00		$ 309.915.482,00
		INSUMOS DE BIOSEGURIDAD (G)								$ 1.286.036,00							$ 1.254.668,00
		VALOR DE ADMINISTRACION H= (G* 2,5%)															$ 31.367,00
		IVA DE ADMINITRACION I= (H*19% IVA)															$ 5.960,00
		Costo Total = (E) + (F)+(G)+(H)+(I)				**1.942.341.593,00**				**$ 1.942.341.593,00**					**$ 243.659.393,00**		**$ 1.942.341.593,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (MESES)	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	**$ 1.632.219.826**	**$ 310.121.767**	**$ 1.942.341.593**	INICIAL	$ 30,0
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	**$ 204.755.792**	**$ 38.903.601**	**$ 243.659.393**	ADICIONAL	$ 0,0
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	**$ -**	**$ -**	**$ -**	ACUMULADO	$ 0,0
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 1.427.464.034**	**$ 271.218.166**	**$ 1.698.682.200**	FALTANTE	$ 26,0

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

SE HACE NECESARIO MODIFICAR PARA DISCRIMINAR LA ADMINISTRACION DE 2,5% Y EL IVA DEL VALOR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD INCLUIDOS EN EL ACTA DE MODIFICACION 2, ADEMAS AUMENTAR LA DEDICACION DEL PROFESIONAL EN SISTEMA DE GESTION DE SEGUIRDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR NECESIDAD DEL CONTRATO

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Representante legal Consorcio Torre
Matrícula No.: 25202-160322 CND

Firma: ORIGINAL FIRMADO POR
Nombre. JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula No. 25202-191164 CND
(Suscribe según su competencia)

Firma: ORIGINAL FIRMADO POR
Nombre. JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial
Matrícula No. 19202-40838 CAU
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma ORIGINAL FIRMADO POR
Nombre. JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 19202-40838 CAU

Revisión Gestor Técnico de Proyecto:

Firma
Nombre:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 2614 - 2019

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? CONSULTORIA		5	1 AL 31 DE MAYO DE 2020

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	146320 del 2020-02-12	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	20 PROPIOS	VALOR AFECTADO	$ 66.339.837,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	**$ 66.339.837,00**

GESTOR DEL CONTRATO
JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Matrícula No.: 25202-19149 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2614 DE 2019 Contratista CONSORCIO TORRE

Objeto del Contrato ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA MODULO 2, GRUPO 1

Acta N° 5 Valor basico $ 55.756.944,00 Período 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

Valor Incluido Iva $ 66.339.837,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4503	MOCOA-PITALITO			**$ 1.232.788,00**	$ 1.232.788,00
2	2002	POPAYAN-LA PORTADA			**$ 26.343.996,00**	$ 26.343.996,00
3	4504	PITALITO-GARZON			**$ 1.001.640,00**	$ 1.001.640,00
4	2003	ALTAMIRA-GABINETE-FLORENCIA			**$ 17.113.590,00**	$ 17.113.590,00
5	2003A	ORRAPIHUASSI-DEPRESION EL VERGEL			**$ 19.049.850,00**	$ 19.049.850,00
6	4504	PITALITO-GARZON			**$ 708.944,00**	$ 708.944,00
7	4505	GARZON-RIO LORO-NEIVA			**$ 889.029,00**	$ 889.029,00
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 66.339.837,00**	**$ 66.339.837,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO HUILA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.097.098-1	MUNICIPIO 1	ISNOS	$ 26.186.706,00	22.009.259,00
891.180.056-6	MUNICIPIO 2	SAN AGUSTIN	$ 157.290,00	132.198,00
891.180.077-0	MUNICIPIO 3	PITALITO	$ 2.234.427,00	1.877.980,00
891.180.118-4	MUNICIPIO 4	ALTAMIRA	$ 5.060.629,00	4.253.330,00
891.180.177-9	MUNICIPIO 5	GUADALUPE	$ 14.332.979,00	12.046.504,00
891.180.191-2	MUNICIPIO 6	SUAZA	$ 16.769.832,00	14.094.617,00
891.180.029-6	MUNICIPIO 7	GARZÓN	$ 1.597.974,00	1.343.056,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 66.339.837,00**	**55.756.944,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			


ADMINISTRADOR VIAL
Nombre: DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Representante Legal Consorcio TORRE
Matrícula No.: 25202-160322 CND

SUPERVISOR
Nombre : **JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ**
Supervisor de Contrato de Administracion
Matrícula No. : 25202-19149CND

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARAFISCALES DEL CONSORCIO TORRE

Los suscritos Ingeniera DORA CRISTINA TORRES MAZABEL representante legal del CONSORCIO TORRE y el ingeniero JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ, en representación DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, contratante, CERTIFICAMOS que en la ejecución del contrato No. 2614 de 2019 cuto objeto es ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARO DE LA TERRITORIAL HUILA, MOODULO 2, GRUPO 1; que dicho consorcio se encuentra al día con el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de Compensación Familiar, Instituto Nacional de Aprendizaje, para el periodo del 01 al 31 de Mayo de 2020, lo anterior de acuerdo con la revisión de la planilla No. 9406988798 del 2 de junio de 2020, suministrada por el contratista.

En constancia se firma la presente en Pitalito-Huila, a los cinco (5) días del mes de junio de 2020.



DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TORRE
M.P. 25202160322



JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
M.P. 25202-19149 CND

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14674754648

(415)7707212485984(8020) 000014674754648

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 7 1 0 7	8	Impuestos y Aduanas de Neiva 3	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
CONSORCIO TORRE

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 15 A 33 A 28

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
ingvaltor@gmail.com		3 1 2 4 1 7 1 4 6 7	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 9 1 0 2 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	7	1	4	8																						

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 8 61. Fecha: 2 0 1 9 1 2 0 9

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: BOJAS GARCIA CARLOS ERNESTO
985. Cargo: Gestor I

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 09-12-2019 03:31:19PM

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14674754648

(415)7707212489984(8020)000001467475464 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 7 1 0 7	8	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO TORRE

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CL 15 A 33 A 28

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
ingvaltor@gmail.com		3 1 2 4 1 7 1 4 6 7	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 9 1 0 2 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	7	1	4	4	8																					

07- Retención en la fuente a titulo de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO

60. No. de Folios: 8

61. Fecha: 2 0 1 9 1 2 0 9

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ROJAS GARCIA CARLOS ERNESTO

985. Cargo: Gestor I

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14566890099

(415)7707212489984(8020) 000001456689009 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 3 1 2 4 9 6 8	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	5 3 1 2 4 9 6 8	2 0 0 3 1 2 0 3

Lugar de expedición / 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TORRES	MAZABEL	DORA	CRISTINA

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 18 34 A 63 BRR LA ORQUIDEA

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
ing.cristorres@gmail.com		8 6 3 8 0 3 6	3 1 2 4 1 7 1 4 6 7

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 0 8 0 7 3 0	7 7 1 0	2 0 1 4 0 2 0 5	4 2 9 0	8 2 9 9	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 6 0 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14654320328

(415)7707212489984(8020) 000001465432032 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1052921212	3	Impuestos y Aduanas de Popayán	17

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 13	1052921212	1976 01 17

Lugar de expedición / 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Cauca 19	Popayán 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	DORADO	RENE	ARMANDO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Cauca 19	Popayán 001

41. Dirección principal: CL 31 N 14 01 CA 17 CON VALLE ROBLEDO RESERVADO

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
rmdorado@hotmail.com		8350304	3215762894

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2
4210	1983 01 01	7110	1983 01 01	4112	4330

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
2142	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	5	1	4	2	2	4	2	4	8																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2019 08 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO