E.S.E. HOSPITAL DE BARANOA

PLAN OPERATIVO 1000 DIAS PARA CAMBIAR EL MUNDO
ESE HOSPITAL DE BARANOA- 2024

BIENESTAR FAMILIAR — COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

PROCESO	COMPONENTE	ACTIVIDADES	ACCIONES	DIRIGIDO A:	FECHA DE INCIO	FECHA DE FINALIZACION
	COORDINACIÓN	Socializacion, Gestion y articulacion intersectorial.	Realizar visitas a entidades y establecer alianzas con el fin de lograr mayor impacto, beneficio y atención a los beneficiarios de la modalidad.	Entidades Territoriales	jul-24	dic-24
		Seguimiento y Direccionamiento del equipo interdisciplinario	Liderar el establecimiento de todas las acciones relizadas por el equipo interdisciplinario.	Equipo interdisciplinaio	jul-24	dic-24
		Elaboración de informes	Elaborar informes técnicos mensuales donde se evidencie el desarrollo de las acciones, avances y retroalimentación de las mismas.	ICBF , ESE Hospital de santo Tomás	jul-24	dic-24
		Enlace de ICBF	Asistir a asistencias técnicas, videoconferencias, reuniones, comités y espacios convocados por ICBF.	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)	jul-24	dic-24
		Remisión de estudios de caso	Remitir casos de estudios al supervisor del contrato que requieran de la coordinación interinstitucional	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)	jul-24	dic-24
		Remisión de casos a protección	Remitir casos donde se evidencie vulneración y amenaza de derechos de los niños, niñas y mujeres gestantes, con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de sus derechos.	Comisarías de familia, área de protección de ICBF, coordinadores Centro Zonales y supervisora del contrato	jul-24	dic-24
		Gestión para el desarrollo de brigadas de atención extramural.	Coordinar y gestionar jornadas de salud oral, vacunación, brigadas de desparacitación, suplementación con micronutrientes y administración de antibióticos a los beneficiarios que lo requieran.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Remisión de casos al sector salud	Elaborar (F13.MO7.PP) y cumplir la ruta de remisión de casos al sector salud (A5.MO7.PP)	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
	GESTION COMUNITARIA GESTORES COMUNITARIOS	Focalización	Identificación de signos clínicos de Desnutrición, respectivo reporte en el F1.MO7.PP y al profesional en Nutrición. Ingreso a la modalidad de niños, niñas de 0 meses a 5 años y mujeres en	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Plan de atención domiciliaria	Elaborar en articulación con el profesional en el área social plan de atención familiar.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Seguimiento al consumo del alimento suplementario.	Realizar seguimiento semanal con la finalidad de verificar consumo y tolerancia, así mismo reporte en el F9.MO7.PP.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Seguimiento al consumo RFPP.	Verificar el consumo de RFPP y realizar los respectivos reportes al Profesional en Nutrición.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Visitas Domiciliarias	Diligenciar la información de seguimiento a los beneficiarios en cada uno de los aspectos contemplados en el F9.MO7.PP	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Asistencia y apoyo a eventos de capacitación	Asistencia logística en eventos de capacitación realizados por los profesionales.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
	ATENCION NUTRICIONAL	Valoración Nutricional	Realizar toma de medidas antropométricas y determinar diagnóstico nutricional de la población focalizada.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Plan de intervención individual	Establecer plan de intervención individualizado (F3.MO7.PP)	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Plan de atención domiciliaria	Elaborar en articulación con el profesional en el área social plan de atención familiar. (F6.MO7.PP)	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Programa EAN	Elaborar e implementar mensualmente el programa educativo EAN en común acuerdo con el profesional de área psicosocial.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Seguimiento Nutricional	Realizar seguimiento Nutricional a los beneficiarios con la periodicidad expuesta en Manual Operativo.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Acompañamiento a familias	Brindar orientaciones y acompañar a las familias en temas relacionados con la alimentación y Nutrición.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Suministro de Alimento Listo para el Consumo	Realizar entrega del alimento listo para el consumo VITALAC e indicar a los padres y/o cuidadores su uso, almacenamiento y suministro.	Beneficiarios de 6 meses a 5 años	jul-24	dic-24
		Entrega de RFPP	Determinar inicio de la RFPP y efectuar la entrega a los beneficiarios.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Elaboración de estudios de caso	Definir y realizar estudios de caso a beneficiarios que lo requieran.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Cualificación al Talento Humano	Capacitar al equipo interdisciplinario del programa con periodicidad mensual.	Equipo interdisciplinaio	jul-24	dic-24
		Diligenciamiento del formato F7.MO7.PP	Diligenciar del formato F7.MO7.PP Egreso y remisión a las modalidades de la Dirección de primera infancia.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años	jul-24	dic-24
	ATENCIÓN PSICOSOCIAL	Identificación geográfica del territorio	Liderar el proceso de identificación geográfica del territorio a intervenir.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Elaboración de informe de aspecto socio-cultural de territorio.	Elaborar un informe de las costrumbre, tradiciones, rituales y hábitos alimentarios propios de la comunidad a intervenir.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Directorio de actores claves y servicios sociales en el territorio.	Realizar directorio y articular con los actores claves del territorio.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Búsqueda activa	Participar y apoyar el proceso de focalización en atención a casos específicos que lo requieran.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Visitas Domiciliarias	Efectuar visitas domiciliarias con la periodicidad establecida en Manual Opertaivo.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Caracterización a Familias	Realizar caracterización a las familias beneficiarias del programa bajo el formato F5.MO7.PP.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Plan de acompañamiento familiar	liderar elaboración del plan de acompañamiento familar y el diligenciamiento del formato F6.MO7.PP.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Remisión de caso a protección	Activar ruta de remisión de casos que lo requieran a protección y en apoyo con el coordinador.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Estudios de caso	Colaborar en la elaboración de estudios de caso.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Seguimiento a plan de trabajo	Elaborar, coordinar y hacer seguimiento al plan de trabajo del equipo interdisciplinario.	Equipo interdisciplinaio	jul-24	dic-24
		Diligenciamiento del formato operativo reporte social y Gestión.	Diligenciar formato F8.MO7.PP y reportar mensualmente.	ICBF , ESE Hospital de santo Tomás	jul-24	dic-24
	ATENCIÓN EN SALUD ENFERMERÍA	Seguimiento en salud	Diligenciar formato F10.MO7.PP con la periodicidad indicada en el manual operativo del programa, así mismo realizar seguimiento al proceso de crecimiento y desarrollo, esquema de vacunación y control prenatal de los beneficiarios.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Promoción de la estrategia AIEPI	Promover con las familias beneficiarias y comunidad en general todos los contenidos educativos de la estrategia AIEPI.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Elaboración de informe de aspecto socio-cultural de territorio	Apoyar al profesional social en la elaboración del informe sobre la cultura, tradiciones, rituales y hábitos alimentarios de la comunidad.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Plan de atención domiciliaria	Elaborar en articulación con el profesional en el área social plan de atención familiar. (F6.MO7.PP)	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Gestión de documentación	Articular con las familias beneficiarias la obtención de documentos pendientes (afiliación a SGSSS, carné de vacunación, carné de control prenatal, Carné de C y D; entre otros).	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Visitas Domiciliarias	Efectuar visitas domiciliarias con la periodicidad establecida en Manual Opertaivo.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
		Remisión de beneficiarios al sector salud	Apoyar proceso de remisión y seguimiento a las remisión en salud.	Beneficiarios de 0 meses a 5 años y Mujeres en Gestación.	jul-24	dic-24
	APOYO ADMINISTRATIVO	Aplicativo Cuéntame	Cargar información de los beneficiarios al sistema de información nacional Cuéntame con oportunidad y calidad.	ICBF , ESE Hospital de santo Tomás	jul-24	dic-24