ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

CONTRATO SA-EDU-021 DE 2024

CONTRATO DE OBRA [ ] **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** [X] **CONTRATO DE SUMINISTRO** [ ]

PRESTACIÓN DE SERVICIO [ ] **OTRO** [ ]

CONTRATO No:	*SA-EDU-021-2024*
CONTRATANTE:	*EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A.*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO DS – NIT:901.819.892-8*
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	*JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ*
OBJETO:	*INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) MÓDULOS I Y II PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/0 RECONSTRUCCIÓN Y/0 MEJORAMIENTO Y/0 REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VII I, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO I)*
VALOR:	*DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 2.267.521.200,oo) IVA INCLUIDO*
VALOR INICIAL:	*DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 2.267.521.200,oo) IVA INCLUIDO*
VALOR ADICION:	*N.A.*
VALOR ACUMULADO:	*N.A.*
PLAZO INICIAL:	*OCHO (8) MESES Y CINCO (5) DÍAS*
FECHA DE INICIACION:	*26 DE ABRIL DE 2024*
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	*N.A.*
FECHA DE REINICIO No.1:	*N.A.*
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	*31 DE DICIEMBRE DE 2024*

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: GC-FA-17
Versión: 3 Fecha: 15-03-2023

BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII - Modulo de Interventoria I - CONSORCIO DS												
ACTA DE RECIBO DE INFORME DE INTERVENTORIA	VALOR CONTRATO DE OBRA N° SA-EDU-003-2024 - Módulo I	VALOR CONTRATO DE OBRA N° SA-EDU-007-2024 - Módulo II	VALOR CONTRATO DE OBRA N° SA-EDU-008-2024 - Módulo III	VALOR CONTRATO DE OBRA N° SA-EDU-009-2024 - Módulo IV	VALOR CONTRATO DE OBRA N° SA-EDU-010-2024 - Módulo V	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA SA-EDU-021-2024	INFORME O FACTURA No.	VALOR ACTA PARCIAL	PORCENTAJE	SALDO POR FACTURAR CONTRATO INTERVENTORIA	COBRADO ACUMULADO
INICIAL	$8.433.758.068,00	$8.387.833.859,00	$8.793.381.504,00	$8.585.914.341,00	$8.350.568.604,00	$42.551.257.276,00	$2.387.521.200,00					
ACTA 1		$1.003.508.299,00			$417.041.500,00	$1.420.549.799,00		1-2-3	$ 75.698.928,00	3,3384%	$2.191.822.272,00	$75.698.928,00
VALOR TOTAL ACUMULADO	$0,00	$1.003.508.299,00	$0,00	$0,00	$417.041.500,00	$1.420.549.799,00			$75.698.928,00			
VALOR PRESENTE ACTA	$0,00	$1.003.508.299,00	$0,00	$0,00	$417.041.500,00	$1.420.549.799,00			$75.698.928,00			

ACTA No 1. Por un valor de SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS.

NOTA:

1: El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad Social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y/o supervisión y el Contratista realizan las revisiones efectuadas.

Se anexa (Informe de Interventoría N° 1, 2 y 3) de Recibo Parcial No 1 del Contrato de No. SA-EDU-021-2024.

ALEJANDRO ALBA QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DS

JUAN SEBASTIÁN SAMPER RUIZ
SUPERVISOR
EDUBAR S.A.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA